

# Извештај о извршењу плана за 2014. годину

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац

Обухвата: \_\_\_\_\_ Датум усвајања: \_\_\_\_\_

Привремени план набавки по **31.01.2014**  
 Закону о буџетском систему чл. 46.  
 и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-  
 а, бр.8300 од 23.12.2013.

План набавке за 2014 годину **20.03.2014**

Измена број: 1 **09.08.2014**

Измена број: 2 **31.12.2014**

## Јавне набавке

| РБ            | Предмет набавке | Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама) | Планирана средства у буџету/фин.плану |           |                | Врста поступка | Оквирни датум      |                   |                  |
|---------------|-----------------|--|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|               |                 |  | без ПДВ-а                             | са ПДВ-ом | Конто/позиција |                | покретања поступка | закључења уговора | извршења уговора |
| <b>Укупно</b> |                 | 1,858,309,000                                      |                                       |           |                |                |                    |                   |                  |
|               | <b>2014</b>     | 1,407,496,000                                      |                                       |           |                |                |                    |                   |                  |
|               | <b>2015</b>     | 449,973,000  |                                       |           |                |                |                    |                   |                  |
|               | <b>2016</b>     | 800,000  |                                       |           |                |                |                    |                   |                  |
| <b>добра</b>  |                 | 1,118,251,000                                      |                                       |           |                |                |                    |                   |                  |

|   |   |  |  |  |                      |                                  |           |           |
|---|---|--|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.1   | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО<br><b>ОРН:</b><br>31200000 | 177,560,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-134,770,000<br>2015-42,790,000  | 5,000,000<br>38,766,000<br>30,124,000<br>30,687,000<br>27,919,000<br>2,274,000 | 51120<br>51120<br>51121<br>027<br>51140<br>51141 | отворени<br>поступак | 4<br>2014                        | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |  |  |                      |                                  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | 1. Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.<br>2. Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевацу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину,<br>3.Набавка се спроводи ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу |  |  |                      |                                  |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .   |  |  |                      |                                  |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 1;   |  |  |                      |                                  |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |   |  |  |  |                      |                                  |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |   |  |  |  |                      |                                  |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |  |  |                      |                                  |           |           |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015 |   |  |  |  |                      |                                  |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |  |  |                      |                                  |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |  |  |                      |                                  |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>   | <b>Уговорена</b>                                 | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>           |           |           |
| 06.11.2014  | И-11541   | Мителмонт Крагујевац   | 300  | 237  | 237                  | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО |           |           |
| 07.11.2014  | И-11546   | ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО ад Лозница  | 4500   | 4059   | 4059                 | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО |           |           |
| 07.11.2014  | И-11547   | ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО ад Лозница  | 12200  | 11440  |                      | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО |           |           |
| 07.11.2014  | И-11545   | Comel doo Beograd  | 6300   | 4549   |                      | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО |           |           |
| 07.11.2014  | И-11544   | Lancora doo Sremčica   | 2300   | 1009   |                      | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО |           |           |
| 19.11.2014  | И-11996   | Сомборелектро доо СОМБОР   | 2500   | 1894   | 1894                 | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО |           |           |
| 25.11.2014  | И-11539   | Сомборелектро доо Сомбор   | 4900   | 4494   |                      | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО |           |           |
| 25.11.2014  | И-11540   | Сомборелектро доо Сомбор   | 8200   | 7992   |                      | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО |           |           |

|   |   |   |                                   |                  |                   |   |           |           |
|---|---|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 1.1.2   | КАБЛОВИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ | 104,310,000   | 6,000,000                         | 51120            | отворени поступак | 4<br>2014                                   | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b>                                 | <b>По годинама:</b>   | 7,980,000                         | 51120            |                   |   |           |           |
|   | 31320000                                    | 2014-62,620,000   | 11,911,000                        | 51121            |                   |   |           |           |
|   |   | 2015-41,690,000   | 26,888,000                        | 027              |                   |   |           |           |
|   |   |   | 7,000,000                         | 51130            |                   |   |           |           |
|   |   | 2,841,000   | 51140                             |                  |                   |   |           |           |
| Напомена:   |   |   |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | 1.Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.<br>2.Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевацу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину.<br>3.Набавка се спроводи ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу. |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 2;  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА |   |   |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2015                      |   |   |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |                  |                   |   |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                         | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>                  | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>                      |           |           |
| 18.07.2014  | I-6318                                      | БЕОГРАДЕЛЕКТРО ДОО  | 50610                             | 46289            |                   | КАБЛОВИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ |           |           |
| 22.07.2014  | I-6319                                      | СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО СОМБОР  | 53700                             | 53628            | 53628             | КАБЛОВИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ |           |           |

|   |  |   |  |                                |                     |                             |           |           |
|---|--|---|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.3   | ПРИБОР ЗА ИЗОЛОВАНЕ КАБЛОВЕ<br><b>ОРН:</b><br>31340000 | 47,800,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-27,850,000<br>2015-19,950,000   | 4,500,000<br>8,885,000<br>8,193,000<br>6,272,000 | 51120<br>51141<br>51140<br>027 | отворени<br>покупак | 4<br>2014                   | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |   |  |                                |                     |                             |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | 1.Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.<br>2.Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевацу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину.<br>3.Набавка се спроводи ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу. |  |                                |                     |                             |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |  |                                |                     |                             |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 3;  |  |                                |                     |                             |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>            |  |   |  |                                |                     |                             |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |  |   |  |                                |                     |                             |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |   |  |                                |                     |                             |           |           |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015 |  |   |  |                                |                     |                             |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |   |  |                                |                     |                             |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |  |                                |                     |                             |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                                    | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>                                 | <b>Уговорена</b>               | <b>Извршена</b>     | <b>Предмет набавке</b>      |           |           |
| 13.08.2014  | И-7364   | СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО СОМБОР  | 32885  | 31910                          |                     | ПРИБОР ЗА ИЗОЛОВАНЕ КАБЛОВЕ |           |           |
| 15.08.2014  | И-7365   | ГРАМПЕР ДОО БЕОГРАД   | 14894  | 10288                          |                     | ПРИБОР ЗА ИЗОЛОВАНЕ КАБЛОВЕ |           |           |

|   |   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.1.4   | СТУБОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ   | 83,250,000  | 3,700,000   | 51120                                   | отворени<br>поступак | 4<br>2014                   | 6<br>2014 | 4<br>2015 |  |  |  |  |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>44212226   | <b>По годинама:</b><br>2014-44,070,000<br>2015-39,180,000   | 2,686,000<br>10,889,000<br>8,230,000<br>16,000,000<br>2,565,000 | 027<br>51120<br>51121<br>51130<br>51140 |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Напомена:   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | 1.Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.<br>2.Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевацу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину.<br>3.Набавка се спроводи ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу. |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 7;  |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2015   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
| <b>Закључени уговори:</b>                         |   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>                 |   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
| <b>Датум</b>                                      | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>  | <b>Уговорена</b>                        | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>      |           |           |  |  |  |  |  |
| 24.07.2014  | И-6484  | МИРОКО ДОО  | 9480  | 9454                                    | 9454                 | СТУБОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ |           |           |  |  |  |  |  |
| 28.07.2014  | И-6483  | ГЕНЕРАЛПРОМЕТ ЧАЧАК   | 73770   | 62681                                   | 62682                | СТУБОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ |           |           |  |  |  |  |  |
| 1.1.5   | БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ   | 34,900,000  | 20,000,000  | 027                                     | отворени<br>поступак | 4<br>2014                   | 6<br>2014 | 8<br>2014 |  |  |  |  |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>38554000   | <b>По годинама:</b><br>2014-34,900,000  | 14,900,000  | 51120                                   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Напомена:   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања редовних замена на одржавању мерних места , и на основу Акционог плана за смањење губитака .  |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 9;  |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
|   | Месец покретања: 12, година: 2014<br>Образложење измене: Измењен је само месец покретања набавке јер је на предметну набавку уложен Захтев за заштиту права и месец закључења уговора је неизван. |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>           |   |   |   |   |                      |                             |           |           |  |  |  |  |  |

|  |  |  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.6  | ОРМАНИ МЕСТА МЕРЕЊА<br><b>ОРН:</b><br>44424100 | 48,410,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-43,600,000<br>2015-4,810,000   | 3,000,000<br>38,174,000<br>2,426,000 | 027<br>027<br>51141 | отворени<br>покупак | 4<br>2014              | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |  |  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Неопходно је континуирано обезбедити опрему ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу, на одржавању мерних места и Акционог плана за смањење губитака   |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .   |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| Остале напомене:   |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 12;  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015<br>Остало: јавна набавка обликована по партијама, на 2. партију уложен Захтев за заштиту права<br>Образложење измене: поступак је у току јер статус 2. партије није регулисан |  |  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |  |  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>                            | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>                     | <b>Уговорена</b>    | <b>Извршена</b>     | <b>Предмет набавке</b> |           |           |
| 24.12.2014   | И-13800  | Београделектро доо Београд   | 37000                                | 32202               |                     | ОРМАНИ МЕСТА МЕРЕЊА    |           |           |
| 1.1.7  | МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА<br><b>ОРН:</b><br>44316400 | 2,300,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,800,000<br>2015-500,000   | 450,000<br>1,350,000                 | 51120<br>51120      | отворени<br>покупак | 4<br>2014              | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |  |  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | 1.Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.<br>2.Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину.<br>3.Набавка се спроводи ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу. |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .   |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| Остале напомене:   |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 15;  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Остало: поступак није спроведен<br>Образложење измене: услед потреба за предметом набавке у текућој години  |  |  |                                      |                     |                     |                        |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |                                      |                     |                     |                        |           |           |

|   |  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|---|--|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------|--|
| 1.1.8   | ПЛАСТИЧНЕ ПЛОМБЕ   | 4,350,000   | 700,000              | 51120            | отворени поступак | 4<br>2014       | 6<br>2014              | 12<br>2014 |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>31230000  | <b>По годинама:</b><br>2014-4,350,000   | 425,000<br>3,225,000 | 51120<br>027     |                   |                 |                        |            |  |
|   | Напомена:  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради пломбирања мерних уређаја за нове купце и пломбирања након демонтаже и монтаже мерних уређаја приликом баждарења или поправке.                               |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 16; |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2014<br>Образложење измене: промене у оквирним датумима условљене су изменама у техничкој спецификацији |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
| <b>Закључени уговори:</b>                         |  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>                 |  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>      | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>  | <b>Извршена</b> | <b>Предмет набавке</b> |            |  |
|   | 22.08.2014   | И-8063  | ПУТ ЈАНИКОМЕРЦ       | 4350             | 2961              |                 | ПЛАСТИЧНЕ ПЛОМБЕ       |            |  |
| 1.1.9   | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БРОЈИЛА   | 6,100,000   | 1,500,000            | 51120            | отворени поступак | 3<br>2014       | 5<br>2014              | 8<br>2014  |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>38554000  | <b>По годинама:</b><br>2014-6,100,000   | 4,600,000            | 51120            |                   |                 |                        |            |  |
|   | Напомена:  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања редовних замена на одржавању мерних места , и на основу Акционог плана за смањење губитака на конзумном подручју.                                   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 10; |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
|   | Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016<br>Образложење измене: промена датума услед усаглашавања техничке спецификације                    |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |   |                      |                  |                   |                 |                        |            |  |

|   |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
|---|---|---|------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| 1.1.10  | БЕТОНСКО КУЋИШТЕ  | 14,700,000  | 2,300,000        | 027              | отворени<br>поступак | 4<br>2014              | 6<br>2014 | 4<br>2015  |  |  |  |  |
|   | <b>ОРН:</b>   | <b>По годинама:</b>   | 9,200,000        | 027              |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
|   | 44000000  | 2014-11,500,000   | -9,200,000       | 027              |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
|   |   | 2015-3,200,000  | -2,300,000       | 027              |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
|   | Напомена:   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је обезбедити опрему за изградњу нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ЕД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину, |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 28;   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| 1.1.11  | ОЛОВНЕ ПЛОМБЕ   | 520,000   | 100,000          | 51120            | отворени<br>поступак | 3<br>2014              | 5<br>2014 | 12<br>2014 |  |  |  |  |
|   | <b>ОРН:</b>   | <b>По годинама:</b>   | 213,000          | 51120            |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
|   | 31230000  | 2014-520,000  | 207,000          | 027              |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
|   | Напомена:   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради пломбирања мерних уређаја за нове купце и пломбирања након демонтаже и монтаже мерних уређаја приликом баждарења или поправке. |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 17;   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |   |   |                  |                  |                      |                        |           |            |  |  |  |  |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b> |           |            |  |  |  |  |
| 09.07.2014  | И-6112  | ФЕЛИКС ТИМ  | 520              | 381              | 381                  | ОЛОВНЕ ПЛОМБЕ          |           |            |  |  |  |  |



|   |  |  |   |                                       |                      |           |           |           |
|---|--|--|---|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.12  | ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ( тампон, тучаник, песак,...)<br><b>ОРН:</b><br>14211000<br>44111000<br>44113140 | 2,260,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-2,060,000<br>2015-200,000   | 650,000<br>100,000<br>256,000<br>601,000<br>453,000 | 51120<br>027<br>51120<br>027<br>51121 | отворени<br>поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |   |                                       |                      |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | 1.Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.<br>2.Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевацу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину.<br>3.Набавка се спроводи ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу |   |                                       |                      |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .   |   |                                       |                      |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 29;  |   |                                       |                      |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>             |  |  |   |                                       |                      |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |  |  |   |                                       |                      |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |   |                                       |                      |           |           |           |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2015 |  |  |   |                                       |                      |           |           |           |
| <b>Статус поступка: обустављен поступак</b>   |  |  |   |                                       |                      |           |           |           |

|  |  |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|-----------|-----------|--|
| 1.1.13   | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И РАДНЕ МАШИНЕ       | 14,930,000  | 2,725,000                         | 51110            | отворени поступак | 5<br>2014  | 7<br>2014 | 6<br>2015 |  |
|  | <b>ОРН:</b>  | <b>По годинама:</b>   | 5,755,000                         | 51110            |                   |  |           |           |  |
|  | 34330000   | 2014-14,230,000   | 5,750,000                         | 51163            |                   |  |           |           |  |
|  | 34350000   | 2015-700,000  |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
|  | Напомена:  |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
|  | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању возног парка   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
|  | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 31; |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
|  | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
|  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                 |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>                                      |  |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
| Месец закључења: 9, година: 2014   |  |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
| Остало: јавна набавка спроведена по партијама                              |  |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
| Образложење измене: услед груписања врсте добара и повећања конкурентности |  |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                          |  |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  |   |                                   |                  |                   |  |           |           |  |
|  |  |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |                  |                   |  |           |           |  |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>                  | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>   |           |           |  |
| 10.09.2014   | И-8749   | АЛДА ДОО  | 2195                              | 1443             |                   | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И РАДНЕ МАШИНЕ |           |           |  |
| 10.09.2014   | И-8750   | МАКО ДОО  | 1500                              | 1243             |                   | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И РАДНЕ МАШИНЕ |           |           |  |
| 10.09.2014   | И-8751   | АНАБЕЛА ДОО   | 2770                              | 1854             |                   | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И РАДНЕ МАШИНЕ |           |           |  |
| 10.09.2014   | И-8752   | СИТИ АУТОТЕХНИК ДОО   | 980                               | 974              |                   | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И РАДНЕ МАШИНЕ |           |           |  |
| 12.09.2014   | И-8748   | ЧАЈКА ДОО   | 5840                              | 3164             | 3165              | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И РАДНЕ МАШИНЕ |           |           |  |
| 12.09.2014   | И-8753   | СЗТР АУТО АЛЕКСА  | 1400                              | 1097             |                   | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И РАДНЕ МАШИНЕ |           |           |  |
| 22.10.2014   | И-10525  | City autotehnik doo Beograd   | 205                               | 191              |                   | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И РАДНЕ МАШИНЕ |           |           |  |

|   |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.14  | БЕТОН<br><b>ОРН:</b><br>44114000   | 7,860,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-7,380,000<br>2015-480,000  | 1,470,000<br>90,000<br>518,000<br>994,000<br>4,308,000 | 51120<br>027<br>51120<br>51121<br>027 | отворени<br>покупак                   | 4<br>2014              | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је континуирано обезбедити материјал ради:<br>1.Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.<br>2.Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину.<br>3.Набавка се спроводи ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 30;   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014                     |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                                     |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>                                       | <b>Уговорена</b>                      | <b>Извршена</b>                       | <b>Предмет набавке</b> |           |           |
| 25.04.2014  | И-3173   | МАРКОТРАНС БЕОГРАД  | 1000   | 817                                   | 617                                   | БЕТОН                  |           |           |
| 25.04.2014  | И-3228   | УДАРНИК ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД  | 540  | 387                                   | 28                                    | БЕТОН                  |           |           |
| 30.06.2014  | И-5426   | УДАРНИК ГРАДЊА БЕОГРАД  | 1530   | 1462                                  |                                       | БЕТОН                  |           |           |
| 16.07.2014  | И-6482   | МАРКО ТРАНС КАРГО ДОО   | 4640   | 4077                                  |                                       | БЕТОН                  |           |           |
| 1.1.15  | УЉА, МАЗИВА И АНТИФРИЗ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И ОПРЕМУ<br><b>ОРН:</b><br>09211000 | 2,710,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,580,000<br>2015-130,000  | 645,000<br>1,935,000                                   | 51120<br>51120                        | поступак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014              | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању возног парка.  |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 32;   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Месец закључења: 8, година: 2014  |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                                     |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |   |  |                                       |                                       |                        |           |           |

|   |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
|---|--|---|----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.16  | НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ<br><b>ОРН:</b><br>35120000 | 1,800,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,800,000  | 200,000<br>1,600,000 | 53210<br>53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 5<br>2014 | 7<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Ради учесталих крађа у магацину.  |                      |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу прикупљања података са тржишта..  |                      |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 40; |                      |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015 |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: промена у датуму услед усаглашавања техничке спецификације                      |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |

|   |  |   |                        |                  |                      |                         |           |           |
|---|--|---|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.17  | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ<br><b>ОРН:</b><br>22800000<br>30125110<br>30125120<br>30192000 | 10,930,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-7,930,000<br>2015-3,000,000   | 4,380,000<br>3,550,000 | 51200<br>51200   | отворени<br>поступак | 6<br>2014               | 8<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је континуирано обезбедити материјал ради обављања редовних активности у администрацији.  |                        |                  |                      |                         |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена количина и вредности утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходне године.   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 58; |                        |                  |                      |                         |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |  |   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |  |   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015 |  |   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| Остало: јавна набавка обликована по партијама   |  |   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| Образложење измене: измена извршена због потреба огранака и ефикаснијег задовољења потреба          |  |   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |                        |                  |                      |                         |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>       | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 27.05.2014  | И-4353   | СОМ ТЕС доо КРАГУЈЕВАЦ  | 2400                   | 1791             | 1769                 | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ |           |           |
| 27.05.2014  | И-4354   | СОМ ТЕС доо КРАГУЈЕВАЦ  | 750                    | 482              | 398                  | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ |           |           |
| 27.05.2014  | И-4355   | СОМ ТЕС доо КРАГУЈЕВАЦ  | 630                    | 526              | 514                  | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ |           |           |
| 27.05.2014  | И-4356   | Д.М.Б. ПРОМЕТ доо БЕОГРАД   | 600                    | 478              | 221                  | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ |           |           |
| 01.10.2014  | И-9716   | Стандард доо Крагујевац   | 2600                   | 2130             |                      | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ |           |           |
| 01.10.2014  | И-9715   | Стандард доо Крагујевац   | 1750                   | 1285             |                      | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ |           |           |
| 01.10.2014  | И-9713   | Д.М.Б. Промет доо Београд   | 2424                   | 1898             |                      | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ |           |           |
| 05.11.2014  | И-11418  | Стандард доо Крагујевац   | 1470                   | 1469             |                      | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ |           |           |

|   |   |   |                    |                  |                      |                              |           |           |
|---|---|---|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.18  | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА<br><b>ОРН:</b><br>15000000 | 1,530,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,280,000<br>2015-250,000  | 550,000<br>730,000 | 55109<br>55109   | отворени<br>поступак | 3<br>2014                    | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                    |                  |                      |                              |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка прехранбених производа за репрезентацију.   |                    |                  |                      |                              |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                    |                  |                      |                              |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 59; |                    |                  |                      |                              |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |   |   |                    |                  |                      |                              |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |   |   |                    |                  |                      |                              |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                    |                  |                      |                              |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |                    |                  |                      |                              |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                                     | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>   | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>       |           |           |
| 12.11.2014  | И-11646   | PD Inon invest doo Požarevac  | 570                | 358              |                      | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА |           |           |
| 12.11.2014  | И-11647   | Акционарско друштво Напредак  | 240                | 53               |                      | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА |           |           |
| 12.11.2014  | И-11648   | Акционарско друштво Напредак Велика Плана   | 120                | 37               |                      | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА |           |           |
| 12.11.2014  | И-11649   | Акционарско друштво Напредак Велика Плана   | 120                | 36               |                      | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА |           |           |
| 14.11.2014  | И-11768   | БОЖИЛОВИЋ ЛУХОР КРАГУЈЕВАЦ  | 480                | 253              |                      | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА |           |           |

|   |                                       |   |                                   |                  |                      |   |           |           |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| 1.1.19  | ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) | 81,480,000  | 7,000,000                         | 51353            | отворени<br>поступак | 6<br>2014   | 8<br>2014 | 4<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b>                           | <b>По годинама:</b>   | 10,500,000                        | 51354            |                      |   |           |           |
|   | 09000000                              | 2014-65,630,000   | 17,500,000                        | 51355            |                      |   |           |           |
|   |                                       | 2015-15,850,000   | 3,500,000                         | 51353            |                      |   |           |           |
|   |                                       |   | 17,100,000                        | 51354            |                      |   |           |           |
|   |                                       |   | 10,030,000                        | 51355            |                      |   |           |           |
| Напомена:   |                                       |   |                                   |                  |                      |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |                                       | Неопходно је континуирано обезбедити гориво за возила која су у употреби за обављање редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју, за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевацу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину, и ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу |                                   |                  |                      |   |           |           |
| Начин утврђивања процене вредности:   |                                       | Процена вредности и количина утврђена је на основу анализе цена из претходне године.  |                                   |                  |                      |   |           |           |
| Остале напомене:  |                                       | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 61;   |                                   |                  |                      |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |                                       |   |                                   |                  |                      |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |                                       |   |                                   |                  |                      |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |                                       |   |                                   |                  |                      |   |           |           |
| Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015 |                                       |   |                                   |                  |                      |   |           |           |
| Остало: јавна набавка по партија  |                                       |   |                                   |                  |                      |   |           |           |
| Образложење измене: ради ефикаснијег задовољења потреба   |                                       |   |                                   |                  |                      |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |                                       |   |                                   |                  |                      |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |                                       |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |                  |                      |   |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                   | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>                  | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 29.05.2014  | I-4244                                | НИС АД Нови Сад   | 8000                              | 6617             | 8277                 | Партија 1 огранак ЕД Електрошумадија Крагујевац   |           |           |
| 29.05.2014  | I-4245                                | НИС АД Нови Сад   | 5000                              | 3864             | 4242                 | Партија 1 ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) за огранак ЕД Електроморава                       |           |           |
| 29.05.2014  | I-4246                                | НИС АД Нови Сад   | 5500                              | 4253             |                      | Партија 3, ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) за огранак ЕД Електроморава Смедерево            |           |           |
| 29.05.2014  | I-4247                                | НИС АД Нови Сад   | 3000                              | 2462             |                      | Партија 4, ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) за погон ЕД Електроморава у Смедеревској Паланци |           |           |
| 29.05.2014  | I-4248                                | НИС АД Нови Сад   | 3000                              | 2579             |                      | Партија 5, ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) за погон ЕД Електроморава У Великој Плани        |           |           |
| 29.05.2014  | I-4249                                | НИС АД Нови Сад   | 1500                              | 927              | 953                  | Партија 6, ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) за пословницу ЕД Електроморава у Петровцу        |           |           |
| 29.05.2014  | I-4250                                | НИС АД Нови САД   | 2000                              | 1359             |                      | Партија 7, ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) за пословницу ЕД Електроморава у Кучеву          |           |           |
| 29.05.2014  | I-4251                                | НИС АД Нови Сад   | 600                               | 374              | 488                  | Партија 10, ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) за испоставу ЕД Електроморава у Голупцу         |           |           |
| 29.05.2014  | I-4252                                | НИС АД Нови Сад   | 500                               | 254              | 264                  | Партија 12, ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) за испоставу ЕД Електроморава у Костолцу        |           |           |
| 29.05.2014  | I-4253                                | НИС АД Нови Сад   | 500                               | 221              | 239                  | Партија 14, ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) за испоставу ЕД Електроморава у Алексинцу       |           |           |
| 04.12.2014  | И-12742                               | НИС АД НОВИ САД   | 3510                              | 3341             |                      | ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ)   |           |           |
| 04.12.2014  | И-12741                               | НИС АД НОВИ САД   | 3400                              | 3236             |                      | ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ)   |           |           |

|  |         |                 |      |      |                                       |
|--|---------|-----------------|------|------|---------------------------------------|
| 04.12.2014                               | И-12740 | НИС АД НОВИ САД | 1894 | 1806 | ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) |
| 04.12.2014                               | И-12739 | НИС АД НОВИ САД | 2294 | 2177 | ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) |
| 04.12.2014                               | И-12743 | НИС АД НОВИ САД | 4860 | 4633 | ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4 |         |                 |      |      |                                       |



|   |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
|---|---|--|------------------------|------------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| 1.1.20  | ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG)<br><b>ОРН:</b><br>09133000 | 9,730,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-7,730,000<br>2015-2,000,000   | 5,000,000<br>2,730,000 | 51357<br>51355   | отворени<br>покупак | 6<br>2014   | 8<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Неопходно је континуирано обезбедити гориво за возила која су у употреби за обављање редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју као и на поправци хаваријских прекида, за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину, и ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу |                        |                  |                     |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности и количина утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |                        |                  |                     |   |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 62;  |                        |                  |                     |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015 |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| Остало: јавна набавка по партијама  |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| Образложење измене: у складу са потребама   |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |   |  |                        |                  |                     |   |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                               | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>       | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>     | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 02.06.2014  | I-4287  | НИС АД Нови Сад  | 2690                   | 2090             | 2199                | Партија 1, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) за огранак ЕД Електрошумадија Крагујевац        |           |           |
| 02.06.2014  | I-4288  | НИС АД Нови Сад  | 600                    | 221              | 221                 | Партија 2, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) за огранак Електромораву Пожаревац              |           |           |
| 02.06.2014  | I-4289  | НИС АД Нови САД  | 450                    | 126              | 154                 | Партија 3, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) за огранак ЕД Електроморава Смедерево           |           |           |
| 02.06.2014  | I-4290  | НИС АД Нови Сад  | 50                     | 39               | 43                  | Партија 4, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) за огранак ЕД Електроморава Смедеревска Паланка |           |           |
| 02.06.2014  | I-4291  | НИС АД Нови Сад  | 200                    | 124              | 143                 | Предмет 5, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) за огранак Електроморава Велика Плана           |           |           |
| 02.06.2014  | I-4292  | НИС АД Нови Сад  | 80                     | 71               | 85                  | Партија 6 ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG), за огранак ЕД Електроморава Петровац            |           |           |
| 02.06.2014  | I-4293  | НИС АД Нови Сад  | 50                     | 37               |                     | Партија 7, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) за огранак ЕД Електроморава Кучево              |           |           |
| 02.06.2014  | I-4294  | НИС АД Нови Сад  | 45                     | 43               |                     | Партија 11, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) за огранак ЕД Електроморава у Костолцу         |           |           |
| 02.06.2014  | I-4295  | НИС АД Нови Сад  | 260                    | 232              |                     | Партија 12, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) за огранак ЕД Електроморава у Малом Цренићу    |           |           |
| 03.12.2014  | И-12730   | НИС АД Нови Сад  | 745                    | 685              |                     | ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG)  |           |           |
| 03.12.2014  | И-12727   | НИС АД НОВИ САД  | 500                    | 460              |                     | ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG)  |           |           |
| 03.12.2014  | И-12728   | НИС АД НОВИ САД  | 300                    | 276              |                     | ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG)  |           |           |
| 04.12.2014  | И-12736   | НИС АД НОВИ САД  | 300                    | 276              |                     | ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG)  |           |           |
| 04.12.2014  | И-12735   | НИС АД НОВИ САД  | 300                    | 279              |                     | ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG)  |           |           |

|  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
|--|--|--|------------------------|------------------|---|------------------------|--|-----------|--|
|  | 04.12.2014   | И-12734  | НИС АД НОВИ САД        | 390              | 359   | ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) |  |           |  |
| 1.1.21   | РАЧУНАРСКА ОПРЕМА<br><b>ОРН:</b><br>48820000   | 8,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-100,000<br>2015-7,900,000 | 100,000                | 023              | отворени<br>покупак                         | 10<br>2014             | 12<br>2014   | 5<br>2015 |  |
| Напомена:  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка и уградња хард диска за сервер у Крагујевцу  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| Начин утврђивања процењене вредности: Истраживање тржишта путем интернета  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| Остале напомене: Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 34; |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец извршења: 12, година: 2015  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
|  | <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>        | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>                            | <b>Извршена</b>        | <b>Предмет набавке</b>   |           |  |
|  | 18.12.2014   | И-13395  | ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД | 8000             | 7928  | 7928                   | РАЧУНАРСКА ОПРЕМА  |           |  |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4   |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| 1.1.22   | ПРАТЕЋА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА<br>(штампачи, скенери, монитори, микрофони, )<br><b>ОРН:</b><br>30216110<br>30231300<br>30232100 | 3,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-3,000,000                 | 150,000<br>2,850,000   | 023<br>51160     | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 3<br>2014              | 4<br>2014  | 5<br>2014 |  |
| Напомена:  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради замене дотрајале опреме као и куповина нове.  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .   |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| Остале напомене: Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 37; |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |  |  |                        |                  |   |                        |  |           |  |
|  | <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>        | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>                            | <b>Извршена</b>        | <b>Предмет набавке</b>   |           |  |
|  | 16.12.2014   | И-13396  | ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД | 3000             | 2595  | 2595                   | ПРАТЕЋА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (штампачи, скенери, монитори, микрофони, ) |           |  |

|   |  |   |                                 |                       |                                       |           |           |           |
|---|--|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.23  | БОЈЕ, ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ<br><b>ОРН:</b><br>24224000<br>39224000<br>39224210 | 2,770,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,570,000<br>2015-200,000  | 900,000<br>1,035,000<br>635,000 | 51120<br>51120<br>027 | поступак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |   |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | За одржавање ЕЕО  |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 63; |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  | Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2015   |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                                     |  | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| 1.1.24  | БРАВЕ И ЦИЛИНДРИ<br><b>ОРН:</b><br>44520000<br>44521000                              | 2,030,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,830,000<br>2015-200,000  | 300,000<br>580,000<br>950,000   | 51110<br>027<br>51110 | поступак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |   |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | За потребе одржавања.   |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 64; |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016  |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: промена датума у складу са потребама                              |  |   |                                 |                       |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                                     |  |   |                                 |                       |                                       |           |           |           |

|  |   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|--|---|---|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1.1.25   | СРЕДСТВА ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ                                      | 1,410,000   | 300,000           | 51120        | покупак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |  |
|  | <b>ОРН:</b><br>39830000   | <b>По годинама:</b><br>2014-1,210,000<br>2015-200,000   | 910,000           | 51120        |                                      |           |           |           |  |
|  | Напомена:   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи за редовно одржавање и чишћење електроопреме  |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 65; |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>              |   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
| Месец покретања: 6, година: 2014                   |   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
| Образложење измене: Уложен захтев за заштиту права |   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>            |   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4           |   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
| 1.1.26   | ТРАКА УПОЗОРАВАЈУЋА И ЗАШТИТА КАБЛА (ГАЛШТИТНИЦИ)                                     | 600,000   | 125,000           | 51120        | покупак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |  |
|  | <b>ОРН:</b><br>44173000   | <b>По годинама:</b><br>2014-500,000<br>2015-100,000   | 25,000<br>350,000 | 51121<br>027 |                                      |           |           |           |  |
|  | Напомена:   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности  |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 66; |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
|  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>         |   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4           |   |   |                   |              |                                      |           |           |           |  |

|  |   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|--|---|---|-----------|-------|---|-----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.1.27   | МЕТАЛНЕ КОНЗОЛЕ   | 5,760,000   | 600,000   | 51120 | отворени<br>поступак                        | 4<br>2014 | 6<br>2014  | 4<br>2015 |  |  |  |  |  |
|  | <b>ОРН:</b>   | <b>По годинама:</b>   | 1,590,000 | 51121 |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | 31310000  | 2014-5,660,000  | 3,470,000 | 027   |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  |   | 2015-100,000  |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Напомена:   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности  |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 70;   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
| Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016  |   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
| 1.1.28   | ИНДУСТРИЈСКА СО   | 900,000   | 175,000   | 51120 | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 9<br>2014 | 10<br>2014 | 3<br>2015 |  |  |  |  |  |
|  | <b>ОРН:</b>   | <b>По годинама:</b>   | 525,000   | 51120 |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | 14400000  | 2014-700,000  |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  |   | 2015-200,000  |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Напомена:   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Разлог и оправданост набавке:   | За посипање залеђених површина  |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 71; тип набавке: јавне набавке у области одбране и безбедности; |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
|  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016 |   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |   |           |       |   |           |            |           |  |  |  |  |  |

|   |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
|---|---|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.29  | ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ- ШРАФОВСКА РОБА, БРУСНЕ ПЛОЧЕ...   | 4,700,000  | 630,000          | 51120            | отворени поступак | 4<br>2014                   | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b>   | <b>По годинама:</b>  | 2,000,000        | 51121            |                   |                             |           |           |
|   | 44174000  | 2014-4,200,000   | 1,570,000        | 027              |                   |                             |           |           |
|   | 44316400  | 2015-500,000   |                  |                  |                   |                             |           |           |
|   | Напомена:   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности                               |                  |                  |                   |                             |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године . |                  |                  |                   |                             |           |           |
| Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 72; |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>             |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016 |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| 1.1.30  | ОБРАСЦИ И ШТАМПАЊЕ ОБРАЗАЦА   | 4,550,000  | 470,000          | 51201            | отворени поступак | 5<br>2014                   | 7<br>2014 | 3<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b>   | <b>По годинама:</b>  | 3,580,000        | 51201            |                   |                             |           |           |
|   | 22822000  | 2014-4,050,000   |                  |                  |                   |                             |           |           |
|   |   | 2015-500,000   |                  |                  |                   |                             |           |           |
|   | Напомена:   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности                               |                  |                  |                   |                             |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године . |                  |                  |                   |                             |           |           |
| Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 73; |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>             |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015                                  |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |   |  |                  |                  |                   |                             |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>      |           |           |
| 05.05.2014  | I-3568  | Графопромет доо Крагујевац   | 470              | 420              | 402               | ОБРАСЦИ И ШТАМПАЊЕ ОБРАЗАЦА |           |           |
| 15.08.2014  | И-7793  | ГРАФОПРОМЕТ ДОО  | 4080             | 3971             |                   | ОБРАСЦИ И ШТАМПАЊЕ ОБРАЗАЦА |           |           |

|   |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |
|---|--|---|----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.31  | ШТАМПАЊЕ ОБРАСЦА РАЧУНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ<br><b>ОРН:</b><br>22822000       | 2,360,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,160,000<br>2015-200,000  | 2,160,000            | 51202          | отворени поступак                     | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:   |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања активности.   |                      |                |                                       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                      |                |                                       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 74; |                      |                |                                       |           |           |            |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |
| 1.1.32  | КОВЕРТИ ЗА КОВЕРТИРАЊЕ РАЧУНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ<br><b>ОРН:</b><br>22822000 | 3,800,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-3,600,000<br>2015-200,000  | 3,500,000<br>100,000 | 51202<br>51202 | отворени поступак                     | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:   |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања активности.   |                      |                |                                       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                      |                |                                       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 75; |                      |                |                                       |           |           |            |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |
| 1.1.33  | ВОДА ЗА ПИЋЕ<br><b>ОРН:</b><br>41100000  | 400,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-400,000  | 325,000<br>75,000    | 55109<br>55109 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити флаширану воду за пиће за запослене из разлога превентивне заштите.   |                      |                |                                       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена количина и вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године.  |                      |                |                                       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 81; |                      |                |                                       |           |           |            |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |                      |                |                                       |           |           |            |

|   |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
|---|--|---|-------------------------|------------------|---|-----------------|--|------------|--|
| 1.1.34  | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ<br>ОГРАНКА ЕД "ЕЛЕКТОМОРАВА"<br>ПОЖАРЕВАЦ<br><b>ОРН:</b><br>15000000      | 2,900,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-2,900,000  | 2,900,000<br>-2,900,000 | 55109<br>55109   | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 2<br>2014       | 3<br>2014  | 12<br>2014 |  |
| Напомена:   |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Обезбеђење топлог obroка за раднике.  |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цена на тржишту.   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014;                            |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| Образложење измене: Одуштаје се од набавке.   |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| 1.1.35  | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И<br>ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА<br><b>ОРН:</b><br>33141610<br>39224300<br>39831200 | 3,360,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-2,500,000<br>2015-860,000  | 400,000<br>2,100,000    | 51192<br>51192   | отворени<br>поступак                        | 3<br>2014       | 5<br>2014  | 3<br>2015  |  |
| Напомена:   |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Одржавање хигијене  |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене предметне набавке на тржишту.   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 60; |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| <b>Статус поступка: обустављен поступак</b>   |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |
|   |  |   |                         |                  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>           |                 |  |            |  |
|   | <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>         | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>                            | <b>Извршена</b> | <b>Предмет набавке</b>                               |            |  |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  | 18.11.2014   | 11986   | ТК ФОКС                 | 2900             | 1684  |                 | Средства за одржавање хигијене и папирне галантерије |            |  |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |   |                         |                  |   |                 |  |            |  |



|   |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
|---|---|--|------------------|------------------|-------------------|--|-----------|------------|
| 1.1.36  | НАБАВКА 35kV ЈЕДНОЖИЛНОГ КАБЛА ХНЕ49-А 1Х150 S СА ИСПОРУКОМ КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ 35kV ВОДА ЗА НАПАЈАЊЕ TS 35/10 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 3<br><b>ОРН:</b><br>31200000 | 16,000,000   | 16,000,000       | 027              | отворени поступак | 4<br>2014  | 6<br>2014 | 7<br>2014  |
| Напомена:   |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи и за изградњу нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину.   |                  |                  |                   |  |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .   |                  |                  |                   |  |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 4;  |                  |                  |                   |  |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015  |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                  |                  |                   |  |           |            |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>   |           |            |
| 05.11.2014  | И-11394   | СОМБОРЕЛЕКТРО АД СОМБОР  | 16000            | 13539            | 13562             | НАБАВКА 35kV ЈЕДНОЖИЛНОГ КАБЛА ХНЕ49-А 1Х150 S СА ИСПОРУКОМ КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ 35kV ВОДА ЗА НАПАЈАЊЕ TS 35/10 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 3 |           |            |
| 1.1.37  | ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР 110/10.5/10.5 kV 31500 kVA<br><b>ОРН:</b><br>31170000  | 47,000,000   | 47,000,000       | 027              | отворени поступак | 4<br>2014  | 6<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) предвиђена је уградња другог трансформатора у трансформаторској станици ТС 110/10,5/10,5 кВ Дивље због растеређења постојећег и прерасподеле а све због смањења испода и сигурнијег напајања купаца. |                  |                  |                   |  |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .   |                  |                  |                   |  |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 5;  |                  |                  |                   |  |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015 |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
| Образложење измене: измена датума услед уложеног захтева за заштиту права                           |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                  |                  |                   |  |           |            |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                  |                  |                   |  |           |            |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>   |           |            |
| 05.11.2014  | И-11402   | PD COMEL doo Beograd   | 47000            | 42200            |                   | ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР 110/10.5/10.5 kV 31500 kVA  |           |            |

|   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
|---|---|--|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 1.1.38  | ТРАНСФОРМАТОРСКО УЉЕ<br><b>ОРН:</b><br>09211640                     | 4,070,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-4,070,000   | 4,070,000            | 51120            | отворени<br>поступак | 3<br>2014       | 5<br>2014              | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју. |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Остале напомене: интерни број поступка: 6;  |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
|   | <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                                  | <b>Добављач</b>      | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>     | <b>Извршена</b> | <b>Предмет набавке</b> |            |
|   | 21.08.2014  | И-7600   | БЕОГРАДЕЛЕКТРО ДОО   | 4070             | 3456                 | 3456            | ТРАНСФОРМАТОРСКО УЉЕ   |            |
| 1.1.39  | БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИКЉУЧКЕ<br><b>ОРН:</b><br>38554000 | 36,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-36,000,000 | 36,000,000           | 027              | отворени<br>поступак | 6<br>2014       | 8<br>2014              | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу  |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Остале напомене: интерни број поступка: 8;  |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Образложење измене: Поднет захтев за заштиту права  |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| 1.1.40  | КОМУНИКАЦИОНИ МОДЕМ ЗА БРОЈИЛА<br><b>ОРН:</b><br>38554000           | 2,160,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,160,000   | 500,000<br>1,660,000 | 51120<br>027     | отворени<br>поступак | 4<br>2014       | 6<br>2014              | 7<br>2014  |
| Напомена:   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради модернизације читавања мерних места , (даљинско читавање).   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Остале напомене: интерни број поступка: 11;   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016  |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                      |                  |                      |                 |                        |            |

|   |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.41  | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ И ОПРЕМА                        | 3,700,000   | 750,000                         | 027                 | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 12<br>2014 |
|   | <b>ОРН:</b><br>32500000                                   | <b>По годинама:</b><br>2014-3,700,000   | 2,950,000                       | 51121               |                   |           |           |            |
|   | Напомена:   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                             | Набавка се спроводи ради повезивања ЕЕО у систем дањинског управљања, одржавању постојеће опреме у исправном стању.   |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                     | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године  |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 13;  |                                 |                     |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
| 1.1.42  | ПРИБОР ЗА УЗЕМЉЕЊЕ  | 2,500,000   | 610,000                         | 51121               | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 3<br>2015  |
|   | <b>ОРН:</b><br>44316400                                   | <b>По годинама:</b><br>2014-2,000,000<br>2015-500,000   | 1,390,000                       | 027                 |                   |           |           |            |
|   | Напомена:   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                             | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.<br>2. Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевацу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину,<br>3.Набавка се спроводи ради прикључења нових купаца на електродистрибутивну мрежу |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                     | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године  |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 14;  |                                 |                     |                   |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2015 Месец извршења: 4, година: 2016              |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
| 1.1.43  | ПОКАЗНИ ИНСТРУМЕНТИ                                       | 1,100,000   | 885,000                         | 51121               | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 12<br>2014 |
|   | <b>ОРН:</b><br>38300000                                   | <b>По годинама:</b><br>2014-1,100,000   | 215,000<br>-885,000<br>-215,000 | 027<br>51121<br>027 |                   |           |           |            |
|   | Напомена:   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                             | Набавка се спроводи ради замене неисправних уређаја за мерење на постројењима.  |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                     | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 18;  |                                 |                     |                   |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
| 1.1.44  | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ОПРЕМА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ У ТС 110/x kV | 4,200,000   | 4,200,000                       | 51121               | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 8<br>2014  |
|   | <b>ОРН:</b><br>31200000                                   | <b>По годинама:</b><br>2014-4,200,000   |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Напомена:   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                             | Набавка се спроводи ради обављања поправки у ТС напонског нивоа 110 kV на конзумном подручју.   |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                     | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .  |                                 |                     |                   |           |           |            |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 19;  |                                 |                     |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                                 |                     |                   |           |           |            |

|   |  |  |           |       |                   |           |           |           |
|---|--|--|-----------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.45                                      | <p>ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ОПРЕМА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ У ТС 35/x kV</p> <p><b>ОРН:</b><br/>31200000</p> <p><b>По годинама:</b><br/>2014-1,080,000</p>  | 1,080,000  | 1,080,000 | 51121 | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 8<br>2014 |
| Напомена:                                   |  |  |           |       |                   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:               |  | Набавка се спроводи ради обављања поправки у ТС напонског нивоа 35 kV на конзумном подручју.   |           |       |                   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:       |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године   |           |       |                   |           |           |           |
| Остале напомене:                            |  | интерни број поступка: 20;   |           |       |                   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |           |       |                   |           |           |           |
| 1.1.46                                      | <p>ДАЛЕКОВОДНИ НОСЕЋИ БЕТОНСКИ СТУБ 35 kV 21 m СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ</p> <p><b>ОРН:</b><br/>44212226</p> <p><b>По годинама:</b><br/>2014-3,000,000</p>  | 3,000,000  | 3,000,000 | 53210 | отворени поступак | 5<br>2014 | 7<br>2014 | 8<br>2014 |
| Напомена:                                   |  |  |           |       |                   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:               |  | Набавка се спроводи ради обављања превентивног одржавања - замена поломљеног носећег бетонског стуба 35 kV   |           |       |                   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:       |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена и до сада урађених истоврсних послова.  |           |       |                   |           |           |           |
| Остале напомене:                            |  | интерни број поступка: 21;   |           |       |                   |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>       |  |  |           |       |                   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: обустављен поступак</b> |  |  |           |       |                   |           |           |           |
| 1.1.47                                      | <p>РЕГУЛАТОР НАПОНА ЗА ТРАНСФОРМАТОР 110/35 kV 20 MVA, СА УСЛУГОМ ЗАМЕНЕ ОРМАНА УПРАВЉАЊА У ТС СМЕДЕРЕВО 1.</p> <p><b>ОРН:</b><br/>31200000</p> <p><b>По годинама:</b><br/>2014-2,000,000</p>  | 2,000,000  | 2,000,000 | 53210 | отворени поступак | 5<br>2014 | 7<br>2014 | 8<br>2014 |
| Напомена:                                   |  |  |           |       |                   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:               |  | Набавка се спроводи ради обављања превентивног одржавања.  |           |       |                   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:       |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена и до сада урађених истоврсних послова.  |           |       |                   |           |           |           |
| Остале напомене:                            |  | интерни број поступка: 22;   |           |       |                   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |           |       |                   |           |           |           |
| 1.1.48                                      | <p>ОПРЕМА ЗА ИЗВОДНУ ЋЕЛИЈУ 35 kV СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ У ТС 110/35 kV "СМЕДЕРЕВО 2" , ИСПИТИВАЊЕ ИСТЕ И ПУШТАЊЕ У РАД И ИСПИТИВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ ДАЛЕКОВОДА ДВ 35 kV ЗА НАПАЈАЊЕ ТС 35/10 kV "СМЕДЕРЕВО XII ЛУГАВЧИНА".</p> <p><b>ОРН:</b><br/>31200000</p> <p><b>По годинама:</b><br/>2014-4,000,000</p> | 4,000,000  | 4,000,000 | 027   | отворени поступак | 5<br>2014 | 7<br>2014 | 8<br>2014 |
| Напомена:                                   |  |  |           |       |                   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:               |  | Набавка се спроводи и за опремања постојеће ћелије у ТС 110/35 kV Смедерево 2 и пуштање у рад ДВ 35 kV за напајање ТС 35/10 kV "Смедерево XII Лугавчина" - Средњорочни план развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и План инвестиција за 2014.годину. |           |       |                   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:       |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и пројектне документације.  |           |       |                   |           |           |           |
| Остале напомене:                            |  | интерни број поступка: 23;   |           |       |                   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |           |       |                   |           |           |           |

|  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|---|-----------|------------|
| 1.1.49   | ОПРЕМА ЗА ТС 35/10 kV "ПЕТРОВАЦ 1" СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ И ЗАМЕНЕ<br><b>ОРН:</b><br>31200000      | 44,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-44,000,000   | 44,000,000       | 027              | отворени поступак | 4<br>2014   | 6<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи и за модернизацију и замену дотарајале опреме у ТС Петровац због честих испада и прекида у напајању електричном енергијом купаца . - Средњорочни план развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и План инвестиција за 2014.годину. |                  |                  |                   |   |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и пројектне документације.  |                  |                  |                   |   |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 24;   |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 6, година: 2015 |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>  |           |            |
| 15.12.2014   | И-13170  | ТЕЛЕГРОУП ДОО БЕОГРАД  | 44000            | 43462            |                   | ОПРЕМА ЗА ТС 35/10 kV "ПЕТРОВАЦ 1" СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ И ЗАМЕНЕ      |           |            |
| 1.1.50   | ОПРЕМА ЗА ТС 35/10 kV "ВЕЛИКА ПЛАНА 2" СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ И ЗАМЕНЕ.<br><b>ОРН:</b><br>31200000 | 44,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-44,000,000   | 44,000,000       | 027              | отворени поступак | 4<br>2014   | 6<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи и за модернизацију и замену дотарајале опреме - Средњорочни план развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину.  |                  |                  |                   |   |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и пројектне документације.  |                  |                  |                   |   |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 25;   |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015                                   |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| Образложење измене: измена датума закључења уговора услед поднетог Захтева за заштиту права        |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |            |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>  |           |            |
| 26.08.2014   | И-7956   | ЕЛНОС БЛ   | 44000            | 42789            | 42789             | ОПРЕМА ЗА ТС 35/10 kV "ВЕЛИКА ПЛАНА 2" СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ И ЗАМЕНЕ. |           |            |

|   |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
|---|---|---|------------------------|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------------|
| 1.1.51  | ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ОВЕРУ БРОЈИЛА ЗА БАЖДАРНИЦУ У КРАГУЈЕВЦУ, ПОЖАРЕВЦУ И СМЕДЕРЕВУ<br><b>ОРН:</b><br>38500000 | 15,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-15,000,000  | 6,000,000<br>9,000,000 | 027<br>51121     | отворени поступак                     | 5<br>2014  | 7<br>2014 | 10<br>2014             |
| Напомена:   |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи и за опремања баждарнице за обављање делатности " Овлашћено тело за обављање послова оверавања бројила електричне енергије за индиректно и директно прикључење) (Лиценца за обављање делатности бр. 021-03-173/2012-33 од 11.04.2013 и 021-03-39/2013-33 од 07.10.2013- број акредитације 06-119) |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Начин утврђивања процене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС.  |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 26;  |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 4, година: 2015  |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Остало: јавна набавка по партијама  |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Образложење измене: измена датума у скалду са потребама   |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |                        |                  |                                       |  |           | <b>Предмет набавке</b> |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>       | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>                       |  |           |                        |
| 22.10.2014  | И-10528   | Грампер доо Београд   | 10000                  | 9995             | 9565                                  | ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ОВЕРУ БРОЈИЛА ЗА БАЖДАРНИЦУ У КРАГУЈЕВЦУ, ПОЖАРЕВЦУ И СМЕДЕРЕВУ |           |                        |
| 22.10.2014  | И-10587   | Грампер доо Београд   | 5000                   | 4997             | 4997                                  | ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ОВЕРУ БРОЈИЛА ЗА БАЖДАРНИЦУ У КРАГУЈЕВЦУ, ПОЖАРЕВЦУ И СМЕДЕРЕВУ |           |                        |
| 1.1.52  | НАБАВКА ОПРЕМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА РЕСТОРАНА У КРАГУЈЕВЦУ<br><b>ОРН:</b><br>39141000<br>39315000<br>45000000        | 3,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-3,000,000  | 3,000,000              | 027              | поступак јавне набавке мале вредности | 5<br>2014  | 6<br>2014 | 7<br>2014              |
| Напомена:   |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Од стране сервисера опреме у ресторану , утврђена је неопходност набавке нове опреме и уређење.   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Начин утврђивања процене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу а прикупљања информација са тржишта .   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 27;  |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014 |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Образложење измене: измена датума због усаглашавања спецификације                                   |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |   |                        |                  |                                       |  |           |                        |

|        |   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|--------|---|--|------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| 1.1.53 | ПРОГРАМ MICROSOFT   | 2,100,000  | 2,100,000              | 53212            | отворени поступак                     | 5<br>2014       | 7<br>2014              | 8<br>2014 |
|        | <b>По годинама:</b><br>2014-2,100,000   |  | -2,100,000             | 53212            |                                       |                 |                        |           |
|        | Напомена:   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка лиценцираних софтвера  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Истраживање тржишта путем интернета  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 33;   |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
| 1.1.54 | МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА   | 3,000,000  | 435,000                | 023              | отворени поступак                     | 4<br>2014       | 6<br>2014              | 8<br>2014 |
|        | <b>ОРН:</b><br>32420000<br>32421000<br>32424000   | <b>По годинама:</b><br>2014-3,000,000                                      | 2,565,000              | 51121            |                                       |                 |                        |           |
|        | Напомена:   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради замене дотрајале опреме као и куповина нових.     |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године . |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 35;   |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015             |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | <b>Закључени уговори:</b>   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>        | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>                      | <b>Извршена</b> | <b>Предмет набавке</b> |           |
|        | 03.10.2014  | И-9607   | Информатика ад Београд | 3000             | 3000                                  | 3000            | МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА  |           |
| 1.1.55 | КАМЕРЕ, ФОТОАПАРАТИ..   | 500,000  | 500,000                | 51160            | поступак јавне набавке мале вредности | 6<br>2014       | 8<br>2014              | 9<br>2014 |
|        | <b>ОРН:</b><br>38651600   | <b>По годинама:</b><br>2014-500,000  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Напомена:   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности                      |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходне године   |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 38;   |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015            |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Образложење измене: измене у складу са потребама  |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |                        |                  |                                       |                 |                        |           |

|   |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
|---|---|--|---------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.56  | ОПТИЧКИ КАБЛОВИ СА УСЛУГОМ МОНТАЖЕ<br><b>ОРН:</b><br>32562200                                   | 12,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-12,000,000   | 12,000,000<br>-12,000,000 | 027<br>027     | отворени поступак | 6<br>2014 | 8<br>2014 | 10<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи за изградњу ТК вода . Потреба за овим установљена је пре пет година . Урађена је Студија оптималне концепције управљања ед мрежом ПД ЦЕНТАР д.о.о . и Главни пројекат дигиталног радио телекомуникационог система за пренос података за крајње уређаје (трансформаторске станице ТС 110/x kV/kV и 35/x kV/kV) за које је предвиђена комбинована технологија преноса података широко појасним дигиталним радио линковима, уско појасним радио путем, са техничким решењем оптималне употребе кабловских оптичких мрежа за потребе система даљинског надзора и управљања ТС110/x kV/kV и 35/x kV/kV, на територији ПД „Центар“ доо Крагујевац. |                           |                |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС.   |                           |                |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 39;   |                           |                |                   |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| 1.1.57  | ДАЉИНСКИ УПРАВЉИВИ ЕЛЕМЕНТИ (РАДИО ВЕЗА ) СА УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА.<br><b>ОРН:</b><br>32230000      | 1,400,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,400,000   | 1,400,000<br>-1,400,000   | 51120<br>51120 | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи на модернизацији обављања пратећих активности и комуникације .   |                           |                |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС.   |                           |                |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 41;   |                           |                |                   |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| 1.1.58  | МТК СИСТЕМ-СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ У ТС 35/10 "ПАЛАНКА 1" У СМЕД. ПАЛАНЦИ<br><b>ОРН:</b><br>32230000 | 6,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-6,000,000   | 6,000,000                 | 027            | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 8<br>2014  |
| Напомена:   |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи на модернизацији обављања пратећих активности и комуникације .   |                           |                |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС.   |                           |                |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 42;   |                           |                |                   |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015             |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификације   |   |  |                           |                |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                           |                |                   |           |           |            |



|   |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
|---|---|--|----------------------|------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|--|
| 1.1.59  | РЕПЕТИТОР ЗА РТК СИСТЕМ (РАДИО СТАНИЦЕ И РЕПЕТИТОРИ)<br><b>ОРН:</b><br>32230000 | 2,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,500,000   | 2,500,000            | 51121            | отворени поступак                     | 5<br>2014  | 7<br>2014  | 9<br>2014  |  |
| Напомена:   |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи на модернизацији обављања пратећих активности и комуникације .           |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 43;   |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 5, година: 2015             |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>     | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>                       | <b>Предмет набавке</b>                               |            |            |  |
| 17.12.2014  | И-13330   | Енергобул доо Нови Сад   | 2500                 | 2500             |                                       | РЕПЕТИТОР ЗА РТК СИСТЕМ (РАДИО СТАНИЦЕ И РЕПЕТИТОРИ) |            |            |  |
| 1.1.60  | ДИГИТАЛНА ЦЕНТРАЛА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ<br><b>ОРН:</b><br>32543000<br>45314100    | 1,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-500,000<br>2015-500,000                             | 500,000<br>-500,000  | 023<br>023       | поступак јавне набавке мале вредности | 9<br>2014  | 11<br>2014 | 1<br>2015  |  |
| Напомена:   |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи на модернизацији обављања пратећих активности и комуникације .           |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 44;   |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| 1.1.61  | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА<br><b>ОРН:</b><br>32250000<br>32332200<br>32552100     | 2,450,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,450,000   | 710,000<br>1,740,000 | 51160<br>55007   | отворени поступак                     | 6<br>2014  | 8<br>2014  | 12<br>2014 |  |
| Напомена:   |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи на модернизацији обављања пратећих активности и комуникације .           |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 45;   |                      |                  |                                       |  |            |            |  |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |   |  |                      |                  |                                       |  |            |            |  |

|   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 1.1.62  | МОДУЛИ , МЕДИЈА КОНВЕРТЕРИ   | 1,000,000           | 300,000          | 51160            | отворени<br>поступак | 6<br>2014               | 8<br>2014  | 12<br>2014 |  |
|   | <b>ОРН:</b>  | <b>По годинама:</b> | 700,000          | 51120            |                      |                         |            |            |  |
|   | 31731100   | 2014-1,000,000      | -300,000         | 51160            |                      |                         |            |            |  |
|   |  |                     | -700,000         | 51120            |                      |                         |            |            |  |
|   | Напомена:  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи на модернизацији обављања пратећих активности и комуникације .                   |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Остале напомене: интерни број поступка: 46;  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| 1.1.63  | ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА  | 4,800,000           | 4,800,000        | 51162            | отворени<br>поступак | 4<br>2014               | 6<br>2014  | 7<br>2014  |  |
|   | <b>ОРН:</b>  | <b>По годинама:</b> |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | 18100000   | 2014-4,800,000      |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Напомена:  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи на опремању запослених који раде на пословима за које је прописана               |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Остале напомене: интерни број поступка: 47;  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 9, година: 2014               |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| Остало: јавна набавка по партијама  |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификација   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>     | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>  |            |            |  |
| 18.09.2014  | И-8903   | ИСИС                | 215              | 214              | 214                  | ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА |            |            |  |
| 18.09.2014  | И-8902   | ИСИС ДОО            | 585              | 584              | 584                  | ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА |            |            |  |
| 18.09.2014  | И-8971   | ИСИС ДОО            | 2040             | 2037             | 2037                 | ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА |            |            |  |
| 30.09.2014  | И-8972   | ЗАСТАВА ИМПРО       | 1960             | 1759             | 1758                 | ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА |            |            |  |
| 1.1.64  | ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА  | 3,650,000           | 300,000          | 51162            | отворени<br>поступак | 10<br>2014              | 12<br>2014 | 1<br>2015  |  |
|   | <b>ОРН:</b>  | <b>По годинама:</b> |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | 18100000   | 2014-300,000        |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   |  | 2015-3,350,000      |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Напомена:  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи на опремању запослених.  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
|   | Остале напомене: интерни број поступка: 48;  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 3, година: 2016              |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |                     |                  |                  |                      |                         |            |            |  |

|  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
|--|---|--|----------------------|------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|--|
| 1.1.65   | ОПРЕМА ЗА РАД НА ВИСИНИ<br><b>ОРН:</b><br>18100000                          | 4,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-4,000,000 | 3,387,000<br>613,000 | 51162<br>51160   | отворени<br>поступак                        | 4<br>2014       | 6<br>2014               | 7<br>2014 |  |
| Напомена:  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи на опремању запослених.  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Остале напомене: интерни број поступка: 49;  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014                                 |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Образложење измене: измена датума због усклађивања спецификације   |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| <b>Закључени уговори:</b>  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
|  | <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                                | <b>Добављач</b>      | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>                            | <b>Извршена</b> | <b>Предмет набавке</b>  |           |  |
|  | 20.08.2014  | И-8651   | ГРАМПЕР ДОО          | 4000             | 2652  | 2652            | ОПРЕМА ЗА РАД НА ВИСИНИ |           |  |
| 1.1.66   | СЕПАРАТОР ЗА ОТПАДНЕ ЗАУЉЕНЕ ВОДЕ<br>СА УГРАДЊОМ<br><b>ОРН:</b><br>42913000 | 1,800,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,800,000 | 600,000<br>1,200,000 | 027<br>55990     | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 12<br>2014      | 2<br>2015               | 5<br>2015 |  |
| Напомена:  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради пречишћавања воде   |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Остале напомене: интерни број поступка: 50; тип набавке: јавне набавке у области одбране и безбедности;                            |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                    |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| 1.1.67   | ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА<br><b>ОРН:</b><br>44480000                          | 500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-500,000     | 500,000              | 027              | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 6<br>2014       | 8<br>2014               | 9<br>2014 |  |
| Напомена:  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у складу са Законом о против пожарној заштити                                    |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Остале напомене: интерни број поступка: 51;  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016                                 |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |                      |                  |   |                 |                         |           |  |

|  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
|--|--|--|------------------|------------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 1.1.68   | ТЕРЕТНА ВОЗИЛА<br><b>ОРН:</b><br>34113300          | 10,600,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-10,600,000   | 10,600,000       | 023              | отворени<br>поступак | 4<br>2014                                      | 6<br>2014 | 8<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Неопходно је континуирано обезбедити возило ради обављања делатности.                        |                  |                  |                      |  |           |           |
| Начин утврђивања процене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |                  |                  |                      |  |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 52;   |                  |                  |                      |  |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015   |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                  |                  |                      |  |           |           |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>                                | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>                         |           |           |
| 13.10.2014   | И-9714   | ЗАСТАВА КАМИОНИ КРАГУЈЕВАЦ   | 10600            | 10567            | 2                    | ТЕРЕТНА ВОЗИЛА                                 |           |           |
| 1.1.69   | ЗГЛОБНО ТЕЛЕСКОПСКА КОРПА<br>НАДОГРАДЊА НА ВОЗИЛО  | 8,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-8,000,000   | 8,000,000        | 51110            | отворени<br>поступак | 4<br>2014                                      | 6<br>2014 | 8<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Неопходно је континуирано обезбедити возило ради обављања делатности.                        |                  |                  |                      |  |           |           |
| Начин утврђивања процене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |                  |                  |                      |  |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 53;   |                  |                  |                      |  |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015 |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                  |                  |                      |  |           |           |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>                                | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>                         |           |           |
| 05.12.2014   | И-12729  | ХК ПРОЛЕТЕР КРАГУЈЕВАЦ   | 8000             | 7980             |                      | ЗГЛОБНО ТЕЛЕСКОПСКА КОРПА НАДОГРАДЊА НА ВОЗИЛО |           |           |
| 1.1.70   | НАМЕШТАЈ ЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ<br><b>ОРН:</b><br>39100000 | 4,320,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-3,000,000<br>2015-1,320,000                         | 3,000,000        | 51160            | отворени<br>поступак | 7<br>2014                                      | 9<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  |                  |                  |                      |  |           |           |
| Начин утврђивања процене вредности:  |  | Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне године          |                  |                  |                      |  |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 54;   |                  |                  |                      |  |           |           |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |  |  |                  |                  |                      |  |           |           |

|   |   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|---|---|---|---|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|
| 1.1.71  | ТАХОГРАФИ ЗА ВОЗИЛА   | 800,000   | 800,000   | 51160             | поступак јавне набавке мале вредности | 7<br>2014 | 9<br>2014 | 10<br>2014 |  |  |  |  |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-800,000   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Напомена:   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности                               |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне године |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 55;  |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
| Месец покретања: 1, година: 2015 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016 |   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
| 1.1.72  | КЛИМА УРЕЂАЈИ   | 525,000   | 525,000   | 51160             | поступак јавне набавке мале вредности | 5<br>2014 | 6<br>2014 | 10<br>2014 |  |  |  |  |
|   |   | <b>ОРН:</b><br>39717200   | <b>По годинама:</b><br>2014-525,000                 | -525,000<br>51160 |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Напомена:   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности                               |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне године |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 56;  |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                       |   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
| 1.1.73  | ВРАТА, РЕШЕТКЕ ЗА ТРАФОСТАНИЦЕ И ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ   | 1,000,000   | 900,000   | 53210             | поступак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015  |  |  |  |  |
|   |   | <b>ОРН:</b><br>44221200<br>44316300   | <b>По годинама:</b><br>2014-900,000<br>2015-100,000 |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Напомена:   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи за редовно одржавање објеката                                   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.           |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 67;  |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |
|   | <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |   |   |                   |                                       |           |           |            |  |  |  |  |

|   |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|---|---|---|--|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.1.74  | КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ И МАТЕРИЈАЛ                                    | 1,970,000   | 462,000  | 027       | поступак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015  |       |                                       |           |            |            |
|   | <b>ОРН:</b>   | <b>По годинама:</b>   | 1,008,000  | 51120     |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | 44160000  | 2014-1,870,000  | 400,000  | 55007     |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   |   | 2015-100,000  | -462,000   | 027       |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   |   |   | -1,008,000   | 51120     |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   |   |   | -400,000   | 55007     |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | Напомена:   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                                     |   | Набавка се спроводи за редовно одржавање објеката .  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                             |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                    |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 68;   |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| 1.1.75  | НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ И ОДЛАГАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА ОТПАДА | 460,000   | 250,000  | 51120     | поступак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 5<br>2014 | 12<br>2014 |       |                                       |           |            |            |
|   | <b>ОРН:</b>   | <b>По годинама:</b>   | 210,000  | 53980     |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | 44613800  | 2014-460,000  |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | Напомена:   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                                     |   | Набавка се спроводи ради уклањања отпада   |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                             |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 69;   |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                        |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
|   | 1.1.76  | МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ   | 1,500,000  | 1,000,000 |                                       |           |           |            | 53500 | поступак јавне набавке мале вредности | 9<br>2014 | 10<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |   | <b>ОРН:</b>   | <b>По годинама:</b>  | 500,000   |                                       |           |           |            | 55101 |                                       |           |            |            |
| 18400000  |   | 2014-1,500,000  |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| 22822200  |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| Напомена:   |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Потреба репрезентације  |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 76; тип набавке: резервисана набавка;              |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| Месец закључења: 11, година: 2014   |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| Остало: по партијама  |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |   |  |           |                                       |           |           |            |       |                                       |           |            |            |

|   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
|---|---|--|-------------------------|------------------|--|------------------------|------------|------------|
| 1.1.77  | СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА<br><b>ОРН:</b><br>22211100   | 2,920,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,620,000<br>2015-300,000   | 2,620,000               | 55970            | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 3<br>2014              | 3<br>2014  | 3<br>2015  |
| Напомена:   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Стручну литературу користе запослени у свакодневном раду   |                         |                  |  |                        |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 77; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основности: Набавка од издавача;  |                         |                  |  |                        |            |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015            |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>        | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>  | <b>Предмет набавке</b> |            |            |
| 29.12.2014  | И-14013   | INTERMEX doo BEOGRAD   | 2920                    | 209              | 209  | СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА     |            |            |
| 1.1.78  | ЗАСТАКЉАВАЊЕ УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У СМЕДЕРЕВУ<br><b>ОРН:</b><br>44221000 | 3,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-3,000,000   | 3,000,000<br>-3,000,000 | 027<br>027       | поступак јавне набавке мале вредности                            | 3<br>2014              | 4<br>2014  | 5<br>2014  |
| Напомена:   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради заштите објекта.  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена путем интернета   |                         |                  |  |                        |            |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 78;   |                         |                  |  |                        |            |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| 1.1.79  | НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ И НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМОМ<br><b>ОРН:</b><br>37520000               | 2,600,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,600,000   | 2,600,000               | 53999            | поступак јавне набавке мале вредности                            | 9<br>2014              | 10<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Куповина новогодишњих пакетића за децу запослених. Број деце у 2013 години је 350. До сада је број новорођене деце је у просеку исти као и број деце који у наредној навршавају десет година старости тако да се и 2014 годину планира исти број пакетића. |                         |                  |  |                        |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 79;   |                         |                  |  |                        |            |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Остало: по партијама  |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |  |                         |                  |  |                        |            |            |

|   |  |  |                     |            |  |            |            |           |
|---|--|--|---------------------|------------|--|------------|------------|-----------|
| 1.1.80  | ЗАСТАВЕ<br><b>ОРН:</b><br>35821000<br>35821100                         | 600,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-600,000   | 600,000             | 53501      | поступак јавне набавке мале вредности                            | 3<br>2014  | 4<br>2014  | 5<br>2014 |
| Напомена:   |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Време трајања заставе је шест месеци у току године. Набавка се врши једном годишње и купују се дупле количине .( Државане, ЈП ЕПС, ПД "ЦЕНТАР ") |                     |            |  |            |            |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                     |            |  |            |            |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 80;   |                     |            |  |            |            |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014 Месец извршења: 5, година: 2015               |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2  |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| 1.1.81  | ЗЕМЉИШТЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПОСЛОВНИЦЕ У РАЧИ<br><b>ОРН:</b><br>70120000     | 800,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-200,000<br>2015-600,000   | 200,000<br>-200,000 | 023<br>023 | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 12<br>2014 | 12<br>2014 | 1<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Проширење пословнице у Рачи  |                     |            |  |            |            |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена некретнина у Рачи.  |                     |            |  |            |            |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 82; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Куповина могућа само од власника некретнине;                                   |                     |            |  |            |            |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| 1.1.82  | ЗЕМЉИШТЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПОСЛОВНИЦЕ У БАТОЧИНИ<br><b>ОРН:</b><br>70120000 | 800,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-200,000<br>2015-600,000   | 200,000<br>-200,000 | 023<br>023 | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 12<br>2014 | 12<br>2014 | 1<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Проширење пословнице у Баточини  |                     |            |  |            |            |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена на основу цена непокретности у Баточини   |                     |            |  |            |            |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 83; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Куповина од власника непокретности;  |                     |            |  |            |            |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |  |                     |            |  |            |            |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                     |            |  |            |            |           |



|  |  |  |          |       |  |            |            |            |
|--|--|--|----------|-------|--|------------|------------|------------|
| 1.1.83                                     | ЛОКАЛ ЗА СМЕШТАЈ ПОСЛОВНИЦЕ У ВЕЛИКОМ ЛАОЛУ  | 1,000,000  | 200,000  | 023   | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 12<br>2014 | 12<br>2014 | 1<br>2015  |
|  | <b>ОРН:</b><br>70120000  | <b>По годинама:</b><br>2014-200,000<br>2015-800,000  | -200,000 | 023   |  |            |            |            |
|  | Напомена:  |  |          |       |  |            |            |            |
|  | Разлог и оправданост набавке:  | Дугогодишње плаћање закупнине  |          |       |  |            |            |            |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу цена непокретности у Великом Лаолу                             |          |       |  |            |            |            |
|  | Остале напомене:   | интерни број поступка: 84; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Куповина од власника непокретности.; |          |       |  |            |            |            |
|  | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014 |  |          |       |  |            |            |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b> |  |  |          |       |  |            |            |            |
| 1.1.84                                     | ПРЕНОСНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ   | 500,000  | 500,000  | 53920 | поступак јавне набавке мале вредности                            | 3<br>2014  | 5<br>2014  | 12<br>2014 |
|  | <b>По годинама:</b><br>2014-500,000  |  |          |       |  |            |            |            |
|  | Напомена:  |  |          |       |  |            |            |            |
|  | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |          |       |  |            |            |            |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу цена из предходне године.                                      |          |       |  |            |            |            |
|  | Остале напомене:   | интерни број поступка: 85;   |          |       |  |            |            |            |
|  | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |          |       |  |            |            |            |
| 1.1.85                                     | ОПРЕМА ЗА УМРЕЖАВАЊЕ СЕРВЕРА   | 5,000,000  | 500,000  | 51160 | отворени поступак  | 11<br>2014 | 1<br>2015  | 2<br>2015  |
|  | <b>По годинама:</b><br>2014-500,000<br>2015-4,500,000  |  |          |       |  |            |            |            |
|  | Напомена:  |  |          |       |  |            |            |            |
|  | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи за умрежавање сервера.   |          |       |  |            |            |            |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                              |          |       |  |            |            |            |
|  | Остале напомене:   | интерни број поступка: 36;   |          |       |  |            |            |            |
|  | <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 10, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015<br>Остало: по партијама<br>Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |  |          |       |  |            |            |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b> |  |  |          |       |  |            |            |            |

|        |   |   |           |       |                      |           |            |            |
|--------|---|---|-----------|-------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 1.1.86 | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО<br>ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ<br>НЕПОГОДА                             | 6,245,000   | 6,245,000 | 51161 | отворени<br>поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-6,245,000   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |           |       |                      |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                      |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2015            |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |           |       |                      |           |            |            |
| 1.1.87 | КАБЛОВИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ<br>ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ<br>ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА                  | 3,830,000   | 3,830,000 | 51161 | отворени<br>поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-3,830,000   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |           |       |                      |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                      |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2015            |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |           |       |                      |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |           |       |                      |           |            |            |

|        |   |   |         |       |                   |           |            |            |
|--------|---|---|---------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 1.1.88 | ПРИБОР ЗА ИЗОЛОВАНЕ КАБЛОВЕ ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  | 322,000   | 322,000 | 51161 | отворени поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-322,000   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |         |       |                   |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |         |       |                   |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016            |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |         |       |                   |           |            |            |
| 1.1.89 | ТРАНСФОРМАТОР 10/0,42 kV СНАГЕ 250 kVA ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА                             | 500,000   | 500,000 | 51161 | отворени поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-500,000   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |         |       |                   |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |         |       |                   |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: обустављен поступак</b>   |   |         |       |                   |           |            |            |
| 1.1.90 | МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  | 235,000   | 235,000 | 51161 | отворени поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-235,000   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |         |       |                   |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |         |       |                   |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016            |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |         |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |         |       |                   |           |            |            |

|        |   |   |         |       |                                       |           |            |            |
|--------|---|---|---------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.1.91 | ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (шљунак, песок, цемент, асфалт, ...) ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА         | 330,000   | 330,000 | 51161 | отворени поступак                     | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-330,000   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: обустављен поступак</b>   |   |         |       |                                       |           |            |            |
| 1.1.92 | ТРАКА УПОЗОРАВАЈУЋА И ЗАШТИТА КАБЛА ("ГАЛШТИТНИЦИ") ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА                | 50,000  | 50,000  | 51161 | поступак јавне набавке мале вредности | 8<br>2014 | 9<br>2014  | 9<br>2014  |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-50,000  |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |         |       |                                       |           |            |            |
| 1.1.93 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ И ОПРЕМА ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА                                 | 137,000   | 137,000 | 51161 | отворени поступак                     | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-137,000   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016            |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |         |       |                                       |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |         |       |                                       |           |            |            |

|   |  |   |           |       |                   |           |            |            |
|---|--|---|-----------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 1.1.94  | БЕТОНСКИ СТУБОВИ ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА              | 350,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-350,000  | 350,000   | 51161 | отворени поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |           |       |                   |           |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                   |           |            |            |
| Остале напомене:  |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 4, година: 2015             |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| Образложење измене: измена у складу са потребама  |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| 1.1.95  | БРОЈИЛА И ОРМАРИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА | 4,515,184<br><b>По годинама:</b><br>2014-4,515,184  | 4,515,184 | 51161 | отворени поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |           |       |                   |           |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                   |           |            |            |
| Остале напомене:  |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| 1.1.96  | ВОЗИЛО   | 4,296,816<br><b>По годинама:</b><br>2014-4,296,816  | 4,296,816 | 51161 | отворени поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Замена возила које је поплавлјено у време поплавног таласа и обилних падавина                           |           |       |                   |           |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                   |           |            |            |
| Остале напомене:  |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |  |   |           |       |                   |           |            |            |
| <b>Статус поступка: обустављен поступак</b>   |  |   |           |       |                   |           |            |            |

|        |   |  |           |       |                   |            |           |           |
|--------|---|--|-----------|-------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.1.97 | НАБАВКА 35kV ЈЕДНОЖИЛНОГ КАБЛА ХНЕ49-А 1Х150 S СА ИСПОРУКОМ КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ 35kV ВОДА ЗА НАПАЈАЊЕ TS 35/10 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 3 ФАЗА 2 | 6,000,000  | 6,000,000 | 027   | отворени поступак | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 4<br>2015 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2015-6,000,000                                  |           |       |                   |            |           |           |
|        | Напомена:   |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                          |           |       |                   |            |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из текуће године. |           |       |                   |            |           |           |
|        | Остале напомене:  |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b>   |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014   |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |  |           |       |                   |            |           |           |
| 1.1.98 | Опрема , комуникациона опрема, оптика са услугом повезивања у увођење Трансформаторске станице 35/10 kV/ kV; 2x8 MVA КГ 08 Лапово у Лапову у систем управљања | 2,640,000  | 2,640,000 | 027   | отворени поступак | 12<br>2014 | 2<br>2015 | 3<br>2015 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2015-2,640,000                                  |           |       |                   |            |           |           |
|        | Напомена:   |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                          |           |       |                   |            |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из текуће године. |           |       |                   |            |           |           |
|        | Остале напомене:  |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b>   |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014   |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |  |           |       |                   |            |           |           |
| 1.1.99 | Серверска и мрежна инфраструктура   | 15,570,000   | 6,000,000 | 027   | отворени поступак | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 5<br>2015 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2015-15,570,000                                 | 6,640,000 | 53210 |                   |            |           |           |
|        |   |  | 2,930,000 | 53212 |                   |            |           |           |
|        | Напомена:   |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности                           |           |       |                   |            |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из текуће године  |           |       |                   |            |           |           |
|        | Остале напомене:  |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b>   |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014   |  |           |       |                   |            |           |           |
|        | <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |  |           |       |                   |            |           |           |

|         |   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|---------|---|--|------------|-------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.1.100 | Опрема за видео надзор са услугом уградње(ТС, магацински простор и други објекти од значаја)  | 2,000,000  | 2,000,000  | 027   | отворени поступак                     | 12<br>2014 | 2<br>2015 | 3<br>2015 |
|         | <b>По годинама:</b><br>2015-2,000,000   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Напомена:   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                          |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из текуће године. |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Остале напомене:  |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b>   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |  |            |       |                                       |            |           |           |
| 1.1.101 | Опрема и имплементација система за даљинско мерење електричних величина и даљински надзор СН и НН мреже базиране на GIS технологијама за ЕД ЦЕНТАР д.о.о. Крагујевац -огранци | 45,000,000   | 45,000,000 | 027   | отворени поступак                     | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 5<br>2015 |
|         | <b>По годинама:</b><br>2015-45,000,000  |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Напомена:   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                          |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из текуће године. |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Остале напомене:  |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b>   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |  |            |       |                                       |            |           |           |
| 1.1.102 | Налепнице за ормане   | 2,900,000  | 2,900,000  | 51120 | поступак јавне набавке мале вредности | 12<br>2014 | 2<br>2015 | 3<br>2015 |
|         | <b>По годинама:</b><br>2015-2,900,000   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Напомена:   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                          |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из текуће године. |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Остале напомене:  |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b>   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 3, година: 2016  |  |            |       |                                       |            |           |           |
|         | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |            |       |                                       |            |           |           |

|   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
|---|---|---|---|--------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1.1.103   | Мониторинг и аквизиција енергетских величина на СН и НН мрежи са уградњом одговарајуће опреме | 29,250,000  | 9,857,000<br>868,000<br>885,000<br>17,640,000 | 027<br>51120<br>51121<br>53212 | отворени поступак | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 12<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи за обављање делатности  |   |                                |                   |            |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | На основу истраживања у другим Привредним друштвима                                     |   |                                |                   |            |           |            |
| Остале напомене:  |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| 1.1.104   | ЗАМЕНА ПОРТАЛА УЛАЗА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ПРЕГРАЂИВАЊЕ ПРОСТОРА РЕСТОРАНА                        | 2,000,000   | 2,000,000                                     | 51120                          | отворени поступак | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 5<br>2015  |
| Напомена:   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Замена се врши због немогућности поправке постојећих и бољег обезбеђења пословне зграде |   |                                |                   |            |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Истраживање тржишта   |   |                                |                   |            |           |            |
| Остале напомене:  |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| 1.1.105   | МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАТИ   | 6,500,000   | 6,500,000                                     | 023                            | отворени поступак | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 4<br>2015  |
| Напомена:   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | За обављање делатности  |   |                                |                   |            |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Истраживање тржишта   |   |                                |                   |            |           |            |
| Остале напомене:  |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |   |   |   |                                |                   |            |           |            |
| <b>услуге</b>   |   | 548,459,000   |   |                                |                   |            |           |            |



|  |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
|--|---|---|-------------------------|------------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| 1.2.1  | УСЛУГА ПОПРАВКЕ И РЕМОНТ<br>ТРАНСФОРМАТОРА<br><br><b>ОРН:</b><br>50532200 | 30,800,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-27,800,000<br>2015-3,000,000  | 2,430,000<br>25,370,000 | 53210<br>53210   | отворени<br>поступак | 4<br>2014                               | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности  |                         |                  |                      |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                         |                  |                      |   |           |           |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 86; |                         |                  |                      |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                             |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014                                 |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| Остало: ЈН по партијама  |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>  |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |                         |                  |                      |   |           |           |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>        | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>                  |           |           |
| 16.10.2014   | И-10105   | ФЛУКС ДОО УЖИЦ  | 17505                   | 17505            |                      | УСЛУГА ПОПРАВКЕ И РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА |           |           |
| 16.10.2014   | И-10106   | МИНЕЛ ДИНАМО БЕОГРАД  | 10745                   | 10745            |                      | УСЛУГА ПОПРАВКЕ И РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА |           |           |
| 16.10.2014   | И-10107   | МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ АД<br>БЕОГРАД  | 2550                    | 2550             |                      | УСЛУГА ПОПРАВКЕ И РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА |           |           |
| 1.2.2  | УСЛУГА ПОПРАВКЕ ИСПРАВЉАЧА И<br>ИНВЕРТОРА<br><br><b>ОРН:</b><br>50532400  | 1,450,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,250,000<br>2015-200,000  | 250,000<br>1,000,000    | 53210<br>53210   | отворени<br>поступак | 4<br>2014                               | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности  |                         |                  |                      |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                         |                  |                      |   |           |           |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 88; |                         |                  |                      |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                             |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016 |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |   |                         |                  |                      |   |           |           |

|  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
|--|--|---|----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.3  | УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИС МЕРНИХ УРЕЂАЈА<br><b>ОРН:</b><br>50433000 | 1,700,000   | 350,000<br>1,150,000 | 53210<br>53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности  |                      |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                      |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 92; |                      |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                             |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016 |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Остало: ЈН по партијама  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у скалду са потребама  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.4  | УСЛУГА МЕРЕЊА УЗЕМЉЕЊА, НАПОНА ДОДИРА<br><b>ОРН:</b><br>71600000   | 1,200,000   | 225,000<br>925,000   | 53210<br>53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности  |                      |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .  |                      |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 95; |                      |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                             |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016 |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена у складу са потребама   |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |   |                      |                |                                       |           |           |           |

|   |  |  |                    |                  |                   |   |           |           |
|---|--|--|--------------------|------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 1.2.5   | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РТК УРЕЂАЈА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ<br><b>ОРН:</b><br>50333000 | 450,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-400,000<br>2015-50,000  | 200,000<br>200,000 | 53210<br>53210   | отворени поступак | 3<br>2014   | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                    |                  |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности   |                    |                  |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године .   |                    |                  |                   |   |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 141; |                    |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>              |  |  |                    |                  |                   |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |  |  |                    |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                    |                  |                   |   |           |           |
| Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015 |  |  |                    |                  |                   |   |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                    |                  |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                    |                  |                   |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                    |                  |                   |   |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>   | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>                            |           |           |
| 01.12.2014  | И-12284  | ЕНЕРГОБУЛ ДОО НОВИ САД   | 450                | 450              |                   | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РТК УРЕЂАЈА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ |           |           |

|   |  |  |                        |                  |                     |                           |           |           |
|---|--|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1.2.6   | УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА<br><b>ОРН:</b><br>71250000 | 6,290,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-5,930,000<br>2015-360,000   | 1,163,000<br>4,767,000 | 55990<br>55009   | отворени<br>покупак | 4<br>2014                 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је континуирано обезбедити снимање и обележавање нових ЕЕО ураћених на основу Плана инвестиција за 2014.годину,  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                        |                  |                     |                           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 102; |                        |                  |                     |                           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  |  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |  |  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014                     |  |  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| Остало: по партијама  |  |  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| Образложење измене: измена датума због усаглашавања спецификације                     |  |  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                                     |  |  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                        |                  |                     |                           |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                                  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>       | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>     | <b>Предмет набавке</b>    |           |           |
| 18.08.2014  | И-7783   | АБ2ЦО ГЕО СИСТЕМ ДОО   | 700                    | 167              |                     | УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА |           |           |
| 18.08.2014  | И-7784   | АБ2ЦО ГЕО СИСТЕМ ДОО   | 1120                   | 179              |                     | УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА |           |           |
| 18.08.2014  | И-7785   | АБ2ЦО ГЕО СИСТЕМ ДОО   | 1700                   | 868              |                     | УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА |           |           |
| 18.08.2014  | И-7786   | АБ2ЦО ГЕО СИСТЕМ ДОО   | 2180                   | 778              |                     | УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА |           |           |
| 18.08.2014  | И-7787   | ПОЛЕТ ТРЕЈД ДОО  | 580                    | 432              | 401                 | УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА |           |           |

|   |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
|---|--|--|------------------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 1.2.7   | УСЛУГА ПОПРАВКЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ХИДРАУЛИЧНИХ ВОЗИЛА<br><b>ОРН:</b><br>50114000 | 4,570,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-4,470,000<br>2015-100,000   | 1,000,000<br>3,400,000 | 53210<br>53210   | отворени поступак                     | 3<br>2014                                       | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 104; |                        |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>             |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015 |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Образложење измене: измена датума због усаглашавања спецификација                                 |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>       | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>                       | <b>Предмет набавке</b>                          |           |           |
| 12.08.2014  | И-7478   | ЕНЕРГОРАЗВОЈ ДОО   | 4570                   | 4570             |                                       | УСЛУГА ПОПРАВКЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ХИДРАУЛИЧНИХ ВОЗИЛА |           |           |
| 1.2.8   | УСЛУГА АТЕСТИРАЊА ХИДРАУЛИЧНИХ ДИЗАЛИЦА<br><b>ОРН:</b><br>50110000         | 550,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-450,000<br>2015-100,000   | 450,000                | 53210            | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014                                       | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Провера исправности хидраулике и добијање атеста   |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 103; |                        |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>             |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2015 |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Образложење измене: измена датума због усаглашавања партија                                       |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |  |  |                        |                  |                                       |   |           |           |

|   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
|---|--|--|------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.9   | УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА<br><b>ОРН:</b><br>71631200  | 1,080,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-830,000<br>2015-250,000   | 830,000                | 55990          | поступак јавне набавке мале вредности | 2<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Редован технички преглед ради регистрације возила  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                        |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014;                             |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2  |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.10  | АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОЛУ ТЕРЕТНА, ТЕРЕТНА И ТРАНСПОРТНА ВОЗИЛА И СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ<br><b>ОРН:</b><br>50112100<br>50112200 | 4,800,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-4,300,000<br>2015-500,000   | 2,150,000<br>2,150,000 | 53210<br>53210 | отворени поступак                     | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности.   |                        |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                        |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 105; |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>             |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2015 |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Остало: Јавна набавка по партијама  |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |

|   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
|---|--|--|------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.11  | АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА<br><b>ОРН:</b><br>50112000                | 3,390,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,890,000<br>2015-500,000   | 1,445,000<br>1,445,000 | 53210<br>53210 | отворени поступак                     | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности.   |                        |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                        |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 106; |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Остало: по партијама  |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.12  | УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ТНГ УРЕЂАЈА У ВОЗИЛИМА (ПЛИН)<br><b>ОРН:</b><br>50531200 | 790,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-740,000<br>2015-50,000  | 740,000                | 53210          | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности.   |                        |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                        |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 108; |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015 |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |  |                        |                |                                       |           |           |           |

|   |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
|---|---|--|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.13  | АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ<br><b>ОРН:</b><br>50112000 | 1,050,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000<br>2015-50,000  | 1,000,000 | 53210 | покупак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности  |           |       |                                      |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |           |       |                                      |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 109; |           |       |                                      |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015 |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Остало: по партијама  |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| 1.2.14  | УСЛУГА ЦЕНТРИРАЊА ТРАПА<br><b>ОРН:</b><br>50112000  | 730,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-680,000<br>2015-50,000  | 680,000   | 53210 | покупак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности  |           |       |                                      |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |           |       |                                      |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 110; |           |       |                                      |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2015   |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Остало: по партијама  |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Образложење измене: измена услед усклађивања спецификација  |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |           |       |                                      |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |   |  |           |       |                                      |           |           |           |



|   |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
|---|--|--|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.15  | УСЛУГА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ МОТОРА<br><b>ОРН:</b><br>50112000                   | 510,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-460,000<br>2015-50,000  | 460,000                 | 53210          | 53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности.   |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 114; |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015             |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Остало: по партијама  |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| 1.2.16  | УСЛУГА ДИЈАГНОСТИКЕ ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА<br><b>ОРН:</b><br>50110000 | 1,050,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000<br>2015-50,000  | 1,000,000<br>-1,000,000 | 53210<br>53210 | 53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 115; |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                         |                |       |                                       |           |           |           |

|   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
|---|---|--|---------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.17  | ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ<br><b>ОРН:</b><br>50116500 | 600,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-500,000<br>2015-100,000   | 500,000 | 53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности.   |         |       |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |         |       |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 113; |         |       |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 6, година: 2015 |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Остало: по партијама  |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| 1.2.18  | УСЛУГЕ ПРАЊА ВОЗИЛА<br><b>ОРН:</b><br>50112300  | 1,060,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-970,000<br>2015-50,000  | 970,000 | 53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка према потреби.   |         |       |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |         |       |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 112; |         |       |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>               |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                              |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 5, година: 2015   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Остало: ЈН по партијама   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |         |       |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |   |  |         |       |                                       |           |           |           |

|   |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 1.2.19  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА EDIS, РАЗВОЈ И ЛИЦЕНЦЕ  | 10,080,000   | 2,520,000                             | 53212                   | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |  |  |  |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>72267100  | <b>По годинама:</b><br>2014-7,560,000<br>2015-2,520,000  | 5,040,000<br>-5,040,000<br>-2,520,000 | 53212<br>53212<br>53212 |  |           |           |           |  |  |  |  |
|   | Напомена:  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | Информациони систем за обрачун електричне енергије купаца- потребно је одржавање истог као и доградња - обрачуни за снабдевача, опомене, записници.. |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | На основу уговора из претходне године.   |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 131; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ради се о програмском пакету информационог система EDIS добављача "Дицит", једино је он у могућности да достави понуду за предметну услугу.; |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| 1.2.20  | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА FIS , РАЗВОЈ И ЛИЦЕНЦЕ.   | 12,010,000   | 3,000,000                             | 53212                   | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |  |  |  |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>72267100  | <b>По годинама:</b><br>2014-9,010,000<br>2015-3,000,000  | 6,010,000<br>-6,010,000<br>-3,000,000 | 53212<br>53212<br>53212 |  |           |           |           |  |  |  |  |
|   | Напомена:  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | Информациони систем за књиговодство, набавку, зараде- одржавање- доградња - промена закона о ЈН као и промена у обрачуну зарада                      |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | На основу уговора из претходне године  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 132; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ради се о програмском пакету информационог система FIS добављача "Дицит", једино је он у могућности да достави понуду за предметну услугу.;  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                                       |                         |  |           |           |           |  |  |  |  |

|  |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
|--|---|---|---------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 1.2.21   | АНТИВИРУСНИ СОФТВЕР СА<br>ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ И ОДРЖАВАЊЕМ<br><b>ОРН:</b><br>72611000 | 4,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,620,000<br>2015-1,580,000<br>2016-800,000  | 1,620,000           | 53212                             | отворени<br>поступак  | 3<br>2014   | 5<br>2014 | 4<br>2016 |
| Напомена:  |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Антивирус- Заштита информационог система  |                     |                                   |   |   |           |           |
| Начин утврђивања процене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године  |                     |                                   |   |   |           |           |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 134;  |                     |                                   |   |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>          |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                         |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
| Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2015                               |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>  |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
|  |   |   |                     | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |   |   |           |           |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>    | <b>Уговорена</b>                  | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>                              |           |           |
| 11.07.2014   | И-6111  | NET+TECHNOLOGY DOO  | 4000                | 3244                              |   | АНТИВИРУСНИ СОФТВЕР СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ И ОДРЖАВАЊЕМ |           |           |
| 1.2.22   | ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА IPIS<br><b>ОРН:</b><br>72611000                      | 840,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-630,000<br>2015-210,000  | 630,000<br>-630,000 | 53212<br>53212                    | преговарачки<br>поступак без<br>објављивања<br>позива за<br>подношење<br>понуда | 2<br>2014   | 3<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:  |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Ради одржавања програмског пакета информационог система за књиговодство у огранку ПД  |                     |                                   |   |   |           |           |
| Начин утврђивања процене вредности:  |   | На основу претходног уговора  |                     |                                   |   |   |           |           |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ради се о програмском пакету информационог система IPIS добављача EXPERT - једино је он у могућности да изврши предметну услугу.; |                     |                                   |   |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b>          |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
| Образложење измене: Због преласка на систем ФИС-а умањује се вредност набавке на 390000 динара |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |   |   |                     |                                   |   |   |           |           |

|   |  |  |                      |                  |                   |   |           |           |
|---|--|--|----------------------|------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 1.2.23  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СКАДА СИСТЕМА У ОГРАНКУ ЕД " ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА" КРАГУЈЕВАЦ<br><b>ОРН:</b><br>72611000 | 300,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-300,000   | 300,000<br>-300,000  | 53210<br>53210   | отворени поступак | 3<br>2014   | 5<br>2014 | 6<br>2014 |
| Напомена:   |  |  |                      |                  |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Одржавање СКАДА система ради обављања делатности.  |                      |                  |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године   |                      |                  |                   |   |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 137; |                      |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |  |  |                      |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014          |  |  |                      |                  |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                      |                  |                   |   |           |           |
| 1.2.24  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ШТАМПАЧА , СКЕНЕРА...<br><b>ОРН:</b><br>50312000       | 3,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-2,500,000<br>2015-500,000   | 500,000<br>2,000,000 | 53210<br>53210   | отворени поступак | 3<br>2014   | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                      |                  |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности.   |                      |                  |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                      |                  |                   |   |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 147; |                      |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |  |  |                      |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015<br>Образложење измене: измена датума у складу са потребама |  |  |                      |                  |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                      |                  |                   |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                      |                  |                   |   |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>     | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 21.10.2014  | И-10353  | SZTR CANO KG GUBEREVAC   | 3000                 | 3000             |                   | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ШТАМПАЧА , СКЕНЕРА... |           |           |

|  |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
|--|---|--|------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1.2.25   | УСЛУГА ПОПРАВКЕ КОВЕРТИРКИ<br><b>ОРН:</b><br>50312000   | 2,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,000,000<br>2015-500,000   | 1,000,000<br>1,000,000 | 53210<br>53210   | отворени<br>поступак | 5<br>2014                  | 7<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:  |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности.   |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 148; |                        |                  |                      |                            |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                             |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| <b>Статус поступка: обустављен поступак</b>  |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>  |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>       | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b>     |           |           |
| 03.06.2014   | I-4638  | Декел доо Београд  | 2500                   | 1000             | 947                  | УСЛУГА ПОПРАВКЕ КОВЕРТИРКИ |           |           |
| 1.2.26   | УСЛУГА ПОПРАВКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УРЕЂАЈА (ТЕЛЕФОНА, МОБИЛНИХ) И ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЛИНИЈА<br><b>ОРН:</b><br>50332000 | 590,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-540,000<br>2015-50,000  | 270,000                | 53210            | отворени<br>поступак | 3<br>2014                  | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:  |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности.   |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 144; |                        |                  |                      |                            |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                             |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016 |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4   |   |  |                        |                  |                      |                            |           |           |

|   |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
|---|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1.2.27  | УСЛУГА РЕЦИКЛАЖЕ ТОНЕРА | 8,550,000  | 1,600,000        | 53210            | отворени поступак | 3<br>2014               | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
|   | <b>По годинама:</b>     | 4,550,000  | 53210            |                  |                   |                         |           |           |
|   | 2014-6,150,000          |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
|   | 2015-2,400,000          |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Напомена:   |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |                         | Неопходно је обезбедити предметну услугу ради обављања редовних активности.  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |                         | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Остале напомене:  |                         | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 146; |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>             |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015 |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |                         | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>     | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 06.08.2014  | И-7401                  | СЗТР КАНО КГ   | 8550             | 2426             |                   | УСЛУГА РЕЦИКЛАЖЕ ТОНЕРА |           |           |
| 1.2.28  | УСЛУГА БРЗЕ ПОШТЕ       | 3,700,000  | 900,000          | 53100            | отворени поступак | 3<br>2014               | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b>             | <b>По годинама:</b>  | 2,100,000        | 53100            |                   |                         |           |           |
|   | 64110000                | 2014-3,000,000   |                  |                  |                   |                         |           |           |
|   |                         | 2015-700,000   |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Напомена:   |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |                         | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |                         | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Остале напомене:  |                         | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 153; |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>             |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014                                 |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |                         |  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |                         | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                  |                  |                   |                         |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>     | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 11.09.2014  | И-8438                  | АКС ЕКПРЕС КУРИР ДОО   | 3700             | 3700             |                   | УСЛУГА БРЗЕ ПОШТЕ       |           |           |

|   |  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|---|--|--|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1.2.29  | УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА   | 1,400,000  | 110,000          | 53210            | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014              | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b><br>42512500<br>50730000  | <b>По годинама:</b><br>2014-1,100,000<br>2015-300,000  | 990,000          | 53210            |                                       |                        |           |           |
|   | Напомена:  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности.   |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Начин утврђивања процене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 119; |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016<br>Образложење измене: измена датума у складу са потребама          |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
| 1.2.30  | АУТО ОСИГУРАЊЕ   | 6,000,000  | 5,000,000        | 55211            | отворени поступак                     | 3<br>2014              | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b><br>66514110  | <b>По годинама:</b><br>2014-5,000,000<br>2015-1,000,000  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Напомена:  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | Законска обавеза за регистрацију возила (Закон о безбедности саобраћаја Службени гласник РС 41/2009; 53/2010; 101/2011 ; )   |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Начин утврђивања процене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 158; |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
|   | Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015<br>Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификација |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>                         |  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>                 |  |  |                  |                  |                                       |                        |           |           |
| <b>Датум</b>                                      | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>                       | <b>Предмет набавке</b> |           |           |
| 08.08.2014  | И-7474   | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ  | 6000             | 5264             |                                       | АУТО ОСИГУРАЊЕ         |           |           |



|   |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
|---|--|--|------------------|------------------|--|------------------------|-----------|------------|
| 1.2.31  | ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ - ПОЛИСА<br><b>ОРН:</b><br>66516000 | 450,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-450,000   | 450,000          | 55219            | отворени поступак  | 3<br>2014              | 5<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:   |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Осигурање делатности.  |                  |                  |  |                        |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године.  |                  |                  |  |                        |           |            |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 159;   |                  |                  |  |                        |           |            |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
| 1.2.32  | ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ<br><b>ОРН:</b><br>85100000                            | 4,710,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-4,710,000   | 4,710,000        | 55001            | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 3<br>2014              | 4<br>2014 | 10<br>2014 |
| Напомена:   |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Обавезан периодични преглед запослених   |                  |                  |  |                        |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године   |                  |                  |  |                        |           |            |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 160; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Предметну услугу могу пружити само Домови здравља; |                  |                  |  |                        |           |            |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015<br>Остало: по партијама<br>Образложење измене: измена датума у складу са потребама |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |  |  |                  |                  |  |                        |           |            |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>  | <b>Предмет набавке</b> |           |            |
| 20.11.2014  | И-11769  | ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ  | 2000             | 2000             |  | ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ     |           |            |
| 28.11.2014  | И-11645  | ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО  | 1210             | 1210             |  | ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ     |           |            |
| 04.12.2014  | И-12700  | ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ  | 1500             | 1500             |  | ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ     |           |            |

|  |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
|--|--|--|------------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 1.2.33   | УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА И НОВЦА<br><b>ОРН:</b><br>79710000 | 25,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-17,500,000<br>2015-8,000,000   | 17,500,000       | 55006            | отворени поступак                     | 2<br>2014   | 4<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Обезбеђење у објектима наручиоца   |                  |                  |                                       |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                  |                  |                                       |   |           |           |
| Остале напомене:   |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014;                             |                  |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>                       | <b>Предмет набавке</b>                                    |           |           |
| 05.08.2014   | И-7327   | PROTECTA GROUP   | 7650             | 4468             |                                       | УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА И НОВЦА |           |           |
| 05.08.2014   | И-7328   | PROTECTA GROUP   | 5100             | 2856             |                                       | УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА И НОВЦА |           |           |
| 05.08.2014   | И-7329   | PROTECTA GROUP   | 12750            | 7553             |                                       | УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА И НОВЦА |           |           |
| 1.2.34   | КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ<br><b>ОРН:</b><br>79310000                     | 2,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,500,000   | 2,500,000        | 53602            | поступак јавне набавке мале вредности | 12<br>2014  | 2<br>2015 | 2<br>2016 |
| Напомена:  |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Новим Законом о јавним набавкама устаљена је обавеза истраживања тржишта   |                  |                  |                                       |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Прикупљање информација са тржишта путем интернета.   |                  |                  |                                       |   |           |           |
| Остале напомене:   |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 161; |                  |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                                |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014 |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
| Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 3, година: 2016   |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                  |                  |                                       |   |           |           |

|   |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
|---|--|---|------------------|-----------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 1.2.35                                      | УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКИХ ЗАДРУГА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ<br><b>ОРН:</b><br>79612000 | 107,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-90,000,000<br>2015-17,000,000  | 90,000,000       | 53950                             | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 2<br>2014   | 2<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:                                   |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:               |  | Повећан обим послова.   |                  |                                   |  |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:       |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.  |                  |                                   |  |   |           |           |
| Остале напомене:                            |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; ЗЈН: 36.1.3); Образложење основаности: Због измена Закона о буџетском систему и немогућности запошљавања нових лица и ангажовању радника на ПП пословима.; |                  |                                   |  |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>       |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
| Врста поступка: отворени поступак           |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
| <b>Статус поступка: обустављен поступак</b> |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
| 1.2.36                                      | УСЛУГА ОЧИТАВАЊА БРОЈИЛА<br><b>ОРН:</b><br>65500000                              | 40,130,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-34,000,000<br>2015-6,130,000  | 34,000,000       | 53932                             | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 2<br>2014   | 2<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:                                   |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:               |  | Повећан обим посла  |                  |                                   |  |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:       |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.  |                  |                                   |  |   |           |           |
| Остале напомене:                            |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; ЗЈН: 36.1.3); Образложење основаности: Због измена Закона о буџетском систему и немогућности запошљавања нових лица и ангажовању радника на ПП пословима.; |                  |                                   |  |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>       |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
| Врста поступка: отворени поступак           |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>                   |  |   |                  |                                   |  |   |           |           |
|   |  |   |                  | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |  |   |           |           |
| <b>Датум</b>                                | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>                  | <b>Извршена</b>  | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 13.05.2014                                  | I-3817   | Омладинска задруга Факс   | 10000            | 7292                              |  | Партија 2. -Услуга читавања бројила за ЕД Електромораву Пожаревац     |           |           |
| 13.05.2014                                  | I-3818   | Омладинска задруга Факс   | 16000            | 14438                             |  | Партија 3- Услуга читавања бројила за ЕД Електромораву Смедерево      |           |           |
| 21.05.2014                                  | I-3822   | SECURITAS SE DOO  | 14130            | 11982                             |  | Партија 1 - УСЛУГА ОЧИТАВАЊА БРОЈИЛА ЗА ЕД ЕЛЕКТРОШУМАДИЈУ КРАГУЈЕВАЦ |           |           |

|   |   |   |                         |                  |  |                           |           |           |
|---|---|---|-------------------------|------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
| 1.2.37  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ<br><b>ОРН:</b><br>85142300    | 30,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-25,000,000<br>2015-5,000,000  | 25,000,000              | 55007            | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 2<br>2014                 | 2<br>2014 | 2<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                         |                  |  |                           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Повећан обим посла.   |                         |                  |  |                           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.  |                         |                  |  |                           |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; ЗЈН: 36.1.3); Образложење основаности: Због измена Закона о буџетском систему и немогућности запошљавања нових лица и ангажовању радника на ПП пословима.; |                         |                  |  |                           |           |           |
| <b>Измена података кроз извршење:</b>   |   |   |                         |                  |  |                           |           |           |
| Врста поступка: отворени поступак   |   |   |                         |                  |  |                           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                                     |   |   |                         |                  |  |                           |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |                         |                  |  |                           |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                                     | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>        | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>  | <b>Предмет набавке</b>    |           |           |
| 15.05.2014  | I-3888  | ФУЛ ЧИСТО д.о.о. Чачак  | 30000                   | 10080            |  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ |           |           |
| 1.2.38  | УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ИЗВРШИТЕЉА<br><b>ОРН:</b><br>79100000 | 61,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-60,000,000<br>2015-1,000,000  | 3,000,000<br>57,000,000 | 55920<br>55920   | отворени поступак  | 3<br>2014                 | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                         |                  |  |                           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Обавезно ангажовање приватних извршитеља у извршним поступцима код дуговања за комуналне делатности.  |                         |                  |  |                           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.  |                         |                  |  |                           |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 164;  |                         |                  |  |                           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |   |   |                         |                  |  |                           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |   |   |                         |                  |  |                           |           |           |
| <b>Статус поступка: обустављен поступак</b>   |   |   |                         |                  |  |                           |           |           |

|        |  |  |                      |                |                                       |           |           |           |
|--------|--|--|----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.39 | УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ТС 110/35 kV НЕРЕСНИЦА<br><b>ОРН:</b><br>71320000  | 800,000  | 800,000<br>-800,000  | 53210<br>53210 | отворени поступак                     | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 6<br>2014 |
|        | <b>По годинама:</b><br>2014-800,000  |  |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | Напомена:  |  |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Неопходна услуга ради обаљања активности на изградњи ЕЕО   |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 122; |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014         |  |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |                      |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.40 | УСЛУГА ПОПРАВКЕ МОТОРНИХ ТЕСТЕРА И ТРИМЕРА<br><b>ОРН:</b><br>50800000  | 1,480,000  | 256,000<br>1,024,000 | 53210<br>53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
|        | <b>По годинама:</b><br>2014-1,280,000<br>2015-200,000  |  |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | Напомена:  |  |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности.   |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 166; |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2015<br>Образложење измене: измена датума у складу са потребама |  |                      |                |                                       |           |           |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |                      |                |                                       |           |           |           |

|   |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|---|---|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.41  | УСЛУГА НАРЕЗИВАЊА КЉУЧЕВА, ИЗРАДА ПЕЧАТА, КОРИЧЕЊЕ, КОПИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ..<br><b>ОРН:</b><br>30192151<br>72910000 | 650,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-600,000<br>2015-50,000  | 120,000<br>480,000 | 53210<br>53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности   |                    |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                    |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 172; |                    |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014 Месец извршења: 4, година: 2015                      |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b><br>Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3   |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.42  | УСЛУГА ПОПРАВКЕ МАШИНА ЗА БРОЈАЊЕ НОВЦА И РАЧУНСКИХ МАШИНА<br><b>ОРН:</b><br>50800000                               | 500,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-450,000<br>2015-50,000  | 100,000<br>350,000 | 53210<br>53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности.   |                    |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                    |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 173; |                    |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b><br>Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |

|   |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|---|---|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.43  | УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА  | 750,000  | 325,000<br>325,000 | 53210<br>53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b><br>90400000   | <b>По годинама:</b><br>2014-650,000<br>2015-100,000  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Напомена:   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Одржавање хигијене   |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 167; |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 3, година: 2016<br>Образложење измене: измена датума у складу са потребама |  |                    |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.44  | УСЛУГА ПОПРАВКЕ АЛАТА И ПРЕСА   | 1,250,000  | 300,000<br>850,000 | 53210<br>53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b><br>50800000   | <b>По годинама:</b><br>2014-1,150,000<br>2015-100,000  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Напомена:   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је обезбедити исправност алата ради обављања редовних активности.  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 168; |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.45  | УСЛУГА ПРИПРЕМЕ И ШТАМПЕ ЛИСТА "ЦЕНТАР"   | 1,200,000  | 900,000            | 51201          | поступак јавне набавке мале вредности | 2<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b><br>79823000   | <b>По годинама:</b><br>2014-900,000<br>2015-300,000  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Напомена:   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Ради пружања информација запосленима.  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014;                             |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2  |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |
|   |   |  |                    |                |                                       |           |           |           |

|  |   |  |                    |                |   |           |           |            |
|--|---|--|--------------------|----------------|---|-----------|-----------|------------|
| 1.2.46   | УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКЕ<br>ТАХОГРАФА<br><b>ОРН:</b><br>50411400 | 600,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-600,000   | 600,000            | 53210          | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 2<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности.   |                    |                |   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                    |                |   |           |           |            |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014;                             |                    |                |   |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016 |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2   |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3   |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| 1.2.47   | УСЛУГА ИНТЕРНЕТА<br><b>ОРН:</b><br>32412110                         | 800,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-600,000<br>2015-200,000   | 480,000<br>120,000 | 53104<br>53104 | отворени<br>поступак                        | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 4<br>2015  |
| Напомена:  |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Потребе коришћења интернета.   |                    |                |   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | На основу претходних уговора.  |                    |                |   |           |           |            |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 152; |                    |                |   |           |           |            |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>             |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                             |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016 |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |   |  |                    |                |   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |                    |                |   |           |           |            |



|   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
|---|---|---|-----------------------------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 1.2.48  | УСЛУГА ПОПРАВКИ ПРЕКИДАЧА И<br>РАСТАВЉАЧА 10 KV, 35 KV И 110 KV<br><b>ОРН:</b><br>50532200              | 3,900,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-3,400,000<br>2015-500,000        | 3,400,000                         | 53210            | отворени<br>поступак                        | 4<br>2014  | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                                   |                  |   |  |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                                   |                  |   |  |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 87;  |                                   |                  |   |  |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015 |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
|   |   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |                  |   |  |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>                  | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>                             | <b>Предмет набавке</b>                                       |           |           |
| 27.10.2014  | И-10521   | ПИН ТЕХНИК ДОО БЕОГРАД  | 2500                              | 2500             |   | УСЛУГА ПОПРАВКИ ПРЕКИДАЧА И РАСТАВЉАЧА 10 KV, 35 KV И 110 KV |           |           |
| 07.11.2014  | И-11425   | ЕНЕРГОЕЛ доо БЕОГРАД  | 1400                              | 1400             |   | УСЛУГА ПОПРАВКИ ПРЕКИДАЧА И РАСТАВЉАЧА 10 KV, 35 KV И 110 KV |           |           |
| 1.2.49  | УСЛУГА РЕМОНТА АГРЕГАТА 600KW У КБЦ<br>У КРАГУЈЕВЦУ<br><b>ОРН:</b><br>50532400                          | 2,300,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,300,000                        | 2,300,000                         | 53210            | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 3<br>2014  | 4<br>2014 | 6<br>2014 |
| Напомена:   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                                   |                  |   |  |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                                   |                  |   |  |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 89;  |                                   |                  |   |  |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014  |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| 1.2.50  | УСЛУГА ПОПРАВКЕ РЕЛЕЈНЕ ОПРЕМЕ,<br>ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА И РЕЛЕЈНЕ<br>ЗАШТИТЕ<br><b>ОРН:</b><br>50532400 | 1,600,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,500,000<br>2015-100,000        | 1,500,000                         | 53210            | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 4<br>2014  | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                                   |                  |   |  |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                                   |                  |   |  |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 90;  |                                   |                  |   |  |           |           |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |   |   |                                   |                  |   |  |           |           |

|  |   |  |           |       |  |           |           |           |
|--|---|--|-----------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.51   | УСЛУГА ПОПРАВКЕ УРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ ПОГОНА<br><b>ОРН:</b><br>50532400 | 900,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-850,000<br>2015-50,000  | 850,000   | 53210 | поступак јавне набавке мале вредности                            | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |           |       |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                                      |           |       |  |           |           |           |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 91;   |           |       |  |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 3, година: 2016   |   |  |           |       |  |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| 1.2.52   | УСЛУГА СЕРВИСА ОПРЕМЕ ЗА БАЖДАРНИЦЕ<br><b>ОРН:</b><br>50410000        | 1,450,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,350,000<br>2015-100,000   | 1,350,000 | 53933 | поступак јавне набавке мале вредности                            | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |           |       |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                                      |           |       |  |           |           |           |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 93;   |           |       |  |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| Месец покретања: 12, година: 2014  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| 1.2.53   | УСЛУГА СЕРВИСА ОПРЕМЕ У МЕРНИМ КОЛИМА<br><b>ОРН:</b><br>50412000      | 1,100,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000<br>2015-100,000   | 1,000,000 | 53210 | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |           |       |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                                      |           |       |  |           |           |           |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 94; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Произвођач мерних кола је и једини сервисер; |           |       |  |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015 |   |  |           |       |  |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |   |  |           |       |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |           |       |  |           |           |           |

|   |  |   |           |       |   |           |           |           |
|---|--|---|-----------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.54  | УСЛУГА ИСПИТИВАЊА<br>ТРАНСФОРМАТОРСКОГ УЉА<br><br><b>ОРН:</b><br>71600000                | 2,100,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,600,000<br>2015-500,000    | 1,600,000 | 53210 | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |   |           |       |   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |           |       |   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |           |       |   |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 96;  |           |       |   |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |   |           |       |   |           |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015 |  |   |           |       |   |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификација                                 |  |   |           |       |   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |   |           |       |   |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |  |   |           |       |   |           |           |           |
| 1.2.55  | УСЛУГА ИСПИТИВАЊА НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ<br>МАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА<br><br><b>ОРН:</b><br>71600000      | 950,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-900,000<br>2015-50,000         | 900,000   | 53602 | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |   |           |       |   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |           |       |   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |           |       |   |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 97;  |           |       |   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |           |       |   |           |           |           |
| 1.2.56  | УСЛУГА ИСПИТИВАЊА<br>ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ ЗАШТИТНЕ<br>ОПРЕМЕ<br><br><b>ОРН:</b><br>71600000 | 750,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-700,000<br>2015-50,000         | 700,000   | 53920 | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |   |           |       |   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |           |       |   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |           |       |   |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 98;  |           |       |   |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |   |           |       |   |           |           |           |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2015 |  |   |           |       |   |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |   |           |       |   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |   |           |       |   |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |  |   |           |       |   |           |           |           |

|   |   |   |                                   |                  |                     |  |           |           |
|---|---|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 1.2.57  | УСЛУГА ПРЕВОЗА ТРАНСФОРМАТОРА<br>35/10KV И 110/X KV   | 1,700,000   | 1,650,000                         | 53120            | отворени<br>покупак | 4<br>2014  | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
|   | <b>ОРН:</b><br>60100000   | <b>По годинама:</b><br>2014-1,650,000<br>2015-50,000                      | -1,650,000                        | 53120            |                     |  |           |           |
|   | Напомена:   |   |                                   |                  |                     |  |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                                   |                  |                     |  |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                                   |                  |                     |  |           |           |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 99;  |                                   |                  |                     |  |           |           |
|   | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014        |   |                                   |                  |                     |  |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>        |   |   |                                   |                  |                     |  |           |           |
| 1.2.58  | УСЛУГА УТОВАРА ТРАНСФОРМАТОРА<br>35/10KV И 110/X KV   | 1,250,000   | 1,200,000                         | 53120            | отворени<br>покупак | 4<br>2014  | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-1,200,000<br>2015-50,000                      |                                   |                  |                     |  |           |           |
|   | Напомена:   |   |                                   |                  |                     |  |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                                   |                  |                     |  |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                                   |                  |                     |  |           |           |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 100;   |                                   |                  |                     |  |           |           |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 9, година: 2015<br>Образложење измене: измена датума у складу са потребама |   |                                   |                  |                     |  |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |   |   |                                   |                  |                     |  |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>                         |   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |                  |                     |  |           |           |
| <b>Датум</b>                                      | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>                  | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>     | <b>Предмет набавке</b>                           |           |           |
| 22.09.2014  | И-9100  | БОРА КЕЧИЋ  | 350                               | 350              |                     | УСЛУГА УТОВАРА ТРАНСФОРМАТОРА 35/10KV И 110/X KV |           |           |
| 22.09.2014  | И-9101  | БОРА КЕЧИЋ  | 600                               | 600              |                     | УСЛУГА УТОВАРА ТРАНСФОРМАТОРА 35/10KV И 110/X KV |           |           |
| 22.09.2014  | И-9102  | БОРА КЕЧИЋ  | 300                               | 300              |                     | УСЛУГА УТОВАРА ТРАНСФОРМАТОРА 35/10KV И 110/X KV |           |           |

|   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
|---|--|--|-------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.59  | УСЛУГА МОНТАЖЕ ЕНЕРГЕТСКЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ<br><b>ОРН:</b><br>51112100 | 1,050,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000<br>2015-50,000  | 1,000,000<br>-1,000,000 | 53210<br>53210 | отворени поступак                     | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 101;  |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.60  | АУТОЛИМАРСКЕ И ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ<br><b>ОРН:</b><br>50112111             | 2,100,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,000,000<br>2015-100,000   | 2,000,000               | 53210          | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности.   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту. |                         |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 107;  |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификације   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.61  | ТАПЕТАРСКЕ УСЛУГЕ<br><b>ОРН:</b><br>98394000                           | 500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-450,000<br>2015-50,000  | 450,000                 | 53210          | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност возила за редовне активности.   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту. |                         |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 111;  |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015            |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                         |                |                                       |           |           |           |

|   |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
|---|---|---|-------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.62  | УСЛУГА ИЗРАДЕ МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ<br><b>ОРН:</b><br>45262680<br>98395000  | 1,110,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,060,000<br>2015-50,000         | 1,060,000<br>-1,060,000 | 53210<br>53210 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                         |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                         |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 116;   |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.63  | УСЛУГА ВИНКЛОВАЊА ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА<br><b>ОРН:</b><br>50532100        | 750,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-700,000<br>2015-50,000             | 700,000<br>-700,000     | 55990<br>55990 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                         |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                         |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 117;   |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| 1.2.64  | УСЛУГА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ<br><b>ОРН:</b><br>90921000<br>90923000 | 1,550,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,050,000<br>2015-500,000        | 1,050,000               | 53961          | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради одржавања хигијене.                              |                         |                |                                       |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                         |                |                                       |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 118;   |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015               |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Образложење измене: измена у складу са потребама  |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |   |   |                         |                |                                       |           |           |           |

|   |   |   |                         |            |                   |           |           |            |
|---|---|---|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.65  | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ ТС 110/35/10 KV "ПОЖАРЕВАЦ 2"<br><b>ОРН:</b><br>71320000   | 8,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-8,000,000                    | 8,000,000<br>-8,000,000 | 027<br>027 | отворени поступак | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |   |                         |            |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                         |            |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                         |            |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 120;   |                         |            |                   |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                         |            |                   |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                         |            |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                         |            |                   |           |           |            |
| 1.2.66  | УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА НАПОНСКОГ НИВОА 35 KV<br><b>ОРН:</b><br>71320000   | 10,400,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-10,400,000                  | 10,400,000              | 027        | отворени поступак | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |   |                         |            |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                         |            |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                         |            |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 121;   |                         |            |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |   |   |                         |            |                   |           |           |            |
| 1.2.67  | УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ПОСТАВЉАЊЕ ОПГ УЖЕТА ПО ДАЛЕКОВОДИМА СМЕДЕРЕВО 2 - СМЕДЕРЕВО 1 И СМЕДЕРЕВО 1 - СМЕДЕРЕВО 4<br><b>ОРН:</b><br>71320000 | 3,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-3,000,000                    | 3,000,000               | 027        | отворени поступак | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 7<br>2014  |
| Напомена:   |   |   |                         |            |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                         |            |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                         |            |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 124;   |                         |            |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |   |   |                         |            |                   |           |           |            |

|   |   |   |   |  |           |           |           |
|---|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.68  | УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ РЕПЕТИТОРА ЛИПОВА ГЛАВА И ЖЕЖЕЉ<br><b>ОРН:</b><br>71320000 | 300,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-300,000  | 300,000<br><br>53210                      | отворени поступак  | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 7<br>2014 |
| Напомена:   |   |   |   |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |   |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |   |  |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 125;   |   |  |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |   |  |           |           |           |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 5, година: 2015              |   |   |   |  |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |   |   |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |   |  |           |           |           |
| 1.2.69  | УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА CALL ЦЕНТАР<br><b>ОРН:</b><br>79512000                                 | 1,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000  | 1,000,000<br>-1,000,000<br>53602<br>53602 | отворени поступак  | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 7<br>2014 |
| Напомена:   |   |   |   |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради боље комуникације са купцима.  |   |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из других ПД.  |   |  |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 126;   |   |  |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |   |  |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |   |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |   |  |           |           |           |
| 1.2.70  | УСЛУГА ИСПРАВКЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТС 35/10 KV" КГ 03"<br><b>ОРН:</b><br>71320000           | 150,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-150,000  | 150,000<br>-150,000<br>53602<br>53602     | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 6<br>2014 | 8<br>2014 | 8<br>2014 |
| Напомена:   |   |   |   |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |   |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |   |  |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 127; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Пројектну документацију радио је "ИН ПРОЈЕКТ" из Крагујевца; |   |  |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |   |  |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |   |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |   |  |           |           |           |



|   |   |   |                     |                |  |           |           |            |
|---|---|---|---------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------|
| 1.2.71  | УСЛУГА ИСПРАВКЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МАГАЦИНА И ГАРАЖА У КРАГУЈЕВЦУ<br><b>ОРН:</b><br>71320000 | 500,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-500,000  | 500,000<br>-500,000 | 53602<br>53602 | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 6<br>2014 | 8<br>2014 | 10<br>2014 |
| Напомена:   |   |   |                     |                |  |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради проширења пословног простора   |                     |                |  |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                                   |                     |                |  |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 128; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Пројектну документацију израдио је.....; |                     |                |  |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                     |                |  |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                     |                |  |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                     |                |  |           |           |            |
| 1.2.72  | УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА<br><b>ОРН:</b><br>71631000          | 1,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-800,000<br>2015-200,000  | 800,000<br>-800,000 | 027<br>027     | отворени поступак  | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:   |   |   |                     |                |  |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |                     |                |  |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                                   |                     |                |  |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 129;   |                     |                |  |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                     |                |  |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                     |                |  |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                     |                |  |           |           |            |

|   |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
|---|---|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 1.2.73  | УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА<br><b>ОРН:</b><br>71520000    | 1,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,300,000<br>2015-200,000                           | 1,300,000                         | 027              | отворени поступак | 3<br>2014   | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                    |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 130;  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015               |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификација   |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |                  |                   |   |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>                  | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>                                    |           |           |
| 20.08.2014  | И-7853  | ШИД ПРОЈЕКТ ДОО  | 405                               | 71               |                   | УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |           |           |
| 20.08.2014  | И-7854  | ШИД ПРОЈЕКТ ДОО  | 450                               | 77               |                   | УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |           |           |
| 20.08.2014  | И-7855  | ШИД ПРОЈЕКТ ДОО  | 645                               | 114              |                   | УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |           |           |
| 08.09.2014  | И-8476  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА  | 7500                              | 7357             | 7356              | УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |           |           |
| 1.2.74  | УСЛУГА ПРОШИРЕЊА SCAD-A СИСТЕМА СА ПРАТЕЋОМ МРЕЖНОМ ОПРЕМОМ.<br><b>ОРН:</b><br>42961200 | 2,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2015-2,500,000   | 4,400,000<br>-1,900,000           | 027<br>027       | отворени поступак | 12<br>2014  | 3<br>2015 | 6<br>2015 |
| Напомена:   |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи на модернизацији обављања пратећих активности и комуникације             |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе путем скупљања података од других ПД ЈП ЕПС. |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 135; тип набавке: обликована по партијама;                            |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП 2014  |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                                   |                  |                   |   |           |           |

|   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
|---|---|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1.2.75  | УСЛУГА УГРАДЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ПОСТОЈЕЋЕ СИСТЕМЕ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА СМ МРЕЖОМ<br><b>ОРН:</b><br>42961200                 | 15,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-7,500,000<br>2015-7,500,000   | 7,500,000                         | 027              | отворени поступак | 5<br>2014  | 7<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину . |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 136;   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| 1.2.76  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СКАДА СИСТЕМА У ОГРАНЦИМА ЕД "ЕЛЕКТРОМОРАВА" ПОЖАРЕВАЦ И ЕД "ЕЛЕКТРОМОРАВА" СМЕДЕРЕВО<br><b>ОРН:</b><br>72210000<br>72267100 | 1,650,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,500,000<br>2015-150,000  | 1,500,000                         | 53210            | отворени поступак | 4<br>2014  | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 138;   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015 |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |   |                                   |                  |                   |  |           |           |
|   |   |   | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |                  |                   |  |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>   | <b>Процењена</b>                  | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>   |           |           |
| 16.11.2014  | И-11748   | ИМП-АУТОМАТИКА ДОО БЕОГРАД  | 1650                              | 1635             |                   | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СКАДА СИСТЕМА У ОГРАНЦИМА ЕД "ЕЛЕКТРОМОРАВА" ПОЖАРЕВАЦ И ЕД "ЕЛЕКТРОМОРАВА" СМЕДЕРЕВО |           |           |

|   |   |   |                     |                |  |           |           |           |
|---|---|---|---------------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.77  | УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ДАЉИНСКИ<br>УПРАВЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ЕЕО<br><br><b>ОРН:</b><br>50312310 | 1,550,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,400,000<br>2015-150,000    | 1,400,000           | 53210          | покупак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                     |                |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                     |                |  |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 139;   |                     |                |  |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015             |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| 1.2.78  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ И<br>НАДОГРАДЊЕ СОФТВЕРА СДУ<br><br><b>ОРН:</b><br>50312310       | 300,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-250,000<br>2015-50,000         | 250,000             | 53210          | отворени<br>поступак                       | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                     |                |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                     |                |  |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 140;   |                     |                |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: обустављен поступак</b>   |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| 1.2.79  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ РАДИОСТАНИЦА ЗА<br>ГОВОРНЕ ВЕЗЕ И СДУ<br><br><b>ОРН:</b><br>50333000     | 900,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-800,000<br>2015-100,000        | 800,000<br>-800,000 | 53210<br>53210 | отворени<br>поступак                       | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                     |                |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                     |                |  |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 142;   |                     |                |  |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                     |                |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                     |                |  |           |           |           |

|   |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
|---|---|--|---------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.80  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ РЕПЕТИТОРА ЗА ГОВОРНЕ ВЕЗЕ, СДУ<br><b>ОРН:</b><br>50333000 | 350,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-300,000<br>2015-50,000  | 300,000<br>-300,000 | 53210<br>53210 | отворени поступак | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:   |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |                     |                |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                     |                |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 143;  |                     |                |                   |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
| 1.2.81  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПТИЧКИХ ПРЕНОСНИХ ПУТЕВА<br><b>ОРН:</b><br>50312310       | 100,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-80,000<br>2015-20,000   | 80,000<br>-80,000   | 53210<br>53210 | отворени поступак | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:   |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |                     |                |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                     |                |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 145;  |                     |                |                   |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
| 1.2.82  | УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ<br><b>ОРН:</b><br>64212000                        | 8,029,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-8,029,000   | 8,029,000           | 53102          | отворени поступак | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                     |                |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Потреба коришћења мобилних телефона за бржу комуникацију   |                     |                |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године   |                     |                |                   |           |           |            |
| Централизована набавка:   |   | Врста централизације: заједно са другим наручиоцем; набавку спроводи: ЈП "Електропривреда Србије"; образложење централизоване набавке: Повољнији услови набавке; |                     |                |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 149; тип набавке: централизована набавка;   |                     |                |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                     |                |                   |           |           |            |

|  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
|--|---|--|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.2.83   | ЗАКУП ПТТ ЛИНИЈА (ОПТИЧКИ КАБЛОВИ)                        | 14,875,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,125,000<br>2015-12,750,000   | 12,750,000 | 53103 | отворени поступак                     | 9<br>2014 | 11<br>2014 | 12<br>2015 |
| Напомена:  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Закуп преносних путева за комуникацију са ЕЕО и управама   |            |       |                                       |           |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | На основу претходних уговора.  |            |       |                                       |           |            |            |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 150;  |            |       |                                       |           |            |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014                                |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификације                                  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| 1.2.84   | УСЛУГА ИНТЕРНЕТА ЗА КРАГУЈЕВАЦ<br><b>ОРН:</b><br>32412110 | 1,720,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,400,000<br>2015-320,000   | 1,400,000  | 53104 | отворени поступак                     | 9<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2015 |
| Напомена:  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Потребе коришћења интернета.   |            |       |                                       |           |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | На основу претходних уговора.  |            |       |                                       |           |            |            |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 151;  |            |       |                                       |           |            |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016 |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификације                                  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| 1.2.85   | УСЛУГА ЗА WEB-SAJT<br><b>ОРН:</b><br>72410000<br>72413000 | 1,400,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,200,000<br>2015-200,000   | 1,200,000  | 53501 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 5<br>2014  | 3<br>2015  |
| Напомена:  |   |  |            |       |                                       |           |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Неопходно је обезбедити предметну услугу ради обављања редовних активности.  |            |       |                                       |           |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту. |            |       |                                       |           |            |            |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 155;  |            |       |                                       |           |            |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |   |  |            |       |                                       |           |            |            |

|  |  |  |                         |                |  |           |           |            |
|--|--|--|-------------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------|
| 1.2.86   | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА<br><b>ОРН:</b><br>50800000 | 1,200,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000<br>2015-200,000   | 1,000,000               | 53210          | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:  |  |  |                         |                |  |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Неопходно је обезбедити предметну услугу ради обављања редовних активности.  |                         |                |  |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                         |                |  |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 156; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: (Произвођач је и једини сервисер).;   |                         |                |  |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |                         |                |  |           |           |            |
| Врста поступка: отворени поступак  |  |  |                         |                |  |           |           |            |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016 |  |  |                         |                |  |           |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |  |  |                         |                |  |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                         |                |  |           |           |            |
| 1.2.87   | УСЛУГА ОСИГУРАЊА<br><b>ОРН:</b><br>66511000<br>66515200                          | 29,240,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-29,240,000   | 26,400,000<br>2,840,000 | 55210<br>55212 | отворени поступак  | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |                         |                |  |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради осигурања запослених и имовине  |                         |                |  |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године.  |                         |                |  |           |           |            |
| Централизована набавка:  |  | Врста централизације: заједно са другим наручиоцем; набавку спроводи: ЈП "Електропривреда Србије"; образложење централизоване набавке: Повољнији услови набавке; |                         |                |  |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 157; тип набавке: централизована набавка;   |                         |                |  |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |                         |                |  |           |           |            |
| 1.2.88   | СЕРТИФИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ<br><b>ОРН:</b><br>72225000                                 | 1,800,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,300,000<br>2015-500,000   | 1,300,000               | 55009          | поступак јавне набавке мале вредности                            | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:  |  |  |                         |                |  |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | За потребе система квалитета   |                         |                |  |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године   |                         |                |  |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 162;  |                         |                |  |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |                         |                |  |           |           |            |

|  |  |   |                         |                |   |           |           |           |
|--|--|---|-------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.89   | КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ<br><b>ОРН:</b><br>90713000  | 2,200,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-2,100,000<br>2015-100,000    | 2,100,000<br>-2,100,000 | 55009<br>55009 | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:  |  |   |                         |                |   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | За потребе система квалитета  |                         |                |   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                         |                |   |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 163;   |                         |                |   |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014 |  |   |                         |                |   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |   |                         |                |   |           |           |           |
| 1.2.90   | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ УСПОСТАВЉЕНОГ<br>ИМС-А (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,<br>ISO 17020)   | 1,200,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000<br>2015-200,000    | 1,000,000<br>-1,000,000 | 55990<br>55990 | поступак јавне<br>набавке мале<br>вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:  |  |   |                         |                |   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | За потребе система квалитета.   |                         |                |   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године  |                         |                |   |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 169;   |                         |                |   |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014 |  |   |                         |                |   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |   |                         |                |   |           |           |           |
| 1.2.91   | УСЛУГА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ МЕТАЛНИХ И<br>ЧЕЛИЧНО РЕШЕТКАСТИХ СТУБОВА<br><b>ОРН:</b><br>50532400 | 7,500,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-7,000,000<br>2015-500,000    | 7,000,000               | 53210          | отворени<br>поступак                        | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:  |  |   |                         |                |   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                         |                |   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                         |                |   |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 171;   |                         |                |   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |  |   |                         |                |   |           |           |           |



|  |  |  |           |       |  |           |           |            |
|--|--|--|-----------|-------|--|-----------|-----------|------------|
| 1.2.92   | УСЛУГА ОБУКЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ<br><b>ОРН:</b><br>80562000 | 600,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-600,000                       | 600,000   | 55002 | покупак јавне набавке мале вредности                             | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради оспособљавања запослених  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Остале напомене: интерни број поступка: 174;   |  |  |           |       |  |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016   |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| 1.2.93   | УСЛУГА ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ИМС<br><b>ОРН:</b><br>79632000      | 1,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000                   | 1,000,000 | 55002 | покупак јавне набавке мале вредности                             | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради оспособљавања запослених  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године   |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Остале напомене: интерни број поступка: 176;   |  |  |           |       |  |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |           |       |  |           |           |            |
| 1.2.94   | УСЛУГА ЗАКУПА  | 6,440,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-5,140,000<br>2015-1,300,000 | 5,140,000 | 53310 | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке: Закуп одређених локација и објеката  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године   |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Остале напомене: интерни број поступка: 177; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Услугу закупа је могуће набавити само од власника објеката и парцела.; |  |  |           |       |  |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 4, година: 2015   |  |  |           |       |  |           |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |  |  |           |       |  |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |           |       |  |           |           |            |

|   |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
|---|--|--|------------------|------------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1.2.95  | УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И КЕТЕРИНГ У ОБЈЕКТУ ПД ЦЕНТАР ДОО КРАГУЈЕВАЦ<br><b>ОРН:</b><br>55000000 | 1,830,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,400,000<br>2015-430,000       | 1,400,000        | 55102            | отворени поступак | 3<br>2014  | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | За потребе репрезентације  |                  |                  |                   |  |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године     |                  |                  |                   |  |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 178;  |                  |                  |                   |  |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2014                                |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
| 1.2.96  | СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПП АПАРАТА, ХИДРАНТА И ЦЕНТРАЛЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА           | 1,300,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000<br>2015-300,000       | 1,000,000        | 55007            | отворени поступак | 3<br>2014  | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности. |                  |                  |                   |  |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године     |                  |                  |                   |  |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 179;  |                  |                  |                   |  |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 9, година: 2015 |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                  |                  |                   |  |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                  |                  |                   |  |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>   |           |           |
| 03.09.2014  | И-8464   | ТЕХНОСЕКТОР ДОО  | 1300             | 1300             |                   | СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПП АПАРАТА, ХИДРАНТА И ЦЕНТРАЛЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА |           |           |

|   |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1.2.97  | УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ<br><b>ОРН:</b><br>55000000     | 6,200,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-4,200,000<br>2015-2,000,000   | 4,200,000                         | 55100            | отворени<br>поступак | 3<br>2014              | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи за потребе репрезентације и прослава   |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године   |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 180;  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014   |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
|   |  |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |                  |                      |                        |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>                                | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>                  | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>      | <b>Предмет набавке</b> |           |           |
| 22.08.2014  | И-8280   | ХТД ШУМАРИЦЕ   | 2100                              | 2100             |                      | УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ    |           |           |
| 25.08.2014  | И-8125   | АДВАНА ЛУКС ДОО  | 1000                              | 1000             |                      | УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ    |           |           |
| 02.09.2014  | И-8439   | ПД ИНОН ИНВЕСТ ДОО   | 1700                              | 1700             |                      | УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ    |           |           |
| 02.09.2014  | И-8435   | КРУНА ТУРС ДОО   | 700                               | 700              |                      | УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ    |           |           |
| 1.2.98  | ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ ORACLE И УСЛУГА<br>ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ | 2,700,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,500,000<br>2015-200,000   | 2,500,000<br>-2,500,000           | 53212<br>53212   | отворени<br>поступак | 3<br>2014              | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Потреба за информациони систем   |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | На основу претходног уговора   |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Централизована набавка:   |  | Врста централизације: заједно са другим наручиоцем; набавку спроводи: ЈП ЕПС; образложење централизоване набавке: Заједничка набавка ЈП ЕПС; |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 133; тип набавке: централизована набавка;   |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                                   |                  |                      |                        |           |           |

|   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
|---|--|--|-----------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.99  | УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ             | 500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-500,000   | 500,000   | 53602 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради израде техничке документације ЕЕО.  |           |       |                                       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу предходне године.  |           |       |                                       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 181;  |           |       |                                       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015 |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Образложење измене: измена датуму складу са потребама   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| 1.2.100   | УСЛУГА АНГАЖОВАЊА АДВОКАТА                     | 2,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,000,000<br>2015-500,000   | 2,000,000 | 55920 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Ангажовање адвоката у извршним поступцима код дуговања за комуналне делатности.  |           |       |                                       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту. |           |       |                                       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 165;  |           |       |                                       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015 |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| 1.2.101   | УСЛУГА ИЗРАДЕ КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА | 1,900,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,900,000   | 1,900,000 | 53602 | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради израде техничке документације ЕЕО.  |           |       |                                       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу предходне године.  |           |       |                                       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 182;  |           |       |                                       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015 |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |           |       |                                       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |  |           |       |                                       |           |           |            |

|         |   |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|---------|---|--|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.102 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  | 500,000  | 500,000             | 53602          | поступак јавне набавке мале вредности | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2014-500,000  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Напомена:   |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради израде техничке документације ЕЕО.  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу предходне године.  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Остале напомене:  | интерни број поступка: 183;  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015            |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Образложење измене: промена датума у складу са потребама  |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |                     |                |                                       |           |           |            |
| 1.2.103 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АДАПТАЦИЈЕ СТАРЕ ШАЛТЕР САЛЕ У ПОЖАРЕВЦУ                                  | 200,000  | 200,000<br>-200,000 | 53602<br>53602 | отворени поступак                     | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 6<br>2014  |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2014-200,000  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Напомена:   |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради адаптације шалтер сале.   |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Остале напомене:  | интерни број поступка: 123;  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                     |                |                                       |           |           |            |
| 1.2.104 | ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА   | 4,800,000  | 3,887,000           | 53101          | отворени поступак                     | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 3<br>2015  |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2014-3,887,000<br>2015-913,000  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Напомена:   |  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања активности.  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Централизована набавка:   | Врста централизације: заједно са другим наручиоцем; набавку спроводи: ЈП "Електропривреда" Србије; образложење централизоване набавке: Повољнији услови набавке; |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | Остале напомене:  | интерни број поступка: 154; тип набавке: централизована набавка;   |                     |                |                                       |           |           |            |
|         | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                     |                |                                       |           |           |            |

|         |   |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|---------|---|---|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|------------|
| 1.2.105 | УСЛУГЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА                        | 1,300,000   | 1,300,000                    | 57902            | отворени поступак | 4<br>2014       | 6<br>2014                                  | 12<br>2014 |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2014-1,300,000                                     |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Напомена:   |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Разлог и оправданост набавке:                                     | Обавезан периодични преглед запослених                                    |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:                             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Остале напомене:  | интерни број поступка: 184;   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | <b>Измене података кроз извршење:</b>                             |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификације |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                 |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | <b>Закључени уговори:</b>   |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         |   |   | Вредност у хиљадама динара   |                  |                   |                 |  |            |
|         | <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>              | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>  | <b>Извршена</b> | <b>Предмет набавке</b>                     |            |
|         | 20.08.2014  | И-7780  | ПОЛИКЛИНИКА ТЕКТУМ МЕД ЛАБОР | 350              | 350               | 206             | УСЛУГЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА |            |
|         | 29.08.2014  | И-7769  | 3333Р ДОО                    | 630              | 630               | 325             | УСЛУГЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА |            |
|         | 02.09.2014  | И-8462  | ПОЛИКЛИНИКА ТЕКТУМ МЕД ЛАБОР | 320              | 320               | 274             | УСЛУГЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА |            |
| 1.2.106 | УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                         | 3,845,000   | 3,845,000                    | 57902            | отворени поступак | 4<br>2014       | 6<br>2014                                  | 12<br>2014 |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2014-3,845,000                                     |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Напомена:   |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Разлог и оправданост набавке:                                     | Обавезан периодични преглед запослених.                                   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:                             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године  |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Остале напомене:  | интерни број поступка: 185;   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | <b>Измене података кроз извршење:</b>                             |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификације |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                 |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         | <b>Закључени уговори:</b>   |   |                              |                  |                   |                 |  |            |
|         |   |   | Вредност у хиљадама динара   |                  |                   |                 |  |            |
|         | <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>              | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>  | <b>Извршена</b> | <b>Предмет набавке</b>                     |            |
|         | 02.09.2014  | И-8478  | ПОЛИКЛИНИКА ТЕКТУМ МЕД ЛАБОР | 1055             | 1055              | 600             | УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  |            |
|         | 02.09.2014  | И-8463  | ОАЗА ЗДРАВЉА                 | 940              | 940               | 602             | УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  |            |
|         | 03.09.2014  | И-8475  | УЛТРАЗВУК                    | 1850             | 1850              | 1180            | УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  |            |

|         |   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|---------|---|---|--------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| 1.2.107 | УСЛУГА САНАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА ПОСЛОВНИЦЕ У БАТОЧИНИ  | 388,950   | 388,950            | 53230            | поступак јавне набавке мале вредности | 8<br>2014       | 9<br>2014  | 9<br>2014 |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2014-388,950   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Напомена:   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити објекат у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Остале напомене:  |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015          |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | <b>Закључени уговори:</b>   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>    | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b>                      | <b>Извршена</b> | <b>Предмет набавке</b>                                     |           |
|         | 23.12.2014  | И-13621   | ОБИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ | 389              | 385                                   | 385             | УСЛУГА САНАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА ПОСЛОВНИЦЕ У БАТОЧИНИ |           |
| 1.2.108 | ДЕЛИМИЧНО СКИДАЊЕ МАЛТЕРА, МАЛТЕРИСАЊЕ И КРЕЧЕЊЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ ПОСЛОВНИЦЕ ПЕТРОВАЦ                       | 230,000   | 230,000            | 53230            | поступак јавне набавке мале вредности | 8<br>2014       | 9<br>2014  | 9<br>2014 |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2014-230,000   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Напомена:   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити објекат у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Остале напомене:  |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 4, година: 2015             |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |
|         | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |                    |                  |                                       |                 |  |           |

|         |   |  |            |       |  |            |           |           |
|---------|---|--|------------|-------|--|------------|-----------|-----------|
| 1.2.109 | ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА МОТОРА И НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА НА ТЕРЕТНОМ ВОЗИЛУ ИВЕКО РИВАЛ У ПОСЛОВНИЦИ ПЕТРОВАЦ           | 281,050  | 281,050    | 53230 | поступак јавне набавке мале вредности                            | 8<br>2014  | 9<br>2014 | 9<br>2014 |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2014-281,050  |            |       |  |            |           |           |
|         | Напомена:   |  |            |       |  |            |           |           |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити возила у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |            |       |  |            |           |           |
|         | Начин утврђивања процене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака   |            |       |  |            |           |           |
|         | Остале напомене:  |  |            |       |  |            |           |           |
|         | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |            |       |  |            |           |           |
|         | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |  |            |       |  |            |           |           |
|         | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |            |       |  |            |           |           |
|         | Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015           |  |            |       |  |            |           |           |
|         | Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификације   |  |            |       |  |            |           |           |
|         | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |            |       |  |            |           |           |
|         | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |            |       |  |            |           |           |
| 1.2.110 | УСЛУГА ИСПРАВКЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТС 35/10 KV" КГ 03"                                    | 700,000  | 700,000    | 027   | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 12<br>2014 | 1<br>2015 | 3<br>2015 |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2015-700,000  |            |       |  |            |           |           |
|         | Напомена:   |  |            |       |  |            |           |           |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |            |       |  |            |           |           |
|         | Начин утврђивања процене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                                  |            |       |  |            |           |           |
|         | Остале напомене:  | ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Пројектну документацију радио је "ИН ПРОЈЕКТ" из Крагујевца;        |            |       |  |            |           |           |
|         | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |            |       |  |            |           |           |
|         | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |  |            |       |  |            |           |           |
|         | <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |  |            |       |  |            |           |           |
| 1.2.111 | Израда техничке документације, за трансформаторске станице напонског нивоа 110/10 kV/ kV; и 110/35/10 kV/ kV  | 10,000,000   | 10,000,000 | 027   | отворени поступак  | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 6<br>2015 |
|         |   | <b>По годинама:</b><br>2015-10,000,000   |            |       |  |            |           |           |
|         | Напомена:   |  |            |       |  |            |           |           |
|         | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |            |       |  |            |           |           |
|         | Начин утврђивања процене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                                  |            |       |  |            |           |           |
|         | Остале напомене:  | тип набавке: обликована по партијама;  |            |       |  |            |           |           |
|         | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |            |       |  |            |           |           |
|         | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |  |            |       |  |            |           |           |
|         | <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |  |            |       |  |            |           |           |



|               |  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|---------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 1.2.112       | Израда техничке документације,<br>ПРОШИРЕЊА SCAD-A СИСТЕМА   | 700,000  | 700,000                           | 027                   | отворени<br>поступак | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 5<br>2015  |
|               |  | <b>По годинама:</b><br>2015-700,000  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Напомена:  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                              |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из текуће године.     |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Остале напомене:   |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | <b>Имена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
| 1.2.113       | Услуга уградње опрема за аутоматизацију  | 6,000,000  | 6,000,000                         | 027                   | отворени<br>поступак | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 5<br>2015  |
|               |  | <b>По годинама:</b><br>2015-6,000,000                                      |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Напомена:  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                              |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из текуће године.     |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Остале напомене:   |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | <b>Имена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
| 1.2.114       | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА<br>ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ НА ЕЕО И НЕО<br>ПД -а                                | 5,750,000  | 3,600,000<br>800,000<br>1,350,000 | 027<br>53210<br>53602 | отворени<br>поступак | 12<br>2014 | 3<br>2015 | 12<br>2015 |
|               |  | <b>По годинама:</b><br>2015-5,750,000                                      |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Напомена:  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                              |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходних година. |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Остале напомене:   |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | <b>Имена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
|               | <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |  |                                   |                       |                      |            |           |            |
| <b>радови</b> |  | 191,599,000  |                                   |                       |                      |            |           |            |

|   |  |  |                                       |                       |                   |   |           |           |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 1.3.1   | ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА ЕЕО<br><b>ОРН:</b><br>45000000 | 71,230,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-48,060,000<br>2015-23,170,000  | 20,900,000<br>2,090,000<br>25,070,000 | 027<br>53210<br>53210 | отворени поступак | 4<br>2014   | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                                       |                       |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Због повећаног обима посла и редовних грађевинских радова на ЕЕО   |                                       |                       |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                                       |                       |                   |   |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 203; |                                       |                       |                   |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>             |  |  |                                       |                       |                   |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            |  |  |                                       |                       |                   |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                                       |                       |                   |   |           |           |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 9, година: 2015 |  |  |                                       |                       |                   |   |           |           |
| Образложење измене: измена датума услед усклађивања спецификације                                 |  |  |                                       |                       |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                                       |                       |                   |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |                                       |                       |                   |   |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>                      | <b>Уговорена</b>      | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>                                    |           |           |
| 25.08.2014  | И-7824   | ИНКОМ ДОО  | 20000                                 | 20000                 |                   | ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА ЕЕО |           |           |
| 29.08.2014  | И-7827   | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА   | 2100                                  | 2100                  |                   | ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА ЕЕО |           |           |
| 29.08.2014  | И-7825   | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ДОО   | 6000                                  | 6000                  |                   | ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА ЕЕО |           |           |
| 29.08.2014  | И-8726   | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ДОО   | 4000                                  | 4000                  |                   | ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА ЕЕО |           |           |
| 02.09.2014  | И-8440   | ПД БРАНКО МОРАВАЦ ДОО  | 39130                                 | 39130                 |                   | ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА ЕЕО |           |           |

|   |   |  |           |     |  |           |           |           |
|---|---|--|-----------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.2   | ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА НАПОНСКОГ НИВОА 35 KV- АДАПТАЦИЈА ТС 35/10 KV, 2X8 MVA, КГ08 ЛАПОВО У ЛАПОВУ<br><b>ОРН:</b><br>45317200<br>45317300 | 4,000,000  | 4,000,000 | 027 | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 5<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |           |     |  |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Завршетак објекта  |           |     |  |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу предмера, анализе цена из претходног уговора и истраживања тржишта   |           |     |  |           |           |           |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 185; ЗЈН: 36.1.5)1)); Образложење основаности: Додатни радови неопходни за извршење предметне набавке; |           |     |  |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |   |  |           |     |  |           |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |   |  |           |     |  |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |           |     |  |           |           |           |

|   |  |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 1.3.3   | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ЕЕО ПРИКЉУЧАКА И МЕРНИХ МЕСТА<br><b>ОРН:</b><br>45231400<br>45315700<br>45317200<br>45317300 | 56,000,000   | 27,000,000<br>20,000,000          | 027<br>53210     | отворени поступак | 4<br>2014   | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:   |  |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Због повећаног обима посла.  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене ове услуге на тржишту.   |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Остале напомене:  |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 187; |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |  |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015                      |  |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                                     |  |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>   |  |  |                                   |                  |                   |   |           |           |
|   |  |  | <b>Вредност у хиљадама динара</b> |                  |                   |   |           |           |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>                  | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 30.07.2014  | И-7185   | СЗР ГОРИОНИК   | 28000                             | 28000            |                   | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ЕЕО ПРИКЉУЧАКА И МЕРНИХ МЕСТА |           |           |
| 01.08.2014  | И-7187   | ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ДОО   | 6000                              | 6000             |                   | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ЕЕО ПРИКЉУЧАКА И МЕРНИХ МЕСТА |           |           |
| 01.08.2014  | И-7186   | ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ДОО   | 16000                             | 16000            |                   | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ЕЕО ПРИКЉУЧАКА И МЕРНИХ МЕСТА |           |           |
| 01.08.2014  | И-7188   | ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ДОО   | 6000                              | 6000             |                   | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ЕЕО ПРИКЉУЧАКА И МЕРНИХ МЕСТА |           |           |

|  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
|--|--|--|------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.4  | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА НАПОНСКОГ НИВОА 110KV СА МОГУЋНОШЋУ ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ДОБАРА.                            | 12,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-11,000,000<br>2015-1,000,000   | 11,000,000 | 53210 | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
| Напомена:  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |            |       |                   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |            |       |                   |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 188;  |            |       |                   |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| 1.3.5  | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ TS 110/10 KVСМЕДЕРЕВО 4. СА МОГУЋНОШЋУ ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ДОБАРА.<br><br><b>ОРН:</b><br>45317200<br>45317300                    | 1,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000   | 1,000,000  | 53210 | отворени поступак | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 7<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину. |            |       |                   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |            |       |                   |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 189;  |            |       |                   |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 3, година: 2016 |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| 1.3.6  | ИЗРАДА ПРЕЛАЗНИХ КАБЛОВСКИХ СПОЈНИЦА 35KV ИЗМЕЂУ ТРОЖИЛНИХ УЉАНИХ БАКАРНИХ КАБЛОВА И ЈЕДНОЖИЛНИХ СУВИХ АЛУМИНИЈУМСКИХ КАБЛОВА<br><br><b>ОРН:</b><br>45317300 | 300,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-300,000   | 300,000    | 53210 | отворени поступак | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 7<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |            |       |                   |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.  |            |       |                   |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |            |       |                   |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 190;  |            |       |                   |           |           |           |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>  |  |  |            |       |                   |           |           |           |

|   |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
|---|--|--|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.3.7   | УГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНОГ СИСТЕМА У ТС 110/Х/У, 35/10 KV СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ<br><b>ОРН:</b><br>45343000                   | 800,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-800,000   | 800,000<br>-800,000     | 53210<br>53210 | отворени поступак | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 7<br>2014  |
| Напомена:   |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју.  |                         |                |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                         |                |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 191;  |                         |                |                   |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| 1.3.8   | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА НАДГРАДЊИ ОБЈЕКТА ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 35/10 KV/ KV; 2X8 MVA КГ 03 "ТОПЛАНА ДЦ"<br><b>ОРН:</b><br>45000000 | 9,500,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-9,500,000   | 9,500,000<br>-9,500,000 | 027<br>027     | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину. |                         |                |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .   |                         |                |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 190;  |                         |                |                   |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| 1.3.9   | ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА У ПОЖАРЕВЦУ<br><b>ОРН:</b><br>45000000                              | 3,500,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-3,500,000   | 3,500,000               | 027            | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 10<br>2014 |
| Напомена:   |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходна набавка због адаптација и поправке објеката и магацина у Пожаревцу   |                         |                |                   |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .   |                         |                |                   |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 192;  |                         |                |                   |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 7, година: 2015              |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |  |                         |                |                   |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |  |                         |                |                   |           |           |            |

|  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 1.3.10   | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ 35 KV ВОДА ЗА НАПАЈАЊЕ ТС 35/10 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 3<br><b>ОРН:</b><br>45000000                 | 10,000,000   | 10,000,000       | 027              | отворени поступак | 3<br>2014   | 5<br>2014 | 8<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи и за опремања нових ЕЕО предвиђених Средњорочним планом развоја дистрибутивног система ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевцу периоду 2013-2023 (број 7051 од 04.11.2013.) и Планом инвестиција за 2014.годину. |                  |                  |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                  |                  |                   |   |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 193;  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015 |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 14.11.2014   | И-11424  | TEAMENERGO DOO BEOGRAD   | 10000            | 6519             |                   | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ 35 KV ВОДА ЗА НАПАЈАЊЕ ТС 35/10 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 3                 |           |           |
| 1.3.11   | ИЗРАДА ФАСАДЕ И ЗАМЕНА СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ КОМПЛЕТНЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У ПОЖАРЕВЦУ И ИЗГРАДЊА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ<br><b>ОРН:</b><br>45000000 | 6,000,000  | 6,000,000        | 027              | отворени поступак | 4<br>2014   | 6<br>2014 | 9<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Због неопходне адаптације  |                  |                  |                   |   |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године.  |                  |                  |                   |   |           |           |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 194;  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 5, година: 2015 |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Закључени уговори:</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>  |  |  |                  |                  |                   |   |           |           |
| <b>Датум</b>   | <b>Број уговора</b>  | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b> | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>  |           |           |
| 19.11.2014   | И-11999  | СЗР ЈЕЛЕНКО ПОЖАРЕВАЦ  | 6000             | 2916             |                   | ИЗРАДА ФАСАДЕ И ЗАМЕНА СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ КОМПЛЕТНЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У ПОЖАРЕВЦУ И ИЗГРАДЊА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |           |           |

|        |   |  |                         |            |                   |           |           |           |
|--------|---|--|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.12 | САНАЦИЈА ПУТЕВА У КРУГУ ФИРМЕ У СМЕДЕРЕВУ<br><b>ОРН:</b><br>45000000  | 1,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,500,000                   | 1,500,000<br>-1,500,000 | 027<br>027 | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 9<br>2014 |
|        | Напомена:   |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке: Неопходна поправка  |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | Остале напомене: интерни број поступка: 195;  |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014<br><b>Статус поступка: планирани поступак</b>                |  |                         |            |                   |           |           |           |
| 1.3.13 | САНАЦИЈА КРОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ПОГОНА У СМЕД. ПАЛАНЦИ<br><b>ОРН:</b><br>45000000  | 4,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-4,000,000                   | 4,000,000               | 027        | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 9<br>2014 |
|        | Напомена:   |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке: Неопходна санација  |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | Остале напомене: интерни број поступка: 196;  |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 6, година: 2015<br>Образложење измене: измена датума у складу са потребама<br><b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |                         |            |                   |           |           |           |
| 1.3.14 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ ,СТОЛАРСКИ И СТАКЛАРСКИ РАДОВИ<br><b>ОРН:</b><br>45000000  | 2,600,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,500,000<br>2015-1,100,000 | 1,500,000               | 53210      | отворени поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 4<br>2015 |
|        | Напомена:   |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради одржавања и поправке .   |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | Остале напомене: интерни број поступка: 197;  |  |                         |            |                   |           |           |           |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                         |            |                   |           |           |           |



|   |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
|---|---|--|-------------------------|------------------|-------------------|--|-----------|------------|
| 1.3.15  | ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У РАЧИ-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ , ЗАВРШНИ РАДОВИ, ЕНТЕРИЈЕР И ОПРЕМАЊЕ<br><b>ОРН:</b><br>45000000 | 8,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-8,000,000   | 8,000,000               | 027              | отворени поступак | 4<br>2014  | 6<br>2014 | 11<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Одлука колегијума у огранку ЕД Електрошумадија Крагујевац и потребе проширења пословнице у Рачи. |                         |                  |                   |  |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | На основу техничке документације.  |                         |                  |                   |  |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 198;  |                         |                  |                   |  |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015               |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| <b>Закључени уговори:</b>   |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| <b>Вредност у хиљадама динара</b>   |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| <b>Датум</b>  | <b>Број уговора</b>   | <b>Добављач</b>  | <b>Процењена</b>        | <b>Уговорена</b> | <b>Извршена</b>   | <b>Предмет набавке</b>   |           |            |
| 27.08.2014  | И-7832  | АИНГОР ДОО   | 8000                    | 69222            |                   | ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У РАЧИ-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ , ЗАВРШНИ РАДОВИ, ЕНТЕРИЈЕР И ОПРЕМАЊЕ |           |            |
| 1.3.16  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА - ОДМАРАЛИШТЕ У БЕЧИЋИМА<br><b>ОРН:</b><br>45000000                            | 1,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000   | 1,000,000<br>-1,000,000 | 027<br>027       | отворени поступак | 3<br>2014  | 5<br>2014 | 6<br>2014  |
| Напомена:   |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Неопходна адаптација објекта у Бечићима  |                         |                  |                   |  |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године.                        |                         |                  |                   |  |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 199;  |                         |                  |                   |  |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| 1.3.17  | ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦА У КРУГУ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА У КРАГУЈЕВЦУ<br><b>ОРН:</b><br>45000000                                | 8,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-8,500,000   | 8,500,000<br>-8,500,000 | 027<br>027       | отворени поступак | 4<br>2014  | 6<br>2014 | 9<br>2014  |
| Напомена:   |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Усклађивање са зак.захтевима за складиштење отпада и опасних материја.                           |                         |                  |                   |  |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                        |                         |                  |                   |  |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 200; тип набавке: резервисана набавка;                                    |                         |                  |                   |  |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                         |                  |                   |  |           |            |

|   |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
|---|--|---|---------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.3.18  | ИЗРАДА РЕЗЕРВОАРА ЗА ПРИВРЕМЕНО<br>ОДЛАГАЊЕ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ<br>МАТЕРИЈАЛА ИЗ АКУМУЛАТОРСКИХ<br>БАТЕРИЈА У КРУГУ ТС КГ02<br><br><b>ОРН:</b><br>45000000 | 800,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-800,000                        | 800,000<br>-800,000 | 53210<br>53210 | отворени<br>поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 9<br>2014  |
| Напомена:   |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Усклађивање са зак.захтевима за складиштење отпада и опасних материја     |                     |                |                      |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године. |                     |                |                      |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 201;   |                     |                |                      |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
| 1.3.19  | ИЗРАДА НАМЕНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА<br>ОДЛАГАЊЕ ДЕСТИЛОВАНЕ ВОДЕ И<br>ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ .<br><br><b>ОРН:</b><br>45000000                             | 500,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-500,000                        | 500,000<br>-500,000 | 53210<br>53210 | отворени<br>поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 9<br>2014  |
| Напомена:   |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.                             |                     |                |                      |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                     |                |                      |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 202;   |                     |                |                      |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
| 1.3.20  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЗА<br>СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА<br><br><b>ОРН:</b><br>45000000   | 1,800,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-1,800,000                    | 1,800,000           | 53980          | отворени<br>поступак | 4<br>2014 | 6<br>2014 | 10<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |                     |                |                      |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради заштите животне средине.                         |                     |                |                      |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године. |                     |                |                      |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | интерни број поступка: 204;   |                     |                |                      |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |                     |                |                      |           |           |            |

|        |   |   |           |       |                   |           |            |            |
|--------|---|---|-----------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 1.3.21 | ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА ЕЕО   | 1,825,000   | 1,825,000 | 55980 | отворени поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 10<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-1,825,000   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |           |       |                   |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                   |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 6, година: 2015            |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |           |       |                   |           |            |            |
| 1.3.22 | РАДОВИ НА САНАЦИЈИ РАВНИХ КРОВОВА НА ДВЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 35/10kV   | 600,000   | 600,000   | 55980 | отворени поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-600,000   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |           |       |                   |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                   |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2015 Месец извршења: 1, година: 2016            |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |           |       |                   |           |            |            |
| 1.3.23 | САНАЦИЈА ФАСАДЕ ТС 35/10 "ПАЛАНКА 2" У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ   | 1,020,000   | 1,020,000 | 55980 | отворени поступак | 8<br>2014 | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-1,020,000   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Напомена:   |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |           |       |                   |           |            |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                   |           |            |            |
|        | Остале напомене:  |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 4, година: 2015            |   |           |       |                   |           |            |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |           |       |                   |           |            |            |

|   |  |   |           |       |                   |            |            |            |
|---|--|---|-----------|-------|-------------------|------------|------------|------------|
| 1.3.24  | САНАЦИЈА/ЗАМЕНА КРОВА НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ПОГОНА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ                                     | 2,317,000   | 2,317,000 | 55980 | отворени поступак | 8<br>2014  | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|   | <b>По годинама:</b><br>2014-2,317,000  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Напомена:   |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је што пре вратити објекат у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |           |       |                   |            |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                   |            |            |            |
| Остале напомене:  |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 6, година: 2015            |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Образложење измене: измена датума у складу са потребама   |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| 1.3.25  | САНАЦИЈА/ПОСТАВЉАЊЕ КОСОГ КРОВА ("НА ДВЕ ВОДЕ") НА РАЗВОДНОМ ПОСТРОЈЕЊУ 10КВ "ГОША" У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ | 907,000   | 907,000   | 55980 | отворени поступак | 8<br>2014  | 11<br>2014 | 11<br>2014 |
|   | <b>По годинама:</b><br>2014-907,000  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Напомена:   |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина     |           |       |                   |            |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | На основу анализа цена из претходних поступака  |           |       |                   |            |            |            |
| Остале напомене:  |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| 1.3.26  | ЗАСТАКЉАВАЊЕ УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У СМЕДЕРЕВУ   | 4,500,000   | 4,500,000 | 027   | отворени поступак | 12<br>2014 | 3<br>2015  | 5<br>2015  |
|   | <b>По годинама:</b><br>2015-4,500,000  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Напомена:   |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |           |       |                   |            |            |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из текуће године.                                      |           |       |                   |            |            |            |
| Остале напомене:  |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |  |   |           |       |                   |            |            |            |
| <b>Статус поступка: поступак у току</b>   |  |   |           |       |                   |            |            |            |

## Набавке на које се Закон не примењује

| РБ  | Предмет набавке   | Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)  | Планирана средства у буџету/фин.плану |                |                | Основ за изузеће | Оквирни датум      |                   |                  |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |   |   | без ПДВ-а                             | са ПДВ-ом      | Конто/позиција |                  | покретања поступка | закључења уговора | извршења уговора |
| <b>Укупно</b>   |   | 1,994,621,000   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
|   | <b>2014</b>   | 1,951,000,000   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
|   | <b>2015</b>   | 43,246,000  |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| <b>добра</b>  |   | 1,870,102,000   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| 2.1.1   | СТУБОВИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ЛИРЕ<br><b>ОРН:</b><br>34928510           | 2,510,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-2,510,000  | 2,510,000<br>-2,510,000               | 51120<br>51120 | 7.1.6)         | 4<br>2014        | 4<br>2014          | 12<br>2014        |                  |
| Напомена:   |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Одржавање јавне расвете   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене предметне набавке на тржишту.   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 3; Образложење основаности: Добра ће се набавити ради пружања услуга , уколико се закључи уговор са Скупштином града о одржавању јавног осветљења.; |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| 2.1.2   | РАСВЕТНА ОПРЕМА И ЕЛЕКТРИЧНЕ СВЕТИЛЈКЕ<br><b>ОРН:</b><br>31500000 | 25,890,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-25,890,000  | 25,890,000                            | 51120          | 7.1.6)         | 4<br>2014        | 4<br>2014          | 12<br>2014        |                  |
| Напомена:   |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Одржавање јавне расвете   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године и рачунајући пораст цене предметне набавке на тржишту  |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Остале напомене:  |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 4; Образложење основаности: Добра ће се набавити ради пружања услуга , уколико се закључи уговор са Скупштином града о одржавању јавног осветљења.; |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015            |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |   |                                       |                |                |                  |                    |                   |                  |

|  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
|--|---|--|--------------------|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.3  | ЛИСТИЋИ ЗА ТАХОГРАФЕ<br><b>ОРН:</b><br>38561110             | 80,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-80,000   | 80,000             | 51120          | 39.2. | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Неопходно је обезбедити ради обављања редовних активности.   |                    |                |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе тржишта.   |                    |                |       |           |           |            |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 35; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара; |                    |                |       |           |           |            |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |                    |                |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014                                |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2   |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| 2.1.4  | ПУЦВАЛ<br><b>ОРН:</b><br>03115110                           | 200,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-200,000   | 50,000<br>150,000  | 51120<br>51120 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2014  |
| Напомена:  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности   |                    |                |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу испитивања тржишта.  |                    |                |       |           |           |            |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 8; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара;  |                    |                |       |           |           |            |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |                    |                |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014 |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2   |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| 2.1.5  | САЈЛЕ И ТРАКЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ТЕРЕТА<br><b>ОРН:</b><br>39541110 | 400,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-400,000   | 100,000<br>300,000 | 51160<br>51160 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2014  |
| Напомена:  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности   |                    |                |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу испитивања тржишта.  |                    |                |       |           |           |            |
| Остале напомене:   |   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 9; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара;  |                    |                |       |           |           |            |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |                    |                |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014 |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |  |                    |                |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2   |   |  |                    |                |       |           |           |            |

|   |  |  |               |       |        |      |      |      |  |
|---|--|--|---------------|-------|--------|------|------|------|--|
| 2.1.6   | ФЛАНЕЛСКЕ КРПЕ   | 250,000  | 75,000        | 51192 | 39.2.  | 3    | 3    | 3    |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>39542000  | <b>По годинама:</b><br>2014-250,000  | 175,000       | 51192 |        | 2014 | 2014 | 2014 |  |
|   | Напомена:  |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности   |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу испитивања тржишта.  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 10; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара; |               |       |        |      |      |      |  |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                             |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014 |  |               |       |        |      |      |      |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |  |               |       |        |      |      |      |  |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2          |  |  |               |       |        |      |      |      |  |
| 2.1.7   | ДЕСТИЛИСАНА ВОДА ЗА КОВЕРТИРКЕ   | 15,000   | 15,000        | 51200 | 39.2.  | 3    | 3    | 3    |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>24316000  | <b>По годинама:</b><br>2014-15,000   |               |       |        | 2014 | 2014 | 2014 |  |
|   | Напомена:  |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности   |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу испитивања тржишта.  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 32; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара; |               |       |        |      |      |      |  |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                             |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   |  |  |               |       |        |      |      |      |  |
| 2.1.8   | НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА НА ДИСТРИБУТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ПД ЦЕНТАР ДОО           | 1,791,360,000  | 1,791,360,000 | 51300 | 7.1.1) | 1    | 1    | 12   |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>09310000  | <b>По годинама:</b><br>2014-1,791,360,000  |               |       |        | 2014 | 2014 | 2014 |  |
|   | Напомена:  |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | За покриће губитака  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | У складу са ценом и уговором   |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Остале напомене:   | интерни број поступка: 1; Образложење основаности: Набавка од предузећа ЈП Електромрежа Србије.;   |               |       |        |      |      |      |  |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2014                                  |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |               |       |        |      |      |      |  |
|   |  |  |               |       |        |      |      |      |  |

|  |   |   |            |       |        |           |           |            |
|--|---|---|------------|-------|--------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.9  | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ<br><b>ОРН:</b><br>51314000 | 30,676,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-30,676,000  | 30,676,000 | 51314 | 7.1.1) | 1<br>2014 | 1<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |   |   |            |       |        |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Ради обављања делатности  |            |       |        |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | По одобреном Ценовнику од стране Агенције за енергетику.  |            |       |        |           |           |            |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 2; Образложење основаности: Набавка од предузећа ЈП ЕМС;                                     |            |       |        |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |   |   |            |       |        |           |           |            |
| 2.1.10   | СРЕДСТВА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ И ОГРАЂИВАЊЕ МЕСТА РАДА                      | 200,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-200,000  | 200,000    | 53920 | 39.2.  | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |   |   |            |       |        |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |            |       |        |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |            |       |        |           |           |            |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 5; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |            |       |        |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |   |   |            |       |        |           |           |            |
| 2.1.11   | ИНДУСТРИЈСКИ ГАСОВИ<br><b>ОРН:</b><br>24110000                      | 130,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-130,000  | 130,000    | 51120 | 39.2.  | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2014  |
| Напомена:  |   |   |            |       |        |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |            |       |        |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |            |       |        |           |           |            |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 6; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |            |       |        |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |   |            |       |        |           |           |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2014   |   |   |            |       |        |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |   |            |       |        |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2   |   |   |            |       |        |           |           |            |
| 2.1.12   | КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ<br><b>ОРН:</b>                                    | 100,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-100,000  | 100,000    | 51160 | 39.2.  | 8<br>2014 | 8<br>2014 | 8<br>2014  |
| Напомена:  |   |   |            |       |        |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |   | Набавка се спроводи ради опремања кухиње.   |            |       |        |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |            |       |        |           |           |            |
| Остале напомене:   |   | интерни број поступка: 7; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |            |       |        |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |   |            |       |        |           |           |            |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014 |   |   |            |       |        |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |   |            |       |        |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4   |   |   |            |       |        |           |           |            |



|   |   |  |                     |                |       |           |           |            |
|---|---|--|---------------------|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.13  | СРЕДСТВО ЗА УНИШТАВАЊЕ ШТЕТОЧИНА<br><b>ОРН:</b><br>24456000 | 120,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-120,000   | 120,000             | 51192          | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2014  |
| Напомена:   |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради заштите животне средине.  |                     |                |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                     |                |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 11; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |                     |                |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| 2.1.14  | БЕТОНСКЕ ОЗНАКЕ ЗА ТРАСУ<br>КАБЛОВСКОГ ВОДА                 | 180,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-180,000   | 180,000<br>-180,000 | 027<br>027     | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |                     |                |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                     |                |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 12; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |                     |                |       |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| 2.1.15  | ДРВЕНИ ПРОИЗВОДИ И ДАСКЕ<br><b>ОРН:</b><br>51121000         | 280,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-280,000   | 280,000             | 51121          | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |                     |                |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                     |                |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 13; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |                     |                |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014   |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| 2.1.16  | ПЛЕКСИГЛАС И ПЕРТИНАКС ТАБЛЕ                                | 150,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-150,000   | 150,000<br>-150,000 | 51120<br>51120 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:   |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |                     |                |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:   |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                     |                |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 16; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |                     |                |       |           |           |            |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |  |                     |                |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |  |                     |                |       |           |           |            |

|        |  |  |         |       |       |           |           |           |
|--------|--|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.17 | АНТИСТАТИК ПОД У КОНТРОЛНОМ ТЕЛУ И ЗАМЕНА  | 395,000  | 395,000 | 51120 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 6<br>2014 |
|        |  | <b>По годинама:</b><br>2014-395,000  |         |       |       |           |           |           |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |           |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 17; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |         |       |       |           |           |           |
|        | Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014   |  |         |       |       |           |           |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |         |       |       |           |           |           |
| 2.1.18 | КУХИЊСКО ПОСУЂЕ  | 30,000   | 30,000  | 55007 | 39.2. | 5<br>2014 | 5<br>2014 | 5<br>2014 |
|        | <b>ОРН:</b><br>39221100  | <b>По годинама:</b><br>2014-30,000   |         |       |       |           |           |           |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради опремања кухиње.  |         |       |       |           |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |           |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 18; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |         |       |       |           |           |           |
|        | Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014   |  |         |       |       |           |           |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |         |       |       |           |           |           |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3   |  |         |       |       |           |           |           |
| 2.1.19 | ФРИЖИДЕРИ И ЗАМРЗИВАЧИ   | 150,000  | 150,000 | 51160 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2014 |
|        | <b>ОРН:</b><br>39220000  | <b>По годинама:</b><br>2014-150,000  |         |       |       |           |           |           |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради опремања кухиње.  |         |       |       |           |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |           |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 19; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |         |       |       |           |           |           |
|        | Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014 |  |         |       |       |           |           |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |         |       |       |           |           |           |
| 2.1.20 | УСИСИВАЧИ  | 120,000  | 120,000 | 51160 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 6<br>2014 |
|        | <b>ОРН:</b><br>39713430  | <b>По годинама:</b><br>2014-120,000  |         |       |       |           |           |           |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради одржавања хигијене.   |         |       |       |           |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |           |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 20; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |           |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |         |       |       |           |           |           |

|        |  |  |         |       |       |           |           |            |
|--------|--|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.21 | МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ  | 150,000  | 150,000 | 51160 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 6<br>2014  |
|        | <b>ОРН:</b><br>16310000  | <b>По годинама:</b><br>2014-150,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 21; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b><br>Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014<br><b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.1.22 | АНТЕНЕ ШТАП И АНТЕНЕ ЗА "МОТОРОЛУ"   | 90,000   | 90,000  | 51160 | 39.2. | 5<br>2014 | 5<br>2014 | 5<br>2014  |
|        | <b>ОРН:</b><br>32352000  | <b>По годинама:</b><br>2014-90,000   |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 23; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.1.23 | ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  | 20,000   | 20,000  | 53991 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        | <b>По годинама:</b><br>2014-20,000   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради учествовања на тендерима.   |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 24; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.1.24 | КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ КОРИСНИКА   | 120,000  | 120,000 | 55990 | 39.2. | 5<br>2014 | 5<br>2014 | 5<br>2014  |
|        | <b>По годинама:</b><br>2014-120,000  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 25; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |         |       |       |           |           |            |

|  |  |  |         |       |       |           |           |            |
|--|--|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.25   | ЦВЕЋЕ<br><b>ОРН:</b><br>03121200<br>03121210   | 100,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-100,000   | 100,000 | 55109 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи за прославе.   |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 26; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014                                  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.1.26   | ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ( СРЕДСТВА ЗА НЕГУ БИЉАКА, ЗЕМЉА ЗА ЦВЕЋЕ...)<br><b>ОРН:</b><br>24440000 | 395,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-395,000   | 395,000 | 55007 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | За негу цвећа.   |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 27; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014                                  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3   |  |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.1.27   | УЉЕ КАБЛОВСКО  | 70,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-70,000   | 70,000  | 51120 | 39.2. | 5<br>2014 | 5<br>2014 | 5<br>2014  |
| Напомена:  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 34; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.1.28   | КОСИЛИЦЕ   | 150,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-150,000   | 150,000 | 51160 | 39.2. | 3<br>2014 | 5<br>2014 | 6<br>2014  |
| Напомена:  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради одржавања травнатих површина  |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 22; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014 |  |  |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |         |       |       |           |           |            |

|  |  |  |         |       |       |           |           |           |
|--|--|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.29                                   | КУТИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ                            | 200,000  | 200,000 | 51160 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2014 |
|  |  | <b>По годинама:</b><br>2014-200,000  |         |       |       |           |           |           |
|  | Напомена:                                  |  |         |       |       |           |           |           |
|  | Разлог и оправданост набавке:              | Набавка се спроводи ради истраживања задовољства купца.  |         |       |       |           |           |           |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:      | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена са интернета  |         |       |       |           |           |           |
|  | Остале напомене:                           | интерни број поступка: 30; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |           |
|  | <b>Статус поступка: планирани поступак</b> |  |         |       |       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2 |  |  |         |       |       |           |           |           |
| 2.1.30                                   | ВЕНЕЦИЈАНЕРИ СА УГРАДЊОМ                   | 110,000  | 110,000 | 55007 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2014 |
|  |  | <b>По годинама:</b><br>2014-110,000  |         |       |       |           |           |           |
|  | Напомена:                                  |  |         |       |       |           |           |           |
|  | Разлог и оправданост набавке:              | Набавка се спроводи ради потребе заштите.  |         |       |       |           |           |           |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:      | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |           |
|  | Остале напомене:                           | интерни број поступка: 28; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |           |
|  | <b>Статус поступка: планирани поступак</b> |  |         |       |       |           |           |           |
| 2.1.31                                   | САМОЛЕПЉИВЕ ФОЛИЈЕ СА УСЛУГОМ ЛЕПЉЕЊА      | 11,000   | 11,000  | 55007 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2014 |
|  |  | <b>По годинама:</b><br>2014-11,000   |         |       |       |           |           |           |
|  | Напомена:                                  |  |         |       |       |           |           |           |
|  | Разлог и оправданост набавке:              | За облепљивање прозора писарнице.  |         |       |       |           |           |           |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:      | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена са интернета  |         |       |       |           |           |           |
|  | Остале напомене:                           | интерни број поступка: 29; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |           |
|  | <b>Статус поступка: планирани поступак</b> |  |         |       |       |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2 |  |  |         |       |       |           |           |           |
| 2.1.32                                   | МЕТАЛНИ ПОКЛОПЦИ ЗА СТУБОВЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ | 390,000  | 390,000 | 51120 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 5<br>2014 |
|  |  | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000  |         |       |       |           |           |           |
|  | Напомена:                                  |  |         |       |       |           |           |           |
|  | Разлог и оправданост набавке:              | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |           |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:      | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |           |
|  | Остале напомене:                           | интерни број поступка: 31; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |           |
|  | <b>Статус поступка: планирани поступак</b> |  |         |       |       |           |           |           |

|   |   |  |         |       |       |           |           |            |
|---|---|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.33  | НОВИНЕ  | 390,000  | 390,000 | 55970 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000  |         |       |       |           |           |            |
|   | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                     | За потребе информисања   |         |       |       |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                  | интерни број поступка: 14; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|   | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |         |       |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2                            |   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.1.34  | ПУБЛИКАЦИЈА                                       | 220,000  | 220,000 | 55970 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-220,000  |         |       |       |           |           |            |
|   | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                     | За потребе информисања   |         |       |       |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                  | интерни број поступка: 15; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|   | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>        |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.1.35  | АПАТИ И МЕРНИ УРЕЂАЈИ                             | 100,000  | 100,000 | 51160 | 39.2. | 5<br>2014 | 5<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-100,000  |         |       |       |           |           |            |
|   | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                     | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  |         |       |       |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                  | интерни број поступка: 33; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>             |  |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 |   |  |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                   |   |  |         |       |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2                            |   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.1.36  | ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ AUTO- CED                        | 240,000  | 240,000 | 53212 | 39.2. | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 7<br>2014  |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-240,000  |         |       |       |           |           |            |
|   | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                     | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.;                            |         |       |       |           |           |            |
|   | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>        |  |         |       |       |           |           |            |

|        |   |   |         |       |       |            |           |           |
|--------|---|---|---------|-------|-------|------------|-----------|-----------|
| 2.1.37 | КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА<br>ЗА ПОСЛОВНИЦУ У БАТОЧИНИ   | 390,000   | 390,000 | 51161 | 39.2. | 8<br>2014  | 9<br>2014 | 9<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000   |         |       |       |            |           |           |
|        | Напомена:   |   |         |       |       |            |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина |         |       |       |            |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака  |         |       |       |            |           |           |
|        | Остале напомене:  | Образложење основаности: Процењена вредност је нижа од 400.000 динара на годишњем нивоу;                |         |       |       |            |           |           |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |         |       |       |            |           |           |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |   |         |       |       |            |           |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |         |       |       |            |           |           |
|        | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014          |   |         |       |       |            |           |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |         |       |       |            |           |           |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |         |       |       |            |           |           |
| 2.1.38 | ТЕРМО АКУМУЛАЦИОНА ПЕЋ  | 70,000  | 70,000  | 023   | 39.2. | 12<br>2014 | 1<br>2015 | 1<br>2015 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2015-70,000  |         |       |       |            |           |           |
|        | Напомена:   |   |         |       |       |            |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Грејање сатвореног магацинског простора   |         |       |       |            |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена истраживањем тржишта   |         |       |       |            |           |           |
|        | Остале напомене:  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.;               |         |       |       |            |           |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |         |       |       |            |           |           |
|        | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |   |         |       |       |            |           |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |         |       |       |            |           |           |
| 2.1.39 | ВАГЕ ЗА МЕРЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА   | 390,000   | 390,000 | 023   | 39.2. | 12<br>2014 | 1<br>2015 | 1<br>2015 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2015-390,000   |         |       |       |            |           |           |
|        | Напомена:   |   |         |       |       |            |           |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | За потребе магацина   |         |       |       |            |           |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | на основу истраживања тржишта   |         |       |       |            |           |           |
|        | Остале напомене:  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.;               |         |       |       |            |           |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |         |       |       |            |           |           |
|        | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |   |         |       |       |            |           |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |         |       |       |            |           |           |

|   |  |   |            |       |           |            |            |            |
|---|--|---|------------|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 2.1.40  | ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ   | 12,000,000  | 12,000,000 | 53960 | 7.1.2)1)) | 12<br>2014 | 12<br>2014 | 12<br>2015 |
|   |  | <b>По годинама:</b><br>2015-12,000,000  |            |       |           |            |            |            |
|   | Напомена:  |   |            |       |           |            |            |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | Топлотна енергија за грејање  |            |       |           |            |            |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | По рачунима   |            |       |           |            |            |            |
|   | Остале напомене:   | Образложење основаности: Искључива права;   |            |       |           |            |            |            |
|   | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014 |   |            |       |           |            |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |   |            |       |           |            |            |            |
| 2.1.41  | ИСПОРУКА ВОДЕ  | 4,000,000   | 4,000,000  | 53960 | 7.1.2)1)) | 12<br>2014 | 12<br>2014 | 12<br>2015 |
|   |  | <b>По годинама:</b><br>2015-4,000,000   |            |       |           |            |            |            |
|   | Напомена:  |   |            |       |           |            |            |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | За обављање делатности  |            |       |           |            |            |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | На основу рачуна  |            |       |           |            |            |            |
|   | Остале напомене:   | Образложење основаности: Једини испоручилац;  |            |       |           |            |            |            |
|   | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014 |   |            |       |           |            |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |   |            |       |           |            |            |            |
| 2.1.42  | КОРПЕ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ   | 100,000   | 100,000    | 51160 | 39.2.     | 12<br>2014 | 1<br>2015  | 1<br>2015  |
|   |  | <b>По годинама:</b><br>2015-100,000   |            |       |           |            |            |            |
|   | Напомена:  |   |            |       |           |            |            |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:  | За потребе обављања делатности  |            |       |           |            |            |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:  | Истраживање тржишта   |            |       |           |            |            |            |
|   | Остале напомене:   | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |            |       |           |            |            |            |
|   | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014 |   |            |       |           |            |            |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |  |   |            |       |           |            |            |            |
| <b>услуге</b>                                     |  | 92,049,000  |            |       |           |            |            |            |



|   |   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|---|---|--|--------------------|----------------|-------|-----------|-----------|------------|--|
| 2.2.1   | УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ЛИФТА У КРАГУЈЕВЦУ                                      | 350,000  | 350,000            | 53210          | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>50750000   | <b>По годинама:</b><br>2014-350,000  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Напомена:   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради потребе исправности.  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу испитивања тржишта.  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 48; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара; |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014                   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4          |   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
| 2.2.2   | УСЛУГА ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРО И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА У РЕСТОРАНИМА И ПОСЛОВНИЦАМА.            | 100,000  | 100,000            | 53210          | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |  |
|   | <b>ОРН:</b><br>50000000   | <b>По годинама:</b><br>2014-100,000  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Напомена:   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности.   |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу испитивања тржишта.  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 50; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара; |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   |   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
| 2.2.3   | УСЛУГА ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА ЗА ТНГ  | 395,000  | 130,000<br>265,000 | 53602<br>53602 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |  |
|   | <b>По годинама:</b><br>2014-395,000   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Напомена:   |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је обезбедити исправност опреме ради обављања редовних активности.   |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу испитивања тржишта.  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 56; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара; |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                    |                |       |           |           |            |  |
|   |   |  |                    |                |       |           |           |            |  |

|  |  |  |                   |                |          |           |           |           |
|--|--|--|-------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.2.4  | КАРАКТЕРИЗАЦИЈА КОНДЕЗАТОРСКИХ БАТЕРИЈА СА ПИРАЛЕНОМ И ОСТАЛОГ ОТПАДА<br><b>ОРН:</b><br>90520000   | 390,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-390,000   | 60,000<br>330,000 | 53980<br>53980 | 39.2.    | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |                   |                |          |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Заштита животне средине  |                   |                |          |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу испитивања тржишта.  |                   |                |          |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 69; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара; |                   |                |          |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |                   |                |          |           |           |           |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |                   |                |          |           |           |           |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014 |  |  |                   |                |          |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                   |                |          |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1   |  |  |                   |                |          |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3   |  |  |                   |                |          |           |           |           |
| 2.2.5  | УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ: КОНТРОЛА ПРИКЉУЧКА И МЕРНОГ МЕСТА, РЕКОНСТРУКЦИЈА МЕРНОГ МЕСТА, ЗАМЕНА МЕРНИХ УРЕЂАЈА, И ИСКЉУЧЕЊЕ КУПАЦА И УСЛУГА МОНТАЖЕ МЕРНО-РАЗВОДНИХ ОРМАНА | 26,000,000<br><br><b>По годинама:</b><br>2014-21,000,000<br>2015-5,000,000   | 21,000,000        | 027            | 122.1.7) | 6<br>2014 | 6<br>2014 | 3<br>2015 |
| Напомена:  |  |  |                   |                |          |           |           |           |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности   |                   |                |          |           |           |           |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу испитивања сличних уговора   |                   |                |          |           |           |           |
| Остале напомене:   |  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 76; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС -ЈП ПК КОСОВО Обилић;      |                   |                |          |           |           |           |
| <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>              |  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   |                   |                |          |           |           |           |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |                   |                |          |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1   |  |  |                   |                |          |           |           |           |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2   |  |  |                   |                |          |           |           |           |

|  |   |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|--|---|--|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 2.2.6                                    | УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ КОРИДОРА НАДЗЕМНИХ ВОДОВА  | 21,000,000   | 4,750,000<br>14,250,000               | 53200<br>53200 | 122.1.7)  | 5<br>2014 | 5<br>2014 | 5<br>2015  |  |
|  |   | <b>По годинама:</b><br>2014-19,000,000<br>2015-2,000,000   |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Напомена:   |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности   |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу испитивања сличних уговора   |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 73; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС -ЈП ПК КОСОВО Обилић;      |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1  |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2 |   |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
| 2.2.7                                    | УСЛУГА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО АРХИВСКЕ ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА СУДСКИМ ПРЕДМЕТИМА   | 300,000  | 300,000                               | 55990          | 39.2.     | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |  |
|  |   | <b>ОРН:</b><br>79500000  | <b>По годинама:</b><br>2014-300,000   |                |           |           |           |            |  |
|  | Напомена:   |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Разлог и оправданост набавке:   | Повећан број судских предмета за стара потраживања и потраживања ЈП ЕПС "Снабдевање"   |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу испитивања тржишта.  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Остале напомене:  | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 70; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара; |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | <b>Измена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                           |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  |   |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
| 2.2.8                                    | УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДВ 35 KV ЗА НАПАЈАЊЕ КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ 1 НА ТРАСИ ГАСОВОДА "ЈУЖНИ ТОК" | 5,000,000  | 5,000,000                             | 53602          | 7.1.2)1)) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 7<br>2014  |  |
|  |   | <b>ОРН:</b><br>71320000  | <b>По годинама:</b><br>2014-5,000,000 |                |           |           |           |            |  |
|  | Напомена:   |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Разлог и оправданост набавке:   | Услуга ће се набавити, уколико се закључи уговор са South Stream   |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процењена вредност на основу претходних сличних послова  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | Остале напомене:  | интерни број поступка: 36; Образложење основаности: По основу међународног споразума;  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  |   |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  |   |  |                                       |                |           |           |           |            |  |
|  |   |  |                                       |                |           |           |           |            |  |

|  |  |  |           |       |        |           |           |            |
|--|--|--|-----------|-------|--------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.9  | УСЛУГА ДОПУНЕ УРЕЂАЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ  | 1,500,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,300,000<br>2015-200,000   | 1,300,000 | 53999 | 7.1.1) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2015  |
| Напомена:  |  |  |           |       |        |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради брже наплате путарине   |           |       |        |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу ценовника ЈП Путеви Србије   |           |       |        |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 37; Образложење основаности: ЈП Путеви Србије - носиоц искључивог права;                      |           |       |        |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |           |       |        |           |           |            |
| 2.2.10   | ПТТ УСЛУГЕ   | 6,000,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-6,000,000   | 6,000,000 | 53100 | 7.1.1) | 1<br>2014 | 1<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |           |       |        |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Доставља рачуна за електричну енергију.  |           |       |        |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |           |       |        |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 38; Образложење основаности: ПТТ- носиоц искључивог права;                                    |           |       |        |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |           |       |        |           |           |            |
| Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015 |  |  |           |       |        |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |           |       |        |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4   |  |  |           |       |        |           |           |            |
| 2.2.11   | УСЛУГЕ СЕМИНАРА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   | 390,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-390,000   | 390,000   | 55002 | 39.2.  | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |           |       |        |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Едукација запослених.  |           |       |        |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |           |       |        |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 40; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |           |       |        |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |           |       |        |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4   |  |  |           |       |        |           |           |            |
| 2.2.12   | УСЛУГА ИСПИТИВАЊА КОНДЕЗАТОРА ЗА КОМПЕЗАЦИЈУ РЕАКТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ТС 110/35 KV И ТС 35/10 KV | 350,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-350,000   | 350,000   | 53210 | 39.2.  | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |           |       |        |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |           |       |        |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |           |       |        |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 41; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |           |       |        |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |           |       |        |           |           |            |

|        |   |  |         |       |       |           |           |            |
|--------|---|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.13 | УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ШТЕТНОСТИ У РАДНОЈ СРЕДИНИ, ЕЛЕКТРО И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ                  | 360,000  | 360,000 | 53602 | 39.2. | 3<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-360,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 42; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 9, година: 2015 |  |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.14 | УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ОРУЂА ЗА РАД  | 160,000  | 160,000 | 53602 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-160,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 43; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.15 | УСЛУГЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА БУКЕ У ТС 110/X/Y, 35/10 KV, 10/0,4 KV И ОКРУЖЕЊУ                          | 350,000  | 350,000 | 53602 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-350,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 45; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 9, година: 2015 |  |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3  |  |         |       |       |           |           |            |

|        |   |  |         |       |       |           |           |            |
|--------|---|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.16 | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМОВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕ                               | 100,000  | 100,000 | 53210 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-100,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:                                       | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:                               | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 46; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>                               |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 |  |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4                            |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.17 | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА                              | 390,000  | 390,000 | 53999 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:                                       | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:                               | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 47; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>                               |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.18 | УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРЕЈАЊУ                               | 390,000  | 390,000 | 55007 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:                                       | Набавка се спроводи ради потребе исправности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:                               | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 49; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                          |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4                            |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.19 | УСЛУГЕ РЕДОВНИХ СЕРВИСА ВОЗИЛА                                      | 400,000  | 400,000 | 55009 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-400,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:                                       | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:                               | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 51; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                          |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3                            |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4                            |  |         |       |       |           |           |            |

|   |   |  |         |       |       |           |           |            |
|---|---|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.20  | УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА У ВОЗИЛИМА | 280,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-280,000   | 280,000 | 53210 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:                                       |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:                               |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 52; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>                               |   |  |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014   |   |  |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                   |   |  |         |       |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3                            |   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.21  | УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ТАХО КАРТИЦА                | 390,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-390,000   | 390,000 | 55009 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:                                       |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:                               |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 53; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                          |   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.22  | УСЛУГА ИЗРАДЕ НАТПИСНИХ ПЛОЧА               | 300,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-200,000   | 200,000 | 55009 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:                                       |   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:                               |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 57; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                          |   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.23  | ЧИШЋЕЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА             | 300,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-300,000   | 300,000 | 55007 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |   |  |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:                                       |   | Набавка се спроводи ради одржавања хигијене.   |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:                               |   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |   | интерни број поступка: 59; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>                               |   |  |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 |   |  |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                   |   |  |         |       |       |           |           |            |

|  |  |  |           |       |         |           |           |            |
|--|--|--|-----------|-------|---------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.24   | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА, САДНИЦА И ЦВЕЋА | 380,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-380,000   | 380,000   | 53210 | 39.2.   | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 11<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |           |       |         |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Одржавање травнатих површина .   |           |       |         |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |           |       |         |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 60; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |           |       |         |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |           |       |         |           |           |            |
| 2.2.25   | УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА                             | 150,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-150,000   | 150,000   | 55009 | 39.2.   | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |           |       |         |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради одржавања хигијене.   |           |       |         |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |           |       |         |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 61; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |           |       |         |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |  |           |       |         |           |           |            |
| 2.2.26   | УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ У МЕДИЈИМА               | 1,700,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-1,700,000   | 1,700,000 | 53500 | 7.1.10) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:  |  |  |           |       |         |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради рекламе и пропаганде.   |           |       |         |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |           |       |         |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 62; Образложење основаности: Време емитовања телевизијског програма;                          |           |       |         |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |           |       |         |           |           |            |
| Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014                                  |  |  |           |       |         |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |           |       |         |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2   |  |  |           |       |         |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4   |  |  |           |       |         |           |           |            |
| 2.2.27   | УСЛУГА ИЗРАДЕ МОНОГРАФИЈЕ ЕД ВЕЛИКА ПЛАНА            | 300,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-300,000   | 300,000   | 52500 | 39.2.   | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 8<br>2014  |
| Напомена:  |  |  |           |       |         |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:  |  | Набавка се спроводи ради израде монографије  |           |       |         |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:  |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |           |       |         |           |           |            |
| Остале напомене:   |  | интерни број поступка: 65; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |           |       |         |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |  |           |       |         |           |           |            |
| Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014 |  |  |           |       |         |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |  |           |       |         |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3   |  |  |           |       |         |           |           |            |



|        |  |   |           |       |          |           |           |            |
|--------|--|---|-----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.28 | УСЛУГА ИЗРАДЕ МОНОГРАФИЈЕ ЕД ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ  | 300,000   | 300,000   | 52500 | 7.1.12)  | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 8<br>2014  |
|        |  | <b>По годинама:</b><br>2014-300,000   |           |       |          |           |           |            |
|        | Напомена:  |   |           |       |          |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради израде монографије   |           |       |          |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.             |           |       |          |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 66; Образложење основаности: Уговор о делу;                    |           |       |          |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |           |       |          |           |           |            |
|        | Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014   |   |           |       |          |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |           |       |          |           |           |            |
| 2.2.29 | УСЛУГА ПРИПРЕМЕ МОНОГРАФИЈЕ ЕД ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ  | 300,000   | 300,000   | 53999 | 7.1.12)  | 8<br>2014 | 8<br>2014 | 10<br>2014 |
|        |  | <b>По годинама:</b><br>2014-300,000   |           |       |          |           |           |            |
|        | Напомена:  |   |           |       |          |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | За израду монографије   |           |       |          |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.             |           |       |          |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 67; Образложење основаности: Уговор о делу;                    |           |       |          |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |           |       |          |           |           |            |
|        | Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014   |   |           |       |          |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |           |       |          |           |           |            |
| 2.2.30 | УСЛУГА КОШЕЊА ТРАВЕ У ТС 110/Х/У, 35/10 ,10/0,4 KV   | 1,740,000   | 1,740,000 | 53200 | 122.1.2) | 5<br>2014 | 5<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |  | <b>По годинама:</b><br>2014-1,740,000   |           |       |          |           |           |            |
|        | Напомена:  |   |           |       |          |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |           |       |          |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.             |           |       |          |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 74; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета; |           |       |          |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |   |           |       |          |           |           |            |
| 2.2.31 | УСЛУГА СРЕЂИВАЊА ОКРУЖЕЊА ТРАФОСТАНИЦА 10/0,4KV (ИЗРАДА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ОГРЕЂИВАЊЕ )             | 800,000   | 800,000   | 53200 | 122.1.2) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 11<br>2014 |
|        |  | <b>По годинама:</b><br>2014-800,000   |           |       |          |           |           |            |
|        | Напомена:  |   |           |       |          |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |           |       |          |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.             |           |       |          |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 75; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета; |           |       |          |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |           |       |          |           |           |            |
|        | Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015 |   |           |       |          |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |           |       |          |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4   |   |           |       |          |           |           |            |

|        |  |  |         |       |       |           |           |            |
|--------|--|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.32 | УСЛУГЕ СЕЧЕЊА ПАПИРА   | 300,000  | 25,000  | 55009 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |  | <b>По годинама:</b><br>2014-25,000   |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 54; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014                                |  |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.33 | УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   | 390,000  | 390,000 | 55009 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |  | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 68; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.34 | е-УСЛУГЕ СА ИНТЕРНЕТА. INDOК, PARAGRAF LEX. Е- КАРИЈА...   | 394,000  | 318,000 | 53212 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 3<br>2015  |
|        |  | <b>По годинама:</b><br>2014-318,000<br>2015-76,000   |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:   | интерни број поступка: 55; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015 |  |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3   |  |         |       |       |           |           |            |

|        |   |  |         |       |       |           |           |            |
|--------|---|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.35 | УСЛУГЕ ИЗРАДЕ МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ               | 395,000  | 395,000 | 53210 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-395,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:                                     | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:                             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 44; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>                             |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 |  |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                 |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3                          |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4                          |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.36 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ЖИГОВА ЗА "ПЛОМБИР КЛЕШТА"                          | 90,000   | 90,000  | 53210 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-90,000   |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:                                     | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:                             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 64; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                        |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.37 | УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ИЗРАДЕ НАМЕШТАЈА                                | 390,000  | 390,000 | 53999 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:                                     | Набавка се спроводи ради обављања активности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:                             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 58; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>                             |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 |  |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                 |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3                          |  |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.38 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ФОТОГРАФИЈА   | 350,000  | 350,000 | 55009 | 39.2. | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-350,000  |         |       |       |           |           |            |
|        | Напомена:   |  |         |       |       |           |           |            |
|        | Разлог и оправданост набавке:                                     | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:                             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |         |       |       |           |           |            |
|        | Остале напомене:  | интерни број поступка: 39; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|        | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                        |  |         |       |       |           |           |            |

|   |  |  |                    |                |          |           |           |            |
|---|--|--|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.39  | УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ   | 600,000  | 600,000            | 027            | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |  | <b>По годинама:</b><br>2014-600,000  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Напомена:  |  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                          | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                       | интерни број поступка: 71; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС ТЕ Обилић;                  |                    |                |          |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                        |  |  |                    |                |          |           |           |            |
| 2.2.40  | УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ЕЕО НА ТЕРИТОРИЈИ ОГРАНКА У СМЕДЕРЕВУ | 1,600,000  | 1,600,000          | 53200          | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |  | <b>По годинама:</b><br>2014-1,600,000  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Напомена:  |  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                          | Набавка се спроводи ради обављања делатности.  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                       | интерни број поступка: 72; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета дистрибуција Електрокосмет;     |                    |                |          |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                        |  |  |                    |                |          |           |           |            |
| 2.2.41  | УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ У ШТАМПИ                   | 390,000  | 200,000<br>190,000 | 53500<br>53501 | 39.2.    | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |  | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Напомена:  |  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                          | Набавка се спроводи ради рекламе и пропаганде.   |                    |                |          |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                       | интерни број поступка: 63; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |                    |                |          |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>                             |  |  |                    |                |          |           |           |            |
| Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 5, година: 2014 |  |  |                    |                |          |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                 |  |  |                    |                |          |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2                          |  |  |                    |                |          |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3                          |  |  |                    |                |          |           |           |            |
| 2.2.42  | УСЛУГЕ СЕМИНАРА ЗА ЕКОНОМИСТЕ                          | 390,000  | 390,000            | 55002          | 39.2.    | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |  | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Напомена:  |  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                          | Едукација запослених   |                    |                |          |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:                  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.  |                    |                |          |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                       | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.;                            |                    |                |          |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                        |  |  |                    |                |          |           |           |            |

|   |   |   |         |       |       |           |           |            |
|---|---|---|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.43  | УСЛУГЕ СЕМИНАРА ЗА ТЕХНИКУ                        | 390,000   | 390,000 | 55002 | 39.2. | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000   |         |       |       |           |           |            |
|   | Напомена:   |   |         |       |       |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                     | Едукација запослених  |         |       |       |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .                |         |       |       |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>             |   |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 |   |   |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                   |   |   |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.44  | УСЛУГЕ СЕМИНАРА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ                 | 395,000   | 395,000 | 55002 | 39.2. | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-395,000   |         |       |       |           |           |            |
|   | Напомена:   |   |         |       |       |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                     | Едукација запослених  |         |       |       |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                 |         |       |       |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|   | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>        |   |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.45  | УСЛУГЕ СЕМИНАРА ЗА ПРАВНИКЕ                       | 390,000   | 390,000 | 55002 | 39.2. | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-390,000   |         |       |       |           |           |            |
|   | Напомена:   |   |         |       |       |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                     | Едукација запослених  |         |       |       |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .                |         |       |       |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|   | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b> |   |         |       |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4                            |   |   |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.46  | УСЛУГЕ СЕМИНАРА ЗА ИНФОРМАТИЧАРЕ                  | 395,000   | 395,000 | 55002 | 39.2. | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-395,000   |         |       |       |           |           |            |
|   | Напомена:   |   |         |       |       |           |           |            |
|   | Разлог и оправданост набавке:                     | Едукација запослених  |         |       |       |           |           |            |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:             | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходне године .                |         |       |       |           |           |            |
|   | Остале напомене:                                  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
|   | <b>Измене података кроз извршење:</b>             |   |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 |   |   |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                   |   |   |         |       |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4                            |   |   |         |       |       |           |           |            |

|   |  |   |         |       |       |           |           |            |
|---|--|---|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.47  | УСЛУГЕ СЕМИНАРА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 390,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-390,000  | 390,000 | 55002 | 39.2. | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:                                       |  | Едукација запослених.   |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:                               |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                 |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>                               |  |   |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 |  |   |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                   |  |   |         |       |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4                            |  |   |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.48  | ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА IPIS                        | 390,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-390,000  | 390,000 | 53212 | 39.2. | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:                                       |  | Едукација запослених.   |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:                               |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                 |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                          |  |   |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.49  | УСЛУГЕ ОБУКЕ ЗА БЕЗБЕДАН РАД                             | 200,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-200,000  | 200,000 | 55002 | 39.2. | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:                                       |  | Едукација запослених.   |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:                               |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                 |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Измене података кроз извршење:</b>                               |  |   |         |       |       |           |           |            |
| Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 |  |   |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>                   |  |   |         |       |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4                            |  |   |         |       |       |           |           |            |
| 2.2.50  | УСЛУГЕ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  | 395,000<br><b>По годинама:</b><br>2014-395,000  | 395,000 | 55002 | 39.2. | 4<br>2014 | 4<br>2014 | 12<br>2014 |
| Напомена:   |  |   |         |       |       |           |           |            |
| Разлог и оправданост набавке:                                       |  | Едукација запослених.   |         |       |       |           |           |            |
| Начин утврђивања процењене вредности:                               |  | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.                 |         |       |       |           |           |            |
| Остале напомене:  |  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.; |         |       |       |           |           |            |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>                          |  |   |         |       |       |           |           |            |
| Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4                            |  |   |         |       |       |           |           |            |

|        |   |  |            |       |          |            |            |           |
|--------|---|--|------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| 2.2.51 | УСЛУГА САНАЦИЈЕ ЛИМЕНОГ КРОВА НА ТС ЛАПОВО  | 100,000  | 100,000    | 53230 | 39.2.    | 8<br>2014  | 8<br>2014  | 8<br>2014 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2014-100,000  |            |       |          |            |            |           |
|        | Напомена:   |  |            |       |          |            |            |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Неопходно је што пре вратити објекат у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина                  |            |       |          |            |            |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу анализа цена из претходних поступака   |            |       |          |            |            |           |
|        | Остале напомене:  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је мања од 400000 динара;                                      |            |       |          |            |            |           |
|        | <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |            |       |          |            |            |           |
|        | Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014                              |  |            |       |          |            |            |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |            |       |          |            |            |           |
|        | Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014          |  |            |       |          |            |            |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |            |       |          |            |            |           |
|        | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |  |            |       |          |            |            |           |
| 2.2.52 | УСЛУГА ИЗРАДЕ И ШТАМПАЊА РЕКЛАМНИХ КЕСА ЗА ПД ЦЕНТАР д.о.о Крагујевац   | 70,000   | 70,000     | 55101 | 39.2.    | 12<br>2014 | 12<br>2014 | 1<br>2015 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2015-70,000   |            |       |          |            |            |           |
|        | Напомена:   |  |            |       |          |            |            |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | Потреба за репрезентацију  |            |       |          |            |            |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу уговора из предходних година   |            |       |          |            |            |           |
|        | Остале напомене:  | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.;                                    |            |       |          |            |            |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |            |       |          |            |            |           |
|        | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |  |            |       |          |            |            |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |            |       |          |            |            |           |
| 2.2.53 | УСЛУГА КОНТРОЛЕ МЕРНИХ МЕСТА, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ и ТС 10/0,4 kV                               | 12,000,000   | 12,000,000 | 53200 | 122.1.7) | 12<br>2014 | 1<br>2015  | 6<br>2015 |
|        |   | <b>По годинама:</b><br>2015-12,000,000   |            |       |          |            |            |           |
|        | Напомена:   |  |            |       |          |            |            |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:   | набавка се спроводи за потребе делатности  |            |       |          |            |            |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:   | На основу уговора у текућој години   |            |       |          |            |            |           |
|        | Остале напомене:  | Образложење основаности: спроводи се поступак јавне набавке јер сена тај начин обезбеђује упосленост сопствених капацитета.; |            |       |          |            |            |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |  |            |       |          |            |            |           |
|        | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                   |  |            |       |          |            |            |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |  |            |       |          |            |            |           |
|        | Месец закључења: 2, година: 2015 Месец извршења: 2, година: 2016  |  |            |       |          |            |            |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |  |            |       |          |            |            |           |

|               |  |   |            |       |          |            |           |           |
|---------------|--|---|------------|-------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2.2.54        | УСЛУГА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ НА МЕСТО РАДА  | 390,000   | 390,000    | 53120 | 39.2.    | 12<br>2014 | 1<br>2015 | 4<br>2015 |
|               |  | <b>По годинама:</b><br>2015-390,000   |            |       |          |            |           |           |
|               | Напомена:  |   |            |       |          |            |           |           |
|               | Разлог и оправданост набавке:  | За потребе делатности   |            |       |          |            |           |           |
|               | Начин утврђивања процењене вредности:  | Истраживање тржишта   |            |       |          |            |           |           |
|               | Остале напомене:   | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.;   |            |       |          |            |           |           |
|               | <b>Имена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |            |       |          |            |           |           |
|               | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                  |   |            |       |          |            |           |           |
|               | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |            |       |          |            |           |           |
| 2.2.55        | УСЛУГА ЕДУКАЦИЈЕ ЗА COST BENEFIT И ОСТАЛЕ АНАЛИЗЕ У ПЛАНИРАЊУ  | 390,000   | 390,000    | 55002 | 39.2.    | 12<br>2014 | 1<br>2015 | 5<br>2015 |
|               |  | <b>По годинама:</b><br>2015-390,000   |            |       |          |            |           |           |
|               | Напомена:  |   |            |       |          |            |           |           |
|               | Разлог и оправданост набавке:  | Едукација запослених  |            |       |          |            |           |           |
|               | Начин утврђивања процењене вредности:  | Истраживање тржишта   |            |       |          |            |           |           |
|               | Остале напомене:   | Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400.000 динара.;   |            |       |          |            |           |           |
|               | <b>Имена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b> |   |            |       |          |            |           |           |
|               | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                  |   |            |       |          |            |           |           |
|               | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |   |            |       |          |            |           |           |
| <b>радови</b> |  | 32,470,000  |            |       |          |            |           |           |
| 2.3.1         | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА ЕЕО  | 27,000,000  | 3,500,000  | 53200 | 122.1.7) | 5<br>2014  | 5<br>2014 | 3<br>2015 |
|               | <b>ОРН:</b><br>45000000  | <b>По годинама:</b><br>2014-25,000,000<br>2015-2,000,000  | 21,500,000 | 53200 |          |            |           |           |
|               | Напомена:  |   |            |       |          |            |           |           |
|               | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи ради обављања делатности  |            |       |          |            |           |           |
|               | Начин утврђивања процењене вредности:  | Процена вредности утврђена је на основу испитивања сличних уговора  |            |       |          |            |           |           |
|               | Остале напомене:   | Поступак из плана: Привремени план набавки по Закону о буџетском систему чл. 46. и одлуци Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, бр.8300 од 23.12.2013. од 31.01.2014; интерни број поступка: 77; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС -ЈП ПК КОСОВО Обилић; |            |       |          |            |           |           |
|               | <b>Имена кроз план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                         |   |            |       |          |            |           |           |
|               | Образложење измене: ПРОМЕНА НАКОН УСВАЈАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                                       |   |            |       |          |            |           |           |
|               | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>   |   |            |       |          |            |           |           |
|               | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1   |   |            |       |          |            |           |           |
|               | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2   |   |            |       |          |            |           |           |



|       |   |   |                         |                |          |           |           |           |
|-------|---|---|-------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.3.2 | САНАЦИЈА ФАСАДЕ ТС ТС 35/10KV<br>"ПАЛАНКА 2"-ПОГОН СМЕД: ПАЛАНКА  | 1,500,000   | 1,500,000<br>-1,500,000 | 53200<br>53200 | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 6<br>2014 |
|       | <b>По годинама:</b><br>2014-1,500,000   |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Напомена:   |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју. |                         |                |          |           |           |           |
|       | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Остале напомене:  | интерни број поступка: 78; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета;   |                         |                |          |           |           |           |
|       | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |                         |                |          |           |           |           |
| 2.3.3 | АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ЕЕО СН И НН<br>- ДИВЉЕ ПОЉЕ (КРЕЧЕЊЕ И ОСТАЛИ<br>ПОТРЕБНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ РАДОВИ)         | 500,000   | 500,000                 | 53200          | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 5<br>2014 |
|       | <b>По годинама:</b><br>2014-500,000   |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Напомена:   |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју. |                         |                |          |           |           |           |
|       | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Остале напомене:  | интерни број поступка: 79; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета;   |                         |                |          |           |           |           |
|       | <b>Измене података кроз извршење:</b>   |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Месец покретања: 11, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015            |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>   |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4  |   |                         |                |          |           |           |           |
| 2.3.4 | САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА ТС И КАПИЈЕ<br>ДВОРИШНЕ ОГРАДЕ ТС 35/10KV "АЗАЊА"-<br>ПОГОН СМЕД: ПАЛАНКА                 | 1,100,000   | 1,100,000<br>-1,100,000 | 53200<br>53200 | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 5<br>2014 |
|       | <b>По годинама:</b><br>2014-1,100,000   |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Напомена:   |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју. |                         |                |          |           |           |           |
|       | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Остале напомене:  | интерни број поступка: 80; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета;   |                         |                |          |           |           |           |
|       | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |                         |                |          |           |           |           |
|       | <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |                         |                |          |           |           |           |

|   |   |   |                         |                |          |           |           |           |
|---|---|---|-------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.3.5   | САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА ТС ТС 35/10KV<br>"ЦЕРОВАЦ"-ПОГОН СМЕД: ПАЛАНКА  | 1,000,000   | 1,000,000<br>-1,000,000 | 53200<br>53200 | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 6<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-1,000,000   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Напомена:   |   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања делатности.   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 81; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС -ЈП ПК КОСОВО Обилић;                      |                         |                |          |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                         |                |          |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                         |                |          |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                         |                |          |           |           |           |
| 2.3.6   | САНАЦИЈА ТС 35/10 KV : ЛОЗОВИК,<br>ВЕЛИКА ПЛАНА I, ВЕЛИКА ПЛАНА II  | 3,000,000   | 3,000,000<br>-3,000,000 | 53200<br>53200 | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 8<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-3,000,000   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Напомена:   |   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју. |                         |                |          |           |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 82; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС -ЈП ПК КОСОВО Обилић;                      |                         |                |          |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                         |                |          |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                         |                |          |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                         |                |          |           |           |           |
| 2.3.7   | САНАЦИЈА КРОВОВА НА ТС 10/0,4KV ТИП<br>"КУЛА"-ПОГОН СМЕД. ПАЛАНКА - РАДОВИ<br>И МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ КОСИХ<br>КРОВОВА НА 8 ТС ТИП "КУЛА" | 800,000   | 800,000<br>-800,000     | 53200<br>53200 | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 9<br>2014 |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-800,000   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Напомена:   |   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Разлог и оправданост набавке:   | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју. |                         |                |          |           |           |           |
|   | Начин утврђивања процењене вредности:   | Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                         |                |          |           |           |           |
|   | Остале напомене:  | интерни број поступка: 83; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС -ЈП ПК КОСОВО Обилић;                      |                         |                |          |           |           |           |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b> |   |   |                         |                |          |           |           |           |
| Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014                                     |   |   |                         |                |          |           |           |           |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |   |                         |                |          |           |           |           |

|   |   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|--|
| 2.3.8   | САНАЦИЈА ТС 10/0,4KV ТИП "КУЛА"-ПОГОН СМЕДЕРЕВО   | 2,000,000                             | 2,000,000<br>-2,000,000 | 53200<br>53200 | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 10<br>2014 |  |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-2,000,000 |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Напомена:   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју. |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Остале напомене: интерни број поступка: 84; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС -ЈП ПК КОСОВО Обилић;                                   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014    |   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| 2.3.9   | САНАЦИЈУ ПОДА У ТС КГ0021   | 350,000                               | 350,000                 | 53200          | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 7<br>2014  |  |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-350,000   |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Напомена:   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју. |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Остале напомене: интерни број поступка: 86; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС -ЈП ПК КОСОВО Обилић;                                   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| 2.3.10  | САНАЦИЈА ТС 10/0,4KV ТИП "КУЛА"-ПОГОН ВЕЛИКА ПЛАНА  | 2,000,000                             | 2,000,000<br>-2,000,000 | 53200<br>53200 | 122.1.7) | 3<br>2014 | 3<br>2014 | 10<br>2014 |  |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-2,000,000 |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Напомена:   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на превентивном, корективном одржавању и ремонтима ЕЕО на конзумном подручју. |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из предходне године.   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Остале напомене: интерни број поступка: 85; Образложење основаности: Упосленост сопствених капацитета ЕПС -ЈП ПК КОСОВО Обилић;                                   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ОБРИСАН</b><br>Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014    |   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| 2.3.11  | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ, СТОЛАРСКИ И СТАКЛАРСКИ РАДОВИ   | 60,000                                | 60,000                  | 55980          | 7.1.3)   | 8<br>2014 | 9<br>2014 | 9<br>2014  |  |
|   |   | <b>По годинама:</b><br>2014-60,000    |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Напомена:   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Разлог и оправданост набавке: Неопходно је што пре вратити ЕЕО у претходно функционално стање пре поплавног таласа и обилних падавина                             |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Начин утврђивања процењене вредности: На основу анализа цена из претходних поступака  |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
|   | Остале напомене: Образложење основаности: Санација штете од елементарних непогода;  |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| <b>Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b><br>Образложење измене: Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014 |   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |
| <b>Статус поступка: планирани поступак</b>  |   |                                       |                         |                |          |           |           |            |  |

|        |  |   |           |     |          |            |            |           |
|--------|--|---|-----------|-----|----------|------------|------------|-----------|
| 2.3.12 | Грађевински радови на објекту, приступни пут, у кругу трансформаторске станице 35/10 kV/ kV; 2x8 MVA КГ 08 Лапово у Лапову | 4,560,000   | 4,560,000 | 027 | 122.1.7) | 12<br>2014 | 12<br>2014 | 5<br>2015 |
|        |  | <b>По годинама:</b><br>2015-4,560,000   |           |     |          |            |            |           |
|        | Напомена:  |   |           |     |          |            |            |           |
|        | Разлог и оправданост набавке:  | Набавка се спроводи за потребе обављања делатности  |           |     |          |            |            |           |
|        | Начин утврђивања процењене вредности:  | На основу уговора у текућој години  |           |     |          |            |            |           |
|        | Остале напомене:   | Образложење основаности: Спроводи се поступак јавне набавке јер се на тај начин обезбеђује упосленост сопствених капацитета.; |           |     |          |            |            |           |
|        | <b>Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014; поступак: ДОДАТ</b>              |   |           |     |          |            |            |           |
|        | Образложење измене: Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014  |   |           |     |          |            |            |           |
|        | <b>Измене података кроз извршење:</b>  |   |           |     |          |            |            |           |
|        | Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 3, година: 2016   |   |           |     |          |            |            |           |
|        | <b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>  |   |           |     |          |            |            |           |

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

**Измена број: 1; усвојена: 09.08.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014**

Санација штета насталих од елементарних непогода у мају 2014.

**Измена број: 2; усвојена: 31.12.2014; план: План набавке за 2014 годину од 20.03.2014**

Измена Плана набавке у складу са Ребалансом ГПП за 2014

## НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:

Место и датум:

---

М.П.

Одговорно лице:

---

Сања Туцаковић